


ЗАТВЕРДЖУЮ

**Міністр оборони України, Голова Комітету реформ
Міністерства оборони України та Збройних Сил України**



С.ПОЛТОРАК

“23” січня 2019 року

**ПЛАН ДІЙ
щодо впровадження оборонної реформи на 2019 – 2020 роки**

ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ:

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
Стратегічна ціль 1. Об'єднане керівництво силами оборони, що здійснюється відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами – членами НАТО								
1.	Оперативна ціль 1.1. Демократичний цивільний контроль над силами оборони, що здійснюється за рахунок підвищення ефективності діяльності Міністерства оборони України та посилення зв'язків з Верховною Радою України і громадянським суспільством	Формування організаційної структури МОУ та ГШ ЗСУ, приведення її у відповідність до найкращих практик держав Альянсу, що забезпечує отримання максимального ефекту від використання ресурсів та виконання завдань оборони, передбачених національними стратегічними оборонними планами	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Ефективна організація МОУ та ГШ ЗСУ, структурована відповідно до найкращих практик держав Альянсу, що забезпечує отримання максимального ефекту від використання ресурсів та виконання завдань оборони, передбачених національними стратегічними оборонними планами
2.	Завдання 1.1.1. Призначення цивільних Міністра оборони України, заступників Міністра, Державного секретаря та керівників структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України	1.1.1.1. Введення до штату Міноборони цивільних посад заступників Міністра оборони України та керівників структурних підрозділів апарату Міноборони	ДКПМОУ		До 30 грудня 2019 року			Призначено цивільних заступників Міністра оборони України та керівників структурних підрозділів апарату Міноборони (заміна військової посади заступника Міністра оборони України на цивільну до 31.12.2019, директива Міноборони від 22.12.2018 № Д-226/6/16)
3.	Оперативна ціль 1.2 Удосконалення системи управління силами оборони	Створення відповідно до євроатлантичних стандартів ефектвної системи управління, що дає змогу проявляти ініціативу і надає більшу самостійність керівникам органів управління сил оборони усіх рівнів у прийнятті управлінських рішень, удосконалення координації між складовими сил оборони та впровадження механізму, що забезпечує їх консолідований розвиток, досягнення необхідних оперативних спроможностей для забезпечення оборони держави	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Створено відповідно до євроатлантичних стандартів ефективну систему управління, удосконалено координацію між складовими сил оборони та впроваджено механізм, що забезпечує їх консолідований розвиток, досягнуто необхідні оперативні спроможності для забезпечення оборони держави

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
4.	Завдання 1.2.1. Делегування повноважень на нижчі рівні, які спроможні приймати рішення, з метою надання можливостей вищим керівним ланкам зосередитися на виконанні найважливіших завдань	1.2.1.1. Визначення порядку, який дозволить делегувати повноваження Міністра оборони України та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, щодо прийняття рішень для ефективного управління оборонними питаннями	Робоча група підкомітету	До 20 червня 2019 року				Відпрацьовано відповідні нормативно-правові акти, які забезпечать делегування повноважень на нижчі рівні Міністра оборони України та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України
5.	Завдання 1.2.2. Підвищення персональної відповідальності посадових осіб за виконання покладених на них повноважень	1.2.2.1. Розроблення статутів Збройних Сил України, бойових статутів (регламентів, правил, інструкцій, порадників) Збройних Сил України, програм та планів бойової і оперативної підготовки у відповідності з принципами, прийнятими у державах – членах НАТО	ГШ ЗСУ, структурні підрозділи МОУ, види ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Відпрацьовано проекти Законів України про статuti Збройних Сил України (внесення змін). Відпрацьовано відповідні акти щодо затвердження бойових статутів (регламентів, правил, інструкцій, порадників) Збройних Сил України, програм та планів бойової і оперативної підготовки у відповідності з принципами, прийнятими у державах – членах НАТО
6.	Завдання 1.2.3. Розроблення і впровадження чітких і зрозумілих концептуальних, доктринальних і інформативних документів, які дозволяють поліпшити процеси прийняття рішень на всіх рівнях управління	1.2.3.1. Відпрацювання проекту Указу Президента України “Про Положення про Генеральний штаб ЗС України” (нова редакція)	ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Відпрацьовано проект відповідного нормативно-правового акту
		1.2.3.2. Супроводження законо-проекту від 06.06.2017 № 6544 “Про внесення змін до деяких законів України щодо керівництва територіальною обороною” (щодо надання повноважень КСВ та КВМС з організації територіальної оборони)	ГОУ ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо керівництва територіальною обороною”
		1.2.3.3. Забезпечення імплементації концептуальних документів стратегічного та оборонного планування	ДВПСПтаМС МОУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Забезпечено імплементацію концептуальних документів стратегічного та оборонного планування: Стратегія воєнної

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
								безпеки України, Стратегічний оборонний бюлетень України, Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року, План пріоритетних дій Уряду на 2019 (2020) рік, План дій щодо впровадження оборонної реформи на 2019 – 2020 роки
7.	Завдання 1.2.4. Забезпечення прозорості при прийнятті управлінських рішень на всіх рівнях	1.2.4.1. Забезпечення відкритості та прозорості прийняття управлінських рішень щодо впровадження реформ та використання оборонних ресурсів	ДКП МОУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Забезпечено відкритість та прозорість прийняття управлінських рішень щодо впровадження реформ та використання оборонних ресурсів
		1.2.4.2. Внесення змін в Положення про Міністерство оборони України в частині що стосується забезпечення відкритості та прозорості прийняття управлінських рішень щодо впровадження реформ та використання оборонних ресурсів	ДКП МОУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Внесено зміни до Положення про Міністерство оборони України в частині що стосується забезпечення відкритості та прозорості прийняття управлінських рішень щодо впровадження реформ та використання оборонних ресурсів
		1.2.4.3. Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації прийнятих управлінських рішень щодо впровадження реформ та використання оборонних ресурсів	УКтаП МОУ, ГШ ЗСУ	Постійно				Висвітлення у засобах масової інформації прийнятих управлінських рішень щодо впровадження реформ та використання оборонних ресурсів
8.	Оперативна ціль 1.3. Удосконалення системи військового керівництва силами оборони шляхом розмежування питань формування та підготовки військ (сил) від їх застосування	Унормування функцій, завдань та повноважень посадових осіб на стратегічному і оперативному рівнях та запровадити організаційну структуру органів управління сил оборони, прийняту в державах – членах НАТО	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Унормовано функції, завдання та повноваження посадових осіб на стратегічному і оперативному рівнях та запроваджено організаційну структуру органів управління сил оборони, прийняту в державах – членах НАТО
9.	Завдання 1.3.1. Відокремлення посади начальника Генерального штабу від посади	1.3.1.1. Розроблення проекту Указу Президента України “Про Положення про Генеральний штаб ЗС України” (нова редакція)	ВНУ ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Відпрацьовано проект Указу Президента України “Положення про Генеральний штаб ЗС України”

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	Головнокомандувача Збройних Сил України	1.3.1.2. Розроблення проекту Указу Президента України “Про Повноваження Головнокомандувача ЗС України”	ВНУ ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Відпрацьовано проект Указу Президента України “Про Повноваження Головнокомандувача ЗС України”
		1.3.1.3. Розроблення проекту Указу Президента України “Про призначення Головнокомандувача ЗС України”	ДКП МОУ, ГУП ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Введено окремі посади: Головнокомандувач ЗС України; начальник Генерального штабу ЗС України.
		1.3.1.4. Розроблення проекту Указу Президента України “Про призначення начальника Генерального штабу ЗС України”	ДКП МОУ, ГУП ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Призначено Головнокомандувача ЗС України та начальника Генерального штабу ЗС України
		1.3.1.5. Внесення змін в законодавчу та нормативно-правову базу, яка регламентує організацію роботи Головнокомандувача та начальника Генерального штабу ЗС України	УПЗ ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Внесено зміни у законодавчу та нормативно-правову базу, яка регламентує організацію роботи Головнокомандувача та начальника Генерального штабу ЗСУ
10.	Завдання 1.3.2. Покладання повноважень щодо: планування оборони держави та стратегічного планування застосування – на Генеральний штаб ЗСУ; формування та підготовки (генерації) військ (сил) – на Командування видів (окремих родів військ) Збройних Сил України; застосування військ (сил) – на Об’єднаний оперативний штаб. Впровадження структури J, G, S в органах військового управління сил оборони всіх рівнів	1.3.2.1. Переведення органів військового управління Збройних Сил України на нову організаційно-штатну структуру з урахуванням принципів побудови та функціонування органів військового управління збройних сил держав – членів НАТО	ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Затверджено нові штати та організаційні структури ОБУ. Органи військового управління Збройних Сил України переведено на нову організаційно-штатну структуру
		1.3.2.2. Перерозподіл функцій та формування у Генеральному штабі Збройних Сил України структурних підрозділів за напрямками J3 (операції), J5 (планування) та J8 (управління ресурсами), з покладанням на структурний підрозділ J5 функцій щодо організації військового співробітництва	ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Затверджені положення про структурні підрозділи. Внесені відповідні зміни до штату Генерального штабу Збройних Сил України

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		1.3.2.3. Проведення організаційних заходів щодо реорганізації ГУЗтаІС (J6) (з функціями організації засекреченого, шифрованого, кодового зв'язку, технічного захисту інформації та кібернетичної безпеки в ІТС)	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Прийнято функції кодового та шифрованого зв'язку від Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального штабу Збройних Сил України
11.	Завдання 1.3.3. Розробка та розбудова спільної структури командування, контролю та координації сил оборони на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях	1.3.3.1. Створення системи управління об'єднаними силами оборони	ГШ ЗСУ, УІТ, Держспец- зв'язок				До 20 грудня 2020 року	Створено систему управління об'єднаними силами оборони
		1.3.3.2. Створення у складі єдиної системи управління об'єднаними силами оборони пунктів управління Міноборони для виконання функцій з управління забезпеченням мобілізації Збройних Сил України, задоволення їх потреб, міжвідомчої координації та взаємодії в особливий період	ГШ ЗСУ, МВ МОУ, структурні підрозділи МОУ, ОВУ, види ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено систему управління об'єднаними силами оборони
12.	Завдання 1.3.4. Забезпечення ефективної міжвідомчої координації та взаємодії складових сил оборони	1.3.4.1. Створення ефективної координації дій органів державної влади, які опікуються питаннями оборони держави, а саме щодо забезпечення оборонної реформи, застосування сил оборони та формування оборонних спроможностей	ГШ ЗСУ, ДВПСПтаМС МОУ, за сприяння РНБОУ та КМУ				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано відповідні нормативні акти щодо створення ефективної координації дій органів державної влади, які опікуються питаннями оборони держави
		1.3.4.2. Розроблення Указу Президента України "Про порядок організації та функціонування системи управління державою в особливий період"	ГОУ ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Прийнято відповідний Указ Президента

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		1.3.4.3. Розроблення Єдиного переліку (Каталогу) спроможностей Міністерства оборони України та Збройних Сил України	ГУОП ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Затверджено Міністром оборони України Єдиний перелік (Каталог) спроможностей Міністерства оборони України та Збройних Сил України
13.	Оперативна ціль 1.4. Створення ефективної системи оперативного (бойового) управління, зв'язку, розвідки та спостереження (C4ISR)	Створення національної телекомунікаційної мережі, модернізація та переведення на сучасні цифрові технології системи спеціального зв'язку, відомчих інформаційно-комунікаційних мереж та системи зв'язку пунктів управління органів державної влади, а також створення автоматизованої системи C4ISR складових сил оборони, яка відповідає стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО, забезпечення її інтеграції в систему управління оборонними ресурсами	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Створено національну телекомунікаційну мережу, модернізовано та переведено на сучасні цифрові технології системи спеціального зв'язку, відомчих інформаційно-комунікаційних мереж та системи зв'язку пунктів управління органів державної влади, а також створено автоматизовану систему C4ISR складових сил оборони, яка відповідає стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО, забезпечено її інтеграцію в систему управління оборонними ресурсами
14.	Завдання 1.4.1. Створення захищеної телекомунікаційної мережі для обміну інформацією в інтересах державних органів	1.4.1.1. Створення національної телекомунікаційної мережі з можливістю надання сучасних мультисервісних послуг, проведення інтеграції існуючих систем спеціального зв'язку та відомчих інформаційно-телекомунікаційних мереж, модернізація та переведення на сучасні цифрові технології систем спеціального зв'язку, відомчих інформаційно-телекомунікаційних мереж та системи зв'язку пунктів управління органів державної влади	Держспец-зв'язок, ГШ ЗСУ, УІТ, ЦВСД НУОУ				До 20 грудня 2020 року	Створено національну телекомунікаційну мережу з можливістю надання сучасних мультисервісних послуг, проведено інтеграцію існуючих систем спеціального зв'язку та відомчих інформаційно-телекомунікаційних мереж, модернізовано та переведено на сучасні цифрові технології системи спеціального зв'язку, відомчі інформаційно-телекомунікаційні мережі та системи зв'язку пунктів управління органів державної влади
		1.4.1.2. Нарощування можливостей захищеної системи обміну інформацією Збройних Сил України, мережі обміну службовою	ГУЗраІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Інтеграція захищених систем обміну інформацією інших військових формувань та правоохоронних органів з захищеною

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		інформацією Збройних Сил України щодо обміну інформацією з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами під час виконання завдань щодо підтримки та здійснення оборони держави						системою обміну інформацією ЗС України; мережею обміну службовою інформацією ЗС України та забезпечення оперативного складу ПУ ЗСУ сучасними засобами зв'язку та програмним забезпеченням надання оперативному складу пунктів управління сучасних сервісів зв'язку
		1.4.1.3. Створення системи розмежування доступу та аутентифікації службових осіб ЗС України з використанням електронного цифрового підпису	ЦУОДТтаЗІ ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Розгорнуто відокремлені пункти реєстрації акредитованого центру сертифікації ключів в ОК "Північ", "Захід", "Схід", командуваннях ПС, ВМС ЗСУ
		1.4.1.4. Створення і забезпечення функціонування системи електронного документообігу інформації з вищим грифом секретності "таємно"	ЦУОДТтаЗІ ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено єдину електронну базу даних матеріальних носіїв секретної інформації ЗС України
15.	Завдання 1.4.2. Завершення переоснащення стратегічних, оперативних і тактичних систем зв'язку в силах оборони на цифрову платформу зв'язку	1.4.2.1. Завершення переоснащення польового (мобільного) компоненту системи C4ISR сил оборони на цифрові засоби з рівнем завадостійкості та захищеності, які відповідають стандартам НАТО	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Завершено переоснащення польового (мобільного) компоненту системи C4ISR сил оборони на цифрові засоби з рівнем завадостійкості та захищеності, які відповідають стандартам НАТО
		1.4.2.2. Закупівля засобів зв'язку: короткохвильових РС зв'язку (20, 150 та 400 Вт)	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено РС зв'язку та поставлено до військових частин ЗС України
		1.4.2.3. ультракороткохвильових РС зв'язку (до 50 Вт)	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено РС зв'язку та поставлено до військових частин ЗС України
		1.4.2.4. пристроїв дистанційного управління радіостанцією	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено пристрої дистанційного управління та поставлено до військових частин ЗС України
		1.4.2.5. модернізованих комплексних апаратних зв'язку КАЗ-Т на базі П-240ТМ, П-241ТМ,	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено модернізовані комплексні апаратні зв'язку КАЗ-Т на базі П-240ТМ, П-241ТМ, П-

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		П-238ТМ						238ТМ та поставлено до військових частин ЗС України
		1.4.2.6. модернізованих комплексних апаратних зв'язку КАЗ-ОС на базі П-238ТК, П-258-60К, П-257-24К	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено модернізовані комплексні апаратні зв'язку КАЗ-ОС на базі П-238ТК, П-258-60К, П-257-24К та поставлено до військових частин ЗС України
		1.4.2.7. новітніх комплексних апаратних зв'язку КАЗ-ТН на базі броньованих КУНГів та автомобілів підвищеної прохідності	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено новітні комплексні апаратні зв'язку КАЗ-ТН на базі броньованих КУНГів та автомобілів підвищеної прохідності та поставлено до військових частин
		1.4.2.8. новітніх комплексних апаратних зв'язку КАЗ-ОСН на базі броньованих КУНГів та автомобілів підвищеної прохідності	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено новітні комплексні апаратні зв'язку КАЗ-ОСН на базі броньованих КУНГів та автомобілів підвищеної прохідності та поставлено до військових частин ЗС України
		1.4.2.9. модернізованих комплексних радіостанції (КШМ) Р-142Н, Р-142НМ, Р-145БМ, К1Ш1	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено модернізовані станції (КШМ) Р-142Н, Р-142НМ, Р-145БМ, К1Ш1 та поставлено до військових частин ЗС України
		1.4.2.10. модернізованих КШМ БТР-3КШ, БТР-4КШ та БМП-1КШ на базі БТР-3, БТР-4 та БМП-1КШ	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено модернізовані КШМ БТР-3КШ, БТР-4КШ та БМП-1КШ на базі БТР-3, БТР-4 та БМП-1КШ та поставлено до військових частин ЗС України
		1.4.2.11. модернізованих радіо-релейних станцій Р-414МУ	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено модернізовані станції та встановлено на вузлах зв'язку
		1.4.2.12. модернізованих (проведення модернізації) станцій тропосферного зв'язку Р-417 МУ (Р-423-1 МУ)	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено модернізовані станції та встановлено на вузлах зв'язку
		1.4.2.13. щогли телескопічні уніфіковані різної висоти підйому	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено щогли телескопічні та поставлено до військових частин ЗС України

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		1.4.2.14. телекомунікаційне обладнання для польових та стаціонарних вузлів зв'язку	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено телекомунікаційне обладнання та встановлене на польових та стаціонарних вузлах зв'язку
16.	Завдання 1.4.3. Створення автоматизованих систем С4ISR на оперативному і тактичному рівнях для видів (родів) Збройних Сил України та інших складових сил оборони на основі стандартів, доктрин і рекомендацій НАТО	1.4.3.1. Впровадження системи С4ISR на оперативному та тактичному рівнях до командира відділення (та їм рівних) у складі таких базових можливостей: захищений цифровий голосовий зв'язок, обмін текстовими повідомленнями, обмін графічними документами, геопросторова інформація, взаємна ідентифікація, інтеграція сенсорів (датчиків), інтеграція БПЛА, сумісність з стандартними угодами НАТО (STANAG)	ГШ ЗСУ, види ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Впроваджено систему С4ISR на оперативному та тактичному рівнях до командира відділення (та їм рівних)
1.4.3.2. Оснащення пунктів управління Повітряних Сил ЗСУ комплексами засобів автоматизації автоматизованої системи управління авіацією і протиповітряною обороною		КПС ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Впроваджено систему С4ISR на оперативному та тактичному рівнях в Повітряних Силах ЗСУ	
1.4.3.3. Підключення органів управління розвідкою Повітряних Сил ЗСУ до захищеної системи управління, збору, обробки та передачі даних розвідки між суб'єктами розвідувального співтовариства		КПС ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Впроваджено систему С4ISR на оперативному та тактичному рівнях в Повітряних Силах ЗСУ	
1.4.3.4. Створення складових автоматизованих систем С4ISR на оперативному і тактичному рівнях для видів (родів) Збройних Сил України та інших складових сил оборони на основі стандартів,		ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Впроваджено систему С4ISR на оперативному та тактичному рівнях до командира відділення (та їм рівних) у складі таких базових можливостей: захищений цифровий голосовий зв'язок, обмін	

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		доктрин і рекомендацій НАТО						текстовими повідомленнями, графічними документами, геопросторова інформація, взаємна ідентифікація, інтеграція сенсорів (датчиків), інтеграція БПЛА, сумісність з стандартними угодами НАТО (STANAG)
		1.4.3.5. Проведення дослідно-конструкторської роботи "Простір"	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено автоматизовану систему тактичної ланки. Видано наказ щодо впровадження системи у ЗС України та початок її експлуатації
		1.4.3.6. Проведення дослідно-конструкторської роботи "Буг"	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Створено автоматизовану систему. Видано наказ щодо впровадження системи у ЗС України та початок її експлуатації
		1.4.3.7. Розроблення комплексів засобів зв'язку і автоматизації для військово-морської компоненти	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Розроблено комплекс засобів зв'язку і автоматизації. Видано наказ про експлуатацію комплексу
		1.4.3.8. Створення автоматизованої системи військової розвідки Збройних Сил України	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено та введено в експлуатацію автоматизовану систему військової розвідки ЗСУ
17.	Завдання 1.4.4. Створення спільної системи С4ISR на стратегічному рівні у складі таких базових можливостей: захищений цифровий голосовий зв'язок, обмін текстовими повідомленнями, обмін графічними документами, геопросторова інформація, аналіз інформації, ситуаційне моделювання, сумісність зі стандартними угодами НАТО (STANAG):	1.4.4.1. Впровадження системи С4ISR на стратегічному рівні у складі таких базових можливостей: захищений цифровий голосовий зв'язок, обмін текстовими повідомленнями, обмін графічними документами, геопросторова інформація, аналіз інформації, ситуаційне моделювання, сумісність зі стандартними угодами НАТО (STANAG):	ГШ ЗСУ, УІТ				До 20 грудня 2020 року	Впроваджено систему С4ISR на стратегічному рівні у складі базових можливостей: захищений цифровий голосовий зв'язок; обмін текстовими повідомленнями; обмін графічними документами; геопросторова інформація; аналіз інформації; ситуаційне моделювання; сумісність зі стандартними угодами НАТО (STANAG)
		1.4.4.2. Створення спільної системи С4ISR на стратегічному рівні на основі стандартів, доктрин і рекомендацій НАТО	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Створено спільну систему С4ISR на стратегічному рівні, яка відповідає вимогам стандартів, доктрин і рекомендацій НАТО

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		1.4.4.3. Створення центру оперативного реагування на інциденти кібернетичної безпеки за рахунок матеріально-технічної допомоги уряду США	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, УІТ		До 20 грудня 2019 року			Створено центр оперативного реагування на інциденти кібернетичної безпеки. Видано наказ про введення центру в експлуатацію
		1.4.4.4. Створення центру оперативного управління та контролю за рахунок матеріально-технічної допомоги уряду США	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Створено центр оперативного управління та контролю. Видано наказ про введення центру в експлуатацію. Проведено навчання оперативного складу
		1.4.4.5. Створення логістичної інформаційної системи за рахунок матеріально-технічної допомоги уряду США	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ГУЛ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Створено логістичну інформаційну систему. Видано наказ про введення системи в експлуатацію
		1.4.4.6. Створення медичної інформаційної системи за рахунок матеріально-технічної допомоги уряду США	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ГВМУ		До 20 грудня 2019 року			Створено медичну інформаційну систему. Видано наказ про введення системи в експлуатацію
		1.4.4.7. Створення інформаційної системи Сил Спеціальних операцій ЗС України за рахунок матеріально-технічної допомоги уряду США	КССпО ЗСУ ГУЗтаІС ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Створено інформаційну систему Сил Спеціальних операцій ЗС України. Видано наказ про введення системи в експлуатацію
18.	Завдання 1.4.5. Вдосконалення системи управління Повітряних Сил Збройних Сил України з урахуванням модернізації системи управління цивільним повітряним рухом	1.4.5.1. Удосконалення системи управління Повітряних Сил ЗС України з урахуванням характеристики спільного управління цивільно-воєнним повітряним рухом та модернізації системи управління цивільним повітряним рухом	КПС ЗСУ, ГШ ЗСУ, УІТ				До 20 грудня 2020 року	Удосконалено систему управління Повітряних Сил ЗС України з урахуванням характеристики спільного управління цивільно-воєнним повітряним рухом та модернізації системи управління цивільним повітряним рухом
		1.4.5.2. Продовження виконання дослідно-конструкторської роботи шифр "Ореанда-ПС"	КПС ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено КЗА в рухомому варіанті виконання. Видано наказ про прийняття зразка на озброєння та введення в експлуатацію. Закуплено та поставлено КЗА до військових частин ПС ЗС України. Удосконалено систему управління Повітряних Сил ЗС України

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		1.4.5.3. Закупівля комплектуючих для створення АСУ авіацією та ППО ЗС України	КПС ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено комплектуючі для створення КЗА.
		1.4.5.4. Супроводження АСУ авіацією та ППО ЗС України	КПС ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Налагоджено АСУ авіацією та ППО ЗС України та забезпечено її належне функціонування
19.	Завдання 1.4.6. Забезпечення інтеграції системи С4ISR з системою управління оборонними ресурсами	1.4.6.1. Впровадження системи С4ISR, яка є взаємосумісною з системою управління оборонними ресурсами сил оборони відповідно до стандартних угод НАТО (STANAG), в тому числі таких компонентів: логістика і закупівлі; медичне лікування у взаємодії з цивільними медичними закладами; управління особовим складом; оборонне планування; генерація сил (формування, навчання); управління організаційною структурою	ГШ ЗСУ, УІТ, ГВМУ, ДКП МОУ, ДВПСПтаМС МОУ, ДВОНСП МОУ				До 20 грудня 2020 року	Створено систему С4ISR є взаємосумісною з системою управління оборонними ресурсами сил оборони відповідно до стандартних угод НАТО (STANAG)
		1.4.6.2. Інтеграція ядра системи оперативного (бойового) управління з системою управління оборонними ресурсами	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, УІТ				До 20 грудня 2020 року	Створено систему С4ISR є взаємосумісною з системою управління оборонними ресурсами сил оборони відповідно до стандартних угод НАТО (STANAG),
20.	Завдання 1.4.7. Створення системи ситуаційних центрів складових сектору оборони для оперативного прийняття рішень у сфері оборони	1.4.7.1. Створення системи ситуаційних центрів для сектору оборони на базі захищених інформаційно-телекомунікаційних систем	ООШ ЗСУ, ГШ ЗСУ, УІТ				До 20 грудня 2020 року	Створено систему ситуаційних центрів для сектору оборони на базі захищених інформаційно-телекомунікаційних систем
		1.4.7.2. Закупівля телекомунікаційних комплектів та серверного обладнання для ситуаційних центрів	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ООШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Закуплено та встановлено телекомунікаційні комплекси та сервісне обладнання на ситуаційних центрах. Обладнання, підключено та налагоджено роботу 72 робочих місць оперативного складу. Створено систему ситуаційних

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
								центрів для сектору оборони на базі захищених інформаційно-телекомунікаційних систем
		1.4.7.3. Реалізація проекту з удосконалення спроможностей (систем відображення бойової обстановки) Центру оперативного управління та контролю керівництва Збройних Сил України у рамках Трестового фонду НАТО з модернізації системи зв'язку та автоматизації управління військами Збройних Сил України	ООШ ЗСУ, ГШ ЗСУ, види ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено Центр оперативного управління та контролю Збройних Сил України з системою відображення бойової обстановки на базі захищеної інформаційно-телекомунікаційної системи. Навчено оперативний склад роботи в системі. Створено систему ситуаційних центрів для сектору оборони на базі захищених інформаційно-телекомунікаційних систем
21.	Завдання 1.4.8. Створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (Defenserresourcesmanagementinformationsystem – DRMIS)	1.4.8.1. Створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (управління особовим складом, управління організаційною структурою, управління оборонним плануванням, матеріально-технічним, медичним та іншими видами забезпечення, управління закупівлями, управління майном, фінансами та бюджетом, адміністративно-господарською діяльністю і документообігом та ін.), яка відповідає стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО. Забезпечено сумісність та інтеграцію з системою командування, контролю, зв'язку, комп'ютерів, розвідки, спостереження, рекогносцировки (C4ISR)	УІТ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено єдину інформаційну систему управління оборонними ресурсами (управління особовим складом, управління організаційною структурою, управління оборонним плануванням, матеріально-технічним, медичним та іншими видами забезпечення, управління закупівлями, управління майном, фінансами та бюджетом, адміністративно-господарською діяльністю і документообігом та ін.), яка відповідає стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО. Забезпечено сумісність та інтеграцію з системою командування, контролю, зв'язку, розвідки, спостереження, рекогносцировки (C4ISR)

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		1.4.8.2. Створення структурних підрозділів на всіх рівнях військового управління для впровадження, підтримки та супроводження DRMIS	ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	В органах військового управління (стратегічного, оперативного та тактичного рівня) створено підрозділи впровадження, підтримки та супроводження DRMIS
		1.4.8.3. Супроводження єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та управління персоналом	УІТ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ГУП ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Організовано роботу особового складу підрозділів впровадження, підтримки та супроводження DRMIS
		1.4.8.4. Запровадження у Збройних Силах України захищених апаратно-програмних комплексів єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та управління персоналом	УІТ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ГУП ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Введено в експлуатацію захищені апаратно-програмні комплекси єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та управління персоналом
		1.4.8.5. Забезпечення подальшого розгортання інформаційно-аналітичної системи планування мобілізаційного розгортання	УІТ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ГУП ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Забезпечено розгортання інформаційно-аналітичної системи планування мобілізаційного розгортання. Видано наказ про введення системи в експлуатацію
		1.4.8.6. Створення інформаційної системи управління фінансами та бюджетом	УІТ, ГШ ЗСУ, ДФ МОУ		До 20 грудня 2019 року			Створено інформаційну систему управління фінансами та бюджетом. Видано наказ про введення системи в експлуатацію
		1.4.8.7. Створення інформаційної системи управління закупівлями	УІТ, ГШ ЗСУ, ДДЗтаПМР, ДВТПРОтаВТ		До 20 грудня 2019 року			Створено інформаційну систему управління закупівлями. Видано наказ про введення системи в експлуатацію
		1.4.8.8. Створення інформаційної системи управління матеріально-технічним забезпеченням	УІТ, ГШ ЗСУ, ДДЗтаПМР, ДВТПРОтаВТ МОУ		До 20 грудня 2019 року			Створено інформаційну систему управління матеріально-технічним забезпеченням. Видано наказ про введення системи в експлуатацію

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		1.4.8.9. Створення інформаційної системи управління медичним забезпеченням	УІТ, ГШ ЗСУ, ГВМУ		До 20 грудня 2019 року			Створено інформаційну систему управління медичним забезпеченням. Видано наказ про введення системи в експлуатацію
		1.4.8.10. Створення інформаційної системи управління майном	УІТ, ГШ ЗСУ, ДДЗтаПМР МОУ		До 20 грудня 2019 року			Створено інформаційну систему управління майном. Видано наказ про введення системи в експлуатацію.
		1.4.8.11. Створення інформаційної системи управління організаційною структурою	УІТ, ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Створено інформаційну систему управління організаційною структурою. Видано наказ про введення системи в експлуатацію
		1.4.8.12. Створення інформаційної системи управління адміністративною діяльністю	УІТ, ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Створено інформаційну систему управління адміністративною діяльністю. Видано наказ про введення системи в експлуатацію
		1.4.8.13. Розроблення проекту інформаційної інфраструктури	УІТ, ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Розроблено та затверджено проект інформаційної інфраструктури
		1.4.8.14. Розроблення та введення в дію системи стандартів (регламентів, правил, інструкцій, порадників) щодо управління життєвим циклом систем інформаційної інфраструктури, документуванням, управлінням ресурсами, вимогами щодо взаємосумісності, нормативні документи щодо управління якістю та методики оцінювання зрілості сервісів	УІТ, ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Розроблено та введено в дію систему стандартів та (регламентів, правил, інструкцій, порадників) щодо управління життєвим циклом систем інформаційної інфраструктури, документуванням, управлінням ресурсами, вимогами щодо взаємосумісності, нормативні документи щодо управління якістю та методики оцінювання зрілості сервісів. Створено систему управління якістю
		1.4.8.15. Розгортання першої черги інформаційної інфраструктури:	УІТ, ГШ ЗСУ			До 20 червня		Розгорнуто першу чергу інформаційної інфраструктури:

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		побудова ЦОДів, створення ситуаційного центру, розгортання першої черги CoreServices та COI Services, забезпечення міграції користувачів та визначених комунікаційно-інформаційних систем (CIS), проведення навчання, введення в дослідну та промислову експлуатацію				2020 року		побудовано ЦОДи, створено ситуаційний центр, розгорнуто першу чергу Core Services та COI Services, забезпечено міграцію користувачів та визначених комунікаційно-інформаційних систем (CIS), проведено навчання, введено в дослідну та промислову експлуатацію
		1.4.8.16. Створення відповідних комплексних систем захисту інформації, служби безпеки CIS та підтримки інформаційної інфраструктури, забезпечити впровадження необхідних процесів та сервісів, навчання	УІТ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено комплексні системи захисту інформації, служби безпеки CIS та підтримки інформаційної інфраструктури, забезпечено впровадження необхідних процесів та сервісів, навчання персоналу
		1.4.8.17. Розгортання другої черги інформаційної інфраструктури: побудова ЦОДів, розгорнути CoreServices та COI Services другої черги, забезпечення міграції користувачів та визначених комунікаційно-інформаційних систем (CIS), організація проведення навчання, введення в дослідну та промислову експлуатацію	УІТ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Розгорнуто другу чергу інформаційної інфраструктури: побудовано ЦОДи, розгорнуто CoreServices та COI Services другої черги, забезпечено міграцію користувачів та визначених комунікаційно-інформаційних систем (CIS), організовано проведення навчання, введено в дослідну експлуатацію, введено в промислову експлуатацію
		1.4.8.18. Створення системи управління сервісами, здійснення переходу на обслуговування користувачів за угодами про рівень надання послуги (ServiceLevelAgreements, SLA)	УІТ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено систему управління сервісами, здійснено перехід на обслуговування користувачів за угодами про рівень надання послуги (ServiceLevelAgreements, SLA). Видано наказ про введення системи в експлуатацію
		1.4.8.19. Розгортання третьої черги інформаційної інфраструктури: розгортання CoreServices та COI	УІТ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Розгорнуто третю чергу інформаційної інфраструктури: розгорнуто CoreServices та COI

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		Services передбачених Технічним проектом в повному обсязі, забезпечення міграції всіх користувачів МО України і ЗС України та всіх існуючих інформаційних систем МО України і ЗС України, організація проведення навчання, введення в промислову експлуатацію						Services передбачених Технічним проектом в повному обсязі, забезпечено міграцію всіх користувачів МО України і ЗС України та всіх існуючих інформаційних систем МО України і ЗС України, організовано проведення навчання, введено в промислову експлуатацію
		1.4.8.20. Створення інтегрованої інформаційної системи (інтеграційної моделі) DRMIS та C4ISR	УІТ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено інтегровану інформаційну систему (інтеграційну модель) DRMIS та C4ISR. Видано наказ про введення системи (інтеграційної моделі) в експлуатацію
22.	Оперативна ціль 1.5. Удосконалення системи кібербезпеки та захисту інформації	Створення в Міністерстві оборони України, інших складових сектору оборони підрозділів з кіберзахисту, протидії технічним розвідкам, впровадження заходів із захисту інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів України та з урахуванням стандартів НАТО і ISO/IEC	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Створено в Міністерстві оборони України, інших складових сектору оборони підрозділи з кіберзахисту, протидії технічним розвідкам, впровадження заходів із захисту інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів України та з урахуванням стандартів НАТО і ISO/IEC
23.	Завдання 1.5.1. Розробка плану дій згідно зі стратегією кібербезпеки за координації Апарату Ради національної безпеки і оборони України	1.5.1.1. Розроблення Плану дій з реалізації заходів Стратегії кібербезпеки України: 1.5.1.2. розроблення щорічних Планів дій уповноваженого органу із захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Міноборони та Збройних Сил України на наступний рік з реалізації заходів Стратегії кібербезпеки України, надання пропозицій до проекту плану	ГШ ЗСУ, за сприяння АРНБОУ ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, види ЗСУ, ОК ЗСУ, за сприянням НКЦК РНБОУ		Щорічно		Щорічно	До 20 грудня 2020 року Затверджено План дій з реалізації заходів Стратегії кібербезпеки України Плани дій уповноваженого органу із захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Міноборони та ЗСУ на наступний рік з реалізації заходів Стратегії кібербезпеки України. Пропозицій до проекту плану заходів з реалізації Стратегії кібербезпеки на наступний рік

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		заходів з реалізації Стратегії кібербезпеки на наступний рік до Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України;						
		1.5.1.3. підготовка та подання пропозицій до Адміністрації Держспецзв'язку щодо проекту плану заходів на відповідний рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України	УІТ, структурні підрозділи МОУ, НУОУ	Щорічно	Щорічно	Щорічно	Щорічно	Надано пропозиції до Адміністрації Держспецзв'язку щодо проекту плану заходів з реалізації Стратегії кібербезпеки України
24.	Завдання 1.5.2. Формування структурних підрозділів в Міністерстві оборони і Генеральному штабі Збройних Сил України, відповідальних за протидію агресії (у тому числі технічним розвідкам) в кіберпросторі та кіберзахист	1.5.2.1. Створення відділу безпеки інформації в Головному управлінні зв'язку та інформаційних систем (J6)	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Затверджено нові штати, організаційні структури та положення про відділ безпеки інформації в Головному управлінні зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ (J6)
1.5.2.2. Створення відділу кібернетичної безпеки Головного управління зв'язку та інформаційних систем (J6), який відповідає за протидію агресії в кіберпросторі		ГУЗтаІС ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Затверджено нові штати, організаційні структури та положення про відділ кібернетичної безпеки Головного управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ (J6)	
1.5.2.3. Об'єднання органів шифрованого, кодованого та засекреченого зв'язку Збройних Сил України в один єдиний Центральний орган засекреченого зв'язку Міністерства оборони України та Збройних Сил України з покладанням функції на організацію засекреченого, кодованого та шифрованого зв'язку на Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗС України		ГУЗтаІС ГШ ЗСУ	20 червня 2019 року				В наказах Міністерства оборони України Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України визначене уповноваженим органом із захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах МО України та ЗС України	

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		1.5.2.4. Створення (введення до штату) в управліннях зв'язку штабів видів Збройних Сил України, оперативних командувань, Командуванні Сил спеціальних операцій, Командуванні ДШВ, Об'єднаному оперативному штабі, у військових частинах, вищих військових навчальних закладах, військово-медичних установах та на інформаційно-телекомунікаційних вузлах оперативно-стратегічної та оперативної ланок управління штатних відділів (служб) захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах	ГУОП ГШ ЗСУ, ГУП ГШ ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено у Збройних Силах України підрозділи із захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах
		1.5.2.5. Введення штатної посади офіцера з захисту інформації та кібернетичної безпеки до штатів штабів кожної військової частини тактичної ланки управління.	ГУОП ГШ ЗСУ, ГУП ГШ ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	В штати штабів кожної військової частини тактичної ланки управління введена штатна посада офіцера з кібернетичної безпеки
		1.5.2.6. Створення структурних підрозділів з протидії технічним розвідкам у видах ЗСУ та оперативних командуваннях, в тактичній ланці	ЦУОДТтаЗІ ГШ ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено в МО України, Збройних Силах України підрозділи з протидії технічним розвідкам
25.	Завдання 1.5.3. Створення системи реагування на комп'ютерні надзвичайні події для захисту інформації і державних інформаційних ресурсів у кіберпросторі	1.5.3.1. Забезпечення набуття бойових спроможностей підрозділами захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах усіх складових сил оборони. Посилення технічних можливостей команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA	ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Визначені функціональні обов'язки усіх службових осіб підрозділів захисту інформації та кібернетичної безпеки, службові особи цих підрозділів пройшли навчання на курсах (семінарах, конференціях), в тому числі міжнародних, у сфері кібербезпеки.

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
								Посилено технічні можливості команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA шляхом розгортання програмних засобів за рахунок Трастового фонду Україна-НАТО з кібербезпеки
		1.5.3.2. Участь підрозділів захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України у впровадженні протоколів спільних дій суб'єктів забезпечення кібербезпеки під час виявлення кібератак та кіберінцидентів	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ГУВСТАМО ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Підрозділами захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України забезпечено виконання протоколів спільних дій суб'єктів забезпечення кібербезпеки під час виявлення кібератак та кіберінцидентів
		1.5.3.3. Розробка та впровадження комплексних систем захисту інформації в захищеній системі обміну інформацією Збройних Сил України та в мережі обміну службовою інформацією Збройних Сил України. Розробка типових технічних завдань (типового комплексу організаційно-технічних документів) на створення комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності із встановленими абонентськими пристроями урядового (засекреченого) зв'язку	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Розроблені та узгоджені із Держспецзв'язку Технічні завдання на створення комплексних систем захисту інформації в ЗСОІ ЗС України та МОСІ ЗС України. Розроблені та узгоджені із Держспецзв'язку Технічні завдання на створення комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності із встановленими абонентськими пристроями засекреченого зв'язку при нарощуванні ЗСОІ ЗС України
		1.5.3.4. Забезпечення комплектування Головного об'єднаного центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗС України (військова	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Забезпечено комплектування підрозділів захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах сучасним обладнанням з кібербезпеки для досягнення їх

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		частина А0334) та підпорядкованих йому регіональних центрів захисту інформації та кібернетичної безпеки, а саме: 3-го, 7-го, 8-го та нових центрів у містах Вінниця, Чернігів, Миколаїв сучасним обладнанням з захисту інформації та кібербезпеки для досягнення їх технічної сумісності з відповідними підрозділами збройних сил держав – членів НАТО						оперативної і технічної сумісності з відповідними підрозділами збройних сил держав – членів НАТО
		1.5.3.5. Забезпечення розвитку підрозділів захисту інформації та кібернетичної безпеки інформаційно-телекомунікаційної системи Збройних Сил України з метою досягнення їх оперативної і технічної сумісності з відповідними підрозділами збройних сил держав – членів НАТО	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Забезпечено розвиток підрозділів захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗС України з метою досягнення їх оперативної і технічної сумісності з відповідними підрозділами збройних сил держав – членів НАТО
		1.5.3.6. Участь підрозділів захисту інформації та кібернетичної безпеки інформаційно-телекомунікаційної системи Збройних Сил України у міжнародних навчаннях з кібербезпеки	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ГУВСтаМО ГШ ЗСУ	Щорічно		Щорічно		Розвиток підрозділів захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗС України
		1.5.3.7. Участь підрозділів захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України у загальнодержавних навчаннях з кібербезпеки	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Підрозділами захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України набуто досвід по забезпеченню кібероборони держави
26.	Завдання 1.5.4. Розробка національних алгоритмів, заходів і процедур для захисту	1.5.4.1. Впровадження в діяльність Міністерства оборони України та Збройних Сил України заходів із захисту інформації в інформаційно-	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	В інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства оборони України та Збройних Сил України впроваджені заходи із

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	інформації в електронному вигляді на основі стандартів НАТО та ISO/IEC	телекомунікаційних системах відповідно до вимог нормативно-правових актів України та з урахуванням стандартів провідних країн світу, Європейського союзу, НАТО і ISO/IEC						захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах відповідно до вимог нормативно-правових актів України та з урахуванням стандартів НАТО і ISO/IEC
		1.5.4.2. Посилення спроможностей Збройних Сил України та інших складових сектору оборони як суб'єктів національної системи кібербезпеки	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Введені в дію постанови Кабінету Міністрів України у сфері кібербезпеки, в т.ч. аудиту інформаційної безпеки. Розпочаті спільні з НАТО проекти у сфері кібербезпеки. Закуплено обладнання та програмне забезпечення з кіберзахисту
		1.5.4.3. Впровадження системи захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства оборони України та Збройних Сил України із урахуванням стандартів провідних країн світу, НАТО і ISO/IEC (зокрема за рахунок проекту Трестового фонду Україна – НАТО з питань кіберзахисту)	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	В Міністерстві оборони України та Збройних силах України впроваджено систему захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах з урахуванням стандартів НАТО і ISO/IEC
		1.5.4.4. Розробка пропозицій та проектів нормативних документів Збройних Сил України щодо національних алгоритмів, заходів і процедур для захисту інформації в електронному вигляді на основі керівних документів та стандартів провідних країн світу, НАТО та ISO/IEC у сфері кібербезпеки	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ВІПІ, НУОУ, ЦНДІ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Розроблені пропозиції та проекти нормативних документів Збройних Сил України щодо національних алгоритмів, заходів і процедур для захисту інформації в електронному вигляді на основі керівних документів, стандартів НАТО та ISO/IEC у сфері кібербезпеки

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
27.	Завдання 1.5.5. Розробка та впровадження організаційно-технічних заходів для посилення кіберзахисту в інформаційно-телекомунікаційних системах усіх складових сектору оборони	1.5.5.1. Створення системи управління інформаційною та кібербезпекою. Посилено спроможності складових сектору оборони щодо виявлення, припинення і розкриття фактів, пов'язаних з несанкціонованим доступом, порушенням конфіденційності, цілісності та автентичності інформації з обмеженим доступом. Забезпечення виконання вимог нормативних документів у сфері захисту інформації та протидії технічним розвідкам	ГШ ЗСУ, УІТ				До 20 грудня 2020 року	Введено в дію систему управління кібербезпекою ЗС України. Розпочаті спільні з НАТО проекти у сфері кібербезпеки. Проведені перевірки стану кібербезпеки у структурних підрозділах МО України та ГШ ЗС України
		1.5.5.2. Головним та регіональними центрами захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах забезпечений контроль за виконанням вимог нормативних документів у сфері захисту інформації та кібернетичної безпеки, протидії технічним розвідкам в інформаційно-телекомунікаційних системах	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Введені в дію нормативні акти стосовно організації контролю за виконанням вимог нормативних документів у сфері захисту інформації та кібербезпеки, протидії технічним розвідкам в інформаційно-телекомунікаційних системах. Проведені перевірки стану кібербезпеки у структурних підрозділах МО України та ГШ ЗС України
		1.5.5.3. Закупівля обладнання та програмного забезпечення кіберзахисту та кібербезпеки в інтересах Збройних Сил України, зокрема: засобів криптографічного захисту інформації, спеціального зв'язку, контролю безпеки інформації, технічного захисту інформації, кіберзахисту та кібербезпеки	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Закуплено обладнання та програмне забезпечення з кіберзахисту та кібербезпеки, зокрема: засоби криптографічного захисту інформації, спеціального зв'язку, контролю безпеки інформації, технічного захисту інформації, кіберзахисту та кібербезпеки

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
28.	Оперативна ціль 1.6. Підвищення ефективності існуючих антикорупційних органів та незалежних контролюючих інституцій з метою зменшення корупційних ризиків у діяльності сил оборони	Запровадження єдиних процесів та правил, що сприяють культурі несприйняття корупції і високому рівню державного управління відповідно до міжнародних стандартів, та створення єдиної системи в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України з виховання доброчесності	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Упроваджено єдині процеси та правила, що сприяють культурі несприйняття корупції і високому рівню державного управління відповідно до міжнародних стандартів, та створено єдину систему в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України з виховання доброчесності
29.	Завдання 1.6.2. Зменшення втрат оборонного бюджету від корупційних правопорушень	1.6.2.1. Забезпечення абсолютної нетерпимості до корупції та здійснення заходів щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення	ВПЗтаВК МОУ, ДВА МОУ, структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, ОБУ	Постійно		Постійно		Забезпечена абсолютна нетерпимість до корупції та здійснено заходи щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення
		1.6.2.2. Розроблення організаційно-методичних вказівок з питань реалізації антикорупційної політики держави в діяльності Міноборони та Збройних Сил України. Визначення органам військового управління основних завдань та порядку їх виконання у сфері запобігання та виявлення корупції	ВПЗтаВК МОУ		До 20 грудня 2019 року		До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано нормативний акт Міноборони щодо затвердження організаційно-методичних вказівок з питань реалізації антикорупційної політики держави
30.	Оперативна ціль 1.7. Становлення та розбудова спроможностей сил оборони у сфері стратегічних комунікацій як частини загальнодержавної та міжвідомчої системи стратегічних комунікацій, спрямованих на підтримку формування та реалізації політики у сфері безпеки і	Розвиток комунікаційних спроможностей МО та ЗСУ, що забезпечують інтеграцію та реалізацію функцій стратегічних комунікацій на всіх рівнях планування та реалізації політики у сфері безпеки і оборони	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ, ВКСКтаМ				До 20 грудня 2020 року	Створено комунікаційні спроможності на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях, що забезпечують інтеграції та підтримки стратегічними комунікаціями на усіх рівнях планування та впровадження політики у сфері безпеки і оборони

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	оборони України, а також досягнення цілей оборони держави							
31.	Завдання 1.7.1. Створення та розвиток комунікаційних спроможностей Міністерства оборони та Збройних Сил України, що забезпечують інтеграцію та реалізацію функцій стратегічних комунікацій на всіх рівнях	1.7.1.1. Вдосконалення системи аналізу та прогнозування інформаційного простору, що включає в себе виявлення та визначення інформаційних викликів, ризиків та загроз, а також аналіз ефективності проведених комунікаційних заходів	Робоча група Підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ, ВКСКтаМ				До 20 грудня 2020 року	Набуто спроможностей на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях, щодо забезпечення інтеграції та підтримки стратегічних комунікацій на усіх рівнях планування та впровадження політики у сфері безпеки і оборони. Налагоджено співпрацю з державами-членами НАТО, обмін досвідом
		1.7.1.2. Розширення інформаційних спроможностей МОУ та ЗСУ у сфері безпеки і оборони шляхом удосконалення діяльності Інформаційного агентства	УКтаП МОУ				До 20 грудня 2020 року	Інформаційне агентство набуло спроможностей та забезпечує всебічне інформування суспільства на національному та міжнародному рівнях про діяльність МОУ та ЗСУ
		1.7.1.3. Створення військового інформаційного каналу з можливостями Інтернет-мовлення на базі Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Набуття спроможностей	УКтаП МОУ, ЦТРС МОУ				До 20 грудня 2020 року	Створено військовий інформаційний Інтернет-канал з можливостями мовлення (на базі ЦТРС МОУ)
		1.7.1.4. Удосконалення технічних спроможностей та розширення території мовлення радіо "Армія FM"	УКтаП МОУ, ЦТРС МОУ				До 20 грудня 2020 року	Розширено територію мовлення радіо "Армія FM" (ЦТРС МОУ). Отримано ліцензії на мовлення у містах України. Удосконалено технічні спроможності
		1.7.1.5. Технічне оснащення відповідних підрозділів для ефективної реалізації функцій стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України та іншими комунікаційними системами	Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, ОБУ, види ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Забезпечено технічне оснащення відповідних підрозділів для ефективної реалізації функцій стратегічних комунікацій у МОУ та ЗСУ. Отримано технічну допомогу від країн-партнерів

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
32.	Завдання 1.7.2. Підвищення рівня розуміння особовим складом Збройних Сил України мети та завдань стратегічних комунікацій	1.7.2.1. Створення та впровадження системи навчання для особового складу Збройних Сил України з питань стратегічних комунікацій	ВКСКтаМ, УКтаП МОУ, структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, ОБУ, види ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Організовано та проведено курси з питань стратегічних комунікацій, комунікаційних дисциплін, зв'язків з громадськістю, їх інтеграція до загальнодержавної системи підготовки у сфері комунікацій, за участю експертів країн-членів НАТО. Налагоджено обмін досвідом
		1.7.2.2. Інтеграція курсу з питань стратегічних комунікацій до навчальних програм вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для спеціалістів тактичного, оперативного-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів	ВКСКтаМ, УКтаП МОУ, структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, ОБУ, види ЗСУ, ЗВО				До 20 грудня 2020 року	Курс з питань стратегічних комунікацій інтегровано до навчальних програм ЗВО та військових навчальних підрозділів ЗВО. Налагоджено співпрацю з державами-членами НАТО
		1.7.2.3. Створення Навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони на базі Національного університету оборони України за підтримки держав-членів НАТО	ВКСКтаМ, УКтаП МОУ, НУОУ				До 20 грудня 2020 року	Створено та набуто спроможностей Навчально-науковим центром стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони
33.	Завдання 1.8.1. Впровадження вертикально-інтегрованої системи цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України	1.8.1.1. Формування у Збройних Силах України єдиного механізму виконання завдань у сфері цивільно-військового співробітництва з чітко визначеною ієрархією структур управління і контролю, розподілом обов'язків і відповідальності	УЦВС ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Наявність у МО та ЗС України єдиного механізму виконання завдань у сфері цивільно-військового співробітництва з чітко визначеною ієрархією структур управління і контролю, розподілом обов'язків і відповідальності
		1.8.1.2. Включення Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ до структури Генерального	УЦВС ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Управління цивільно-військового співробітництва (J9) є структурним підрозділом Генерального штабу

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		штабу Збройних Сил України (як структурний підрозділ J9)						Збройних Сил України
		1.8.1.3. Створення Центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України	УЦВС ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ, ГУП ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Створено та забезпечено повноцінне функціонування Центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України
34.	Завдання 1.8.2. Розробити (удосконалити) нормативно-правову базу щодо забезпечення функціонування системи цивільно-військового співробітництва у Збройних Силах України	1.8.2.1. Розроблення проекту наказу Генерального штабу ЗС України “Про затвердження Інструкції з організації цивільно-військового співробітництва” (з урахуванням основних положень та вимог стандартів НАТО)	УЦВС ЗСУ, ЦНДІ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Затверджено наказ Генерального штабу ЗС України
		1.8.2.2. Розроблення проекту наказу Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України та Служби безпеки України “Про затвердження Інструкції з пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”	УЦВС ЗСУ, МОУ, МВС, МОЗ		До 20 грудня 2019 року			Видання наказу Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України та Служби безпеки України “Про затвердження Інструкції з пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”
35.	Завдання 1.8.3. Запровадити систему професійного навчання та розвитку дисциплін у сфері цивільно-військового співробітництва для сил оборони	1.8.3.1. Проведення курсів підвищення кваліфікації за напрямком діяльності цивільно-військового співробітництва	УЦВС ЗСУ, ДВОНСП МОУ, ГУП ГШ, ГУП ЗСУ	Щорічно		Щорічно		Організовано курси підвищення кваліфікації за напрямком діяльності цивільно-військового співробітництва
		1.8.3.2. Участь у курсах з питань здійснення цивільно-військового співробітництва в Україні і за	УЦВС ЗСУ. НУОУ	Щороку		Щороку		Організовано участь особового складу Збройних Сил України у курсах з питань цивільно-

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		кордоном з підготовки особового складу Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням						військового співробітництва (як в Україні, так і за кордоном)
		1.8.3.3. Розроблення пілотних курсів цивільно-військового співробітництва для осіб, які включені до військового резерву під час проходження ними зборів	УЦВС ЗСУ, структурні підрозділи ГШ ЗСУ, ОБУ, види ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Розроблено та організовано пілотний курс цивільно-військового співробітництва для військового резерву
Стратегічна ціль 2: Ефективна політика, системи планування і управління ресурсами в секторі оборони з використанням сучасних євроатлантичних підходів								
36.	Оперативна ціль 2.1. Впровадження процесу оборонного планування у сфері оборони відповідно до євроатлантичних принципів та підходів	Удосконалення системи оборонного планування підтримання переходу на програмну систему оборонного та бюджетного планування, формування щорічного оборонного бюджету та забезпечення надійного бюджетного прогнозування на наступні два-три роки, яке буде включати реалістичні та доступні (в ціновому розумінні) положення, включаючи оперативні витрати та витрати на утримання (включаючи особовий склад), капітальні витрати (постачання основних зразків озброєння та техніки, інфраструктура, дослідження та розвиток), розкриті у достатній деталізації для підвищення відповідальності та ефективності (фінансової) управління (менеджменту) процесами планування та бюджетування. Забезпечити надання консультативно-дорадчої допомоги експертами держав – членів НАТО та Європейського Союзу щодо оборонного та бюджетного планування. Узгодити	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Удосконалена система оборонного планування підтримуватиме перехід на програмну систему оборонного та бюджетного планування, формування щорічного оборонного бюджету та забезпечення надійного бюджетного прогнозування на наступні два-три роки, яке буде включати реалістичні та доступні (в ціновому розумінні) положення, включаючи оперативні витрати та витрати на утримання (включаючи особовий склад), капітальні витрати (постачання основних зразків озброєння та техніки, інфраструктура, дослідження та розвиток), розкриті у достатній деталізації для підвищення відповідальності та ефективності (фінансової) управління (менеджменту) процесами планування та бюджетування. Надається консультативно-дорадча допомога експертами держав – членів НАТО та Європейського Союзу щодо оборонного та

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		систему планування у сфері оборони з державною системою прогнозування та стратегічного планування Опрацювати та затвердити керівні вказівки щодо здійснення довгострокового оборонного планування						бюджетного планування Систему планування у сфері оборони узгоджено з державною системою прогнозування та стратегічного планування Опрацьовано та затверджено керівні вказівки щодо здійснення довгострокового оборонного планування
37.	Завдання 2.1.2. Формування збалансованої та синхронізованої системи розвитку сил оборони, що ґрунтується на плануванні на основі спроможностей та враховує зміну характеру воєнних і збройних конфліктів, форм і способів ведення збройної боротьби, як визначено Военною доктриною України	2.1.2.1. Формування збалансованої та синхронізованої системи розвитку сил оборони на основі планування спроможностей, яка адаптована до змін характеру воєнних і збройних конфліктів, форм і способів ведення збройної боротьби, як визначено Военною доктриною України	ДВПСПтаМС МОУ, ГШ ЗСУ, структурні підрозділи МОУ, ОВУ	До 20 червня 2019 року				Відпрацьовано проект постанови Кабінету Міністрів України, який врегульовує питання порядку організації та фінансування оборонного планування (у шестимісячний термін після прийняття Верховною Радою України проекту Закону України “Про державне стратегічне планування”). Видано наказ Міністерства оборони України “Про порядок організації та проведення оборонного планування в Міністерстві оборони України” (за результатами проведення оборонного огляду)
38.	Оперативна ціль 2.3. Впровадження планування розвитку спроможностей сил оборони	Планування розвитку спроможностей сил оборони дає змогу систематизувати процедури та документи оборонного планування, підвищити якість розробки і складання оборонного бюджету України; створені з використанням досвіду держав НАТО механізми контролю за досягненням визначених спроможностей сил оборони	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Планування розвитку спроможностей сил оборони дає змогу систематизувати процедури та документи оборонного планування, підвищити якість розробки і складання оборонного бюджету України; створені з використанням досвіду держав НАТО механізми контролю за досягненням визначених спроможностей сил оборони

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
39.	Завдання 2.3.3. Визначення зв'язку між процесами розвитку спроможностей, розвитку сил та бюджетним процесом сил оборони шляхом опрацювання доктрин, наказів та інших керівних документів відповідно до прикладів євроатлантичних держав	2.3.3.1. Розроблення та впровадження доктрин, наказів (регламентів, правил, інструкцій, порадників тощо) щодо процесу взаємодії з питань розвитку спроможностей, розвитку сил та бюджетним процесом сил оборони між Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України та іншими складових сил оборони	ДВПСПтаМС МОУ, ГШ ЗСУ, ДФ МОУ, ОВУ, види ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Відпрацьовано проект постанови Кабінету Міністрів України який врегулює питання порядку організації та фінансування оборонного планування у сфері оборони (у шестимісячний термін після прийняття Верховною радою України проектів Законів України “Про державне стратегічне планування”, “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування”). Підписано проект наказу Міністерства оборони України “Про порядок організації та проведення оборонного планування в Міністерстві оборони України” (за результатами проведення оборонного огляду)
40.	Оперативна ціль 2.4. Впровадження в бюджетну політику у сфері оборони євроатлантичних принципів та підходів щодо бюджетного планування	Забезпечення узгодження бюджетного планування у сфері оборони з плануванням соціально-економічного розвитку держави та плануванням у секторі безпеки і оборони, впровадження відповідно до найкращих практик держав-членів НАТО раціонального розподілу видатків на забезпечення утримання військ (сил), оперативні потреби та бойову підготовку, розвиток та закупівлю озброєння та військової і спеціальної техніки	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Бюджетне планування у сфері оборони узгоджено з плануванням соціально-економічного розвитку держави та плануванням у секторі безпеки і оборони, впроваджено відповідно до найкращих практик держав – членів НАТО раціональний розподіл видатків на забезпечення утримання військ (сил), оперативні потреби та бойову підготовку, розвиток та закупівлю озброєння та військової і спеціальної техніки
41.	Завдання 2.4.4. Впровадження раціонального розподілу видатків на	2.4.4.1. Впровадження раціонального розподілу витрат на розвиток, бойову підготовку, оперативні дії у	ГШ ЗСУ; ДФ МОУ; структурні	До 15 червня 2019 року	До 20 грудня 2019 року	До 15 червня 2020 року	До 20 грудня 2020 року	Затверджено раціональний розподіл видатків Мініоборони відповідно до пріоритетів;

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	розвиток, бойову підготовку та оперативні заходи у відповідності з найкращою практикою держав – членів НАТО	відповідності з кращими практиками держав – членів НАТО	підрозділи МОУ; ОБУ; види ЗСУ					розроблено та затверджено зведений кошторис Міністерства оборони на відповідний рік
2.4.4.2. Розроблення Планів утримання та розвитку Збройних Сил України на плановий рік, у яких передбачити раціональний розподіл витрат на розвиток, бойову підготовку, оперативні дії		ГУОП ГШ ЗСУ; структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ; ОБУ; види ЗСУ	У місячний термін після затвердження кошторису МОУ на відповідний рік				Затверджено План утримання та розвитку Збройних Сил України на плановий рік	
2.4.4.3. Формування реалістичного оборонного бюджету на 2-3 роки		ГШ ЗСУ; ДФ МОУ; структурні підрозділи МОУ; ОБУ; види ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Затверджено видатки для Міністерства оборони в ДБУ - 2021 відповідають Бюджетній декларації	
2.4.4.4. Подальше впровадження програмного забезпечення автоматизації фінансово-господарської діяльності		УІТ; ДФ МОУ		До 20 грудня 2019 року		До 20 грудня 2020 року	Впровадження автоматизованих систем управління	
42.	Оперативна ціль 2.5. Створення інтегрованої системи закупівель у Міністерстві оборони України	Упровадження системи закупівель відповідно до принципів і підходів, що застосовуються європейськими державами та державами – членами НАТО. Забезпечення відкритості та прозорості системи електронних закупівель, поширення її дії на всі публічні закупівлі	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Відпрацьовано відповідні нормативні акти щодо упровадження системи закупівель відповідно до принципів і підходів, що застосовуються європейськими державами та державами – членами НАТО. Система електронних закупівель діє для всіх публічних закупівель, при цьому забезпечено її відкритість та прозорість
43.	Завдання 2.5.1. Розроблення системи закупівель у відповідності з вимогами національної системи оборонного та	2.5.1.1. Встановлення системи державних закупівель та пов'язаного делегування повноважень в усій системі публічних закупівель Міністерства	ДДЗтаПМР МОУ				До 20 грудня 2020 року	Видано наказ Міністерства оборони України щодо створення інтегрованої системи закупівель в Міністерстві оборони України.

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	безпекового планування, включаючи централізовані та децентралізовані підходи щодо закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти. Створення системи делегування повноважень	оборони України					До 20 грудня 2020 року До 20 грудня 2020 року	Видано наказ Міністерства оборони України щодо запровадження системи делегування повноважень на закупівлі на різних фінансових рівнях. Видано наказ Міністерства оборони України щодо створення єдиного підрозділу, відповідального за забезпечення Збройних Сил України (супроводження всього життєвого циклу предметів постачання від закупівлі до утилізації або реалізації як надлишкового майна)
2.5.1.2. Підготовка змін до законодавчої бази щодо розширення сфери публічних закупівель Міноборони до звичайних озброєнь та перегляду ролі Державного оборонного замовлення, а також перегляду переліку озброєння та військової техніки, що містять відомості, які становлять державну таємницю. Впровадження таких змін є політичним рішенням керівництва держави		ДДЗтаПМР МОУ, ДВТПРОтаВТ МОУ	До 20 червня 2019 року					Підготовлено проект Закону України “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг військового та подвійного призначення”
2.5.1.3. Підготовка змін до законодавства, що надають Міністерству оборони України всі необхідні функції, що дозволять проводити прямі закупівлі матеріально-технічних засобів, озброєння та військової техніки, робіт та послуг у нерезидентів України		ДДЗтаПМР МОУ, ДВТПРОтаВТ МОУ	До 20 червня 2019 року					Підготовлено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом” від 21.09.2018 № 9122

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		2.5.1.4. Приєднання до всіх послуг та Партнерств Агенції НАТО з підтримки та постачання (АНПП).	ДДЗтаПМР, ГУМтаР, ДВТПРОтаВТ МОУ, ВМС ЗСУ, Тил ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Видано наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Порядку здійснення закупівель Міністерством оборони України в Агенції НАТО з підтримки та постачання”
		2.5.1.5. Впровадження інституту (структурний підрозділ) уповноважених осіб замовника відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”	ДДЗтаПМР МОУ	До 20 червня 2019 року				Видано наказ Міністерства оборони України “Про організацію діяльності уповноваженої особи (осіб) Міністерства оборони України відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель”. Видано наказ Міністерства оборони України щодо внесення змін до Положення про Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів
		2.5.1.6. Запровадження системи міжвідомчих інтегрованих проектних груп, що на чолі з уповноваженими особами будуть відповідати за закупівлю різних груп предметів постачання	ДДЗтаПМР МОУ	До 20 червня 2019 року				Запроваджено систему міжвідомчих інтегрованих проектних груп, що на чолі з уповноваженими особами будуть відповідати за закупівлю різних груп предметів постачання
		2.5.1.7. Створення на базі чотирьох оперативних командувань Центральних закупівельних організацій (ЦЗО) відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”, що проводять закупівлі для військових частин відповідного командування	ДДЗтаПМР МОУ, ГУЛ ЗСУ, Тил ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Видано наказ Міністерства оборони України “Про організацію діяльності закупівельного центру що проводять закупівлі для військових частин відповідного командування”
44.	Завдання 2.5.2. Визначення системи електронних закупівель як основного методу для здійснення всіх закупівель	2.5.2.1. Забезпечення здійснення ста відсотків державних закупівель через систему електронних закупівель	ДДЗтаПМР МОУ		До 20 грудня 2019 року			Сто відсотків державних закупівель здійснюється через систему електронних закупівель

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
45.	Завдання 2.5.4. Впровадження всебічного контролю за дотриманням вищезазначених заходів і забезпеченням якісного використання фінансового ресурсу Міністерством оборони України шляхом здійснення ефективного внутрішнього та зовнішнього аудиту та нагляду	2.5.4.1. Сто відсотків контрактів від одного постачальника перевіряються зовнішнім аудитом, суб'єкт якого визначається Урядом	ДДЗтаПМР МОУ, ДВА МОУ	У шестимісячний термін після визначення КМУ суб'єкту, що буде здійснювати зовнішній аудит				Сто відсотків контрактів від одного постачальника перевіряються зовнішнім аудитом, суб'єкт якого визначається Урядом
		2.5.4.2. Підготовка та надання до Верховної Ради України звіту аудиту для його оприлюднення	ДДЗтаПМР МОУ, ДВА МОУ	У шестимісячний термін після визначення КМУ суб'єкту, що буде здійснювати зовнішній аудит				
		2.5.4.3. Весь персонал державних закупівель здійснює ротацию кожні три роки	ДДЗтаПМР МОУ				До 20 грудня 2020 року	Встановлено порядок щодо здійснення обов'язкової ротации персоналу державних закупівель кожні три роки. Внесені зміни до організаційно-штатної структури ДДЗтаПМР МОУ
46.	Оперативна ціль 2.6. Удосконалення механізму формування та виконання державного оборонного замовлення	Забезпечення формування державного оборонного замовлення на трирічний період з можливістю щорічного коригування його показників, запроваджено новітні технології виробництва військової техніки, створено замкнені цикли розроблення і виробництва основних видів озброєння, військової і спеціальної техніки, досягнуто повної незалежності виробництва від поставок обладнання, комплектуючих та матеріалів із Російської Федерації	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та Збройних Сил України, ДВТПРОтаВТ МОУ				До кінця 2020 року	Забезпечено формування державного оборонного замовлення на трирічний період з можливістю щорічного коригування його показників, запроваджено новітні технології виробництва військової техніки, створено замкнені цикли розроблення і виробництва основних видів озброєння, військової і спеціальної техніки, досягнуто повної незалежності виробництва від поставок обладнання, комплектуючих та матеріалів із Російської Федерації
47.	Завдання 2.6.5. Забезпечення Збройних Сил України найсучаснішими зразками озброєння та військової техніки від провідних держав світу	2.6.5.1. Удосконалення системи державного експертного контролю з метою приведення її у відповідність із вимогами і стандартами держав-членів НАТО стосовно захисту оборонних технологій та контролю за їх кінцевим використанням	ДВТПРОтаВТ МОУ				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано та надано пропозиції Мінекономрозвитку щодо внесення змін до законів України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" та "Про внесення змін до деяких

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
								законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом”
		2.6.5.2. Імплементация положень Адміністративної угоди між Міністерством оборони України та Європейським оборонним агентством	УВТС ДВТПРОтаВТ МОУ				До 20 грудня 2020 року	Залучено підприємства оборонної промисловості України до реалізації спільних європейських програм у сфері озброєння та військової техніки, впроваджено європейські оборонні стандарти
		2.6.5.3. Розширення військово-технічного співробітництва з іншими країнами щодо постачання до України необхідних товарів військового призначення	УВТС ДВТПРОтаВТ МОУ				До 20 грудня 2020 року	Проведено засідання міжурядової комісії з питань військово-технічного співробітництва та прийнято взято участь представників МОУ у міжнародних виставках озброєнь
48.	Оперативна ціль 2.7. Запровадження системи управління інфраструктурою та її розвитком	Оновлення системи управління військовою інфраструктурою та її розвиток дають змогу створити автономні військові бази, що відповідають визначеним оперативним потребам, підрозділи сил оборони забезпечені малогабаритними і малопомітними польовими модулями	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Оновлена система управління військовою інфраструктурою та її розвиток дають змогу створити автономні військові бази, що відповідають визначеним оперативним потребам, підрозділи сил оборони забезпечені малогабаритними і малопомітними польовими модулями
49.	Завдання 2.7.1. Запровадження системи управління інфраструктурою відповідно до оперативних потреб	2.7.1.1. Створення Єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (DRMIS)	УПТ; структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ за напрямками управління оборонними ресурсами	До 20 червня 2019 року				Створено автоматизовані робочі місця керівного складу (АРМ) для підтримки прийняття управлінських рішень за всіма напрямками управління оборонними ресурсами
50.	Завдання 2.7.2. Створення на базі військових містечок системи	2.7.2.1. Приведення умов функціонування військових частин (баз) до належного стану в частині набуття	ГКЕУ ЗСУ, ГШ ЗСУ, види ЗСУ,				До 20 грудня 2020 року	Створено належні умови функціонування військових частин (баз), в тому числі щодо їх

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	автономних військових баз із необхідною інфраструктурою для розташування військових частин фондом службового житла та соціально-побутовими об'єктами для військово-службовців та членів їх сімей	спроможностей для виконання завдань за призначенням, в тому числі щодо їх автономності, структури, розміщення соціально-побутових умов об'єктів для забезпечення повсякденної діяльності та потреб військово-службовців і членів їх сімей	КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ					автономності, структури, розміщення соціально-побутових умов об'єктів для забезпечення повсякденної діяльності та потреб військово-службовців і членів їх сімей
		2.7.2.2. Здійснення заходів спрямованих на розвиток інфраструктури військових частин (баз) до належного стану в частині набуття спроможностей для виконання завдань за призначенням, в тому числі щодо їх автономності, структури, розміщення соціально-побутових умов об'єктів для забезпечення повсякденної діяльності та потреб військово-службовців і членів їх сімей	ГКЕУ ЗСУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Здійснено будівництво (реконструкція) 798 військових об'єктів та проведено капітальний ремонт на 2426 об'єктах
51.	Завдання 2.7.3. Забезпечення підрозділів малогабаритними і малопомітними польовими модулями для розміщення особового складу в районах виконання завдань	2.7.3.1. Розроблення технічних вимог та планування бюджетних видатків на закупівлю комплексу модульного польового табору	ГШ ЗСУ, ДФ МОУ, ДДЗтаПМР МОУ, ГКЕУ ЗСУ		До 01 вересня 2019 року			Закуплено комплект модульного польового табору
52.	Оперативна ціль 2.8. Позбавлення Міністерства оборони України невластивих йому функцій	Здійснення заходів щодо позбавлення Міністерства оборони України в установленому порядку невластивих йому функцій, у тому числі з управління державними компаніями за винятком тих, які виконують найбільш важливі функції в секторі оборони	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Відпрацьовано відповідні нормативно-правові акти щодо позбавлення в установленому порядку Міністерства оборони України невластивих йому функцій, у тому числі з управління державними компаніями за винятком тих, які виконують найбільш важливі функції в секторі оборони

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
53.	Завдання 2.8.2. Визначення переліку компаній, що задіяні у виконанні найбільш важливих функцій або можуть бути задіяні у рамках модернізації сектору оборони	2.8.2.1. Підготовка проекту наказу Міністерства оборони України “Про визначення перспективної структури (переліку) компаній, що задіяні у виконанні найбільш важливих функцій або можуть бути задіяні у рамках модернізації сектору оборони на 2019-2020 роки	ГУМтаР, ГВМУ, ГКЕУ ЗСУ	До 15 квітня 2019 року				Видано наказ Міністерства оборони України “Про визначення перспективної структури (переліку) компаній, що задіяні у виконанні найбільш важливих функцій або можуть бути задіяні у рамках модернізації сектору оборони на 2019-2020 роки”
54.	Завдання 2.8.3. Передача уповноваженому органу компаній, що не задіяні у виконанні найбільш важливих функцій або можуть бути задіяні у рамках модернізації сектору оборони	2.8.3.1. Підготовка Актів прийому-передачі компаній від Міністерства оборони України до уповноваженого органу (після прийняття відповідного рішення Уряду)	ГУМтаР, ГВМУ, ГКЕУ ЗСУ, Мінеконом-розвитку	До 30 березня 2019 року				Розроблено та надіслано на погодження із заінтересованими структурними підрозділами (органами управління) Акти прийому-передачі компаній від Міністерства оборони України до уповноваженого органу (після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України)
		2.8.3.2. Погодження Актів прийому-передачі компаній від Міністерства оборони України до уповноваженого органу заінтересованими органами та врегулювання розбіжностей	ГУМтаР, ГВМУ, ГКЕУ ЗСУ	До 30 квітня 2019 року				Надіслано на погодження Акти прийому-передачі компаній від Міністерства оборони України до уповноваженого органу до уповноважених органів
		2.8.3.3. Проведення перевірки Актів Головним управлінням майна та ресурсів, Юридичним департаментом МОУ іншими уповноваженими органами та супровід їх підпису у МО України	ГУМтаР, ГВМУ, ГКЕУ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Затверджено Міністром оборони України Акти прийому-передачі компаній від Міністерства оборони України до уповноваженого органу
55.	Завдання 2.8.4. Реформування системи управління компаніями, які залишаються у сфері управління Міністерства оборони України	2.8.4.1. Підготовка проекту наказу Міністерства оборони України про затвердження структури управління державними підприємствами Міністерства оборони України або внесення змін до існуючих нормативно-правових актів	ГУМтаР, ГВМУ, ГКЕУ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Видано наказ Міністерства оборони України “Про затвердження структури управління державними підприємствами МОУ”

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		Міністерства оборони України, на підставі прийнятих рішень керівним складом Міноборони						
56.	Завдання 2.8.5. Проведення незалежного аудиту кожної компанії, що виконує найбільш важливі функції та існує більше одного року	2.8.5.1. Проведення Рахунковою палатою аудиту ефективності управління об'єктами державної власності та державним майном, закріпленим за державними підприємствами Міністерства оборони України та використання ними коштів, отриманих на виконання замовлень МО України 2.8.5.2. Проведення незалежного аудиту Рахунковою палатою (Державною аудиторською службою України) кожної компанії, що виконує найбільш важливі функції та існує більше одного року	ДВА МОУ	До 28 лютого 2019 року				Отримано Звіт аудиту, що проводився Рахунковою палатою у Головному управлінні майна та ресурсів з вересня 2018 року по лютий 2019 року
			ДВА МОУ	Постійно	Постійно			Отримано Звіти зовнішнього аудиту щодо кожної компанії, що виконує найбільш важливі функції та існує більше одного року
Стратегічна ціль 3: Оперативні (бойові, спеціальні) спроможності сил оборони, необхідні для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави, підтримання миру та міжнародної безпеки								
57.	Оперативна ціль 3.1. Удосконалення доктринальних документів з підготовки та застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони, запровадження їх спільної підготовки та досягнення оперативної сумісності зі збройними силами держав – членів НАТО і ЄС	Розроблення Доктринальних документів з підготовки та застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони приведених у відповідність до сучасних стандартів з урахуванням досвіду АТО та принципів, прийнятих в державах-членах НАТО і ЄС. Організація підготовки Збройних Сил та інших складових сил оборони за єдиним замислом і планом та під єдиним керівництвом. Адаптація до стандартів НАТО національної системи перевірок (сертифікації) та оцінки готовності військ (сил) до виконання покладених завдань.	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Доктринальні документи з підготовки та застосування ЗСУ та інших складових сил оборони приведені у відповідність із сучасними стандартами з урахуванням досвіду антитерористичної операції та принципів, прийнятих в державах – членах НАТО і ЄС. Підготовка Збройних Сил України та інших складових сил оборони організована та здійснюється за єдиним замислом і планом та під єдиним керівництвом. Національна система перевірок (сертифікації) та оцінки готовності військ (сил) до виконання покладених завдань

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		Продовження розвитку навчально-матеріальної бази з урахуванням потреб Збройних Сил України та інших складових сил оборони						адапована до стандартів НАТО. Продовжується розвиток навчально-матеріальної бази з урахуванням потреб ЗСУ та інших складових сил оборони
58.	Завдання 3.1.1. Удосконалення доктринальних документів з підготовки та застосування ЗС України та інших складових сил оборони на основі досвіду участі в АТО та відповідно до сучасних стандартів і принципів, прийнятих в державах – членах НАТО і ЄС	3.1.1.1. Розроблення та затвердження нових Доктринальних документів з підготовки та застосування ЗС України та інших складових сил оборони (комплекс регламентів, правил, інструкцій, poradників) та інших документів стратегічного, оперативного та тактичного рівнів) 3.1.1.2. Розроблення та введення в дію нових бойових статутів видів, родів військ та спеціальних військ 3.1.1.3. Розроблення проекту нормативного акту щодо визначення критеріїв ефективності протиповітряної оборони України 3.1.1.4. Уточнення регламентів, правил, інструкцій, poradників, бойових статутів та інших доктринальних документів	ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ЦНДІ ЗСУ, НУОУ, інші складові сил оборони ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ДССТ, ЦНДІ ЗСУ, НУОУ, НГУ, ДСНС, Адміністрація ДПСУ, Держспецзв'язок, СБУ, СЗР, УДО КПС ЗСУ, ЦНДІ ЗСУ, ГШ ЗСУ, НУОУ ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ,				До 20 грудня 2020 року До 20 грудня 2020 року До 20 червня 2019 року До 20 грудня 2020 року	Затверджено нові доктринальні документи з підготовки та застосування ЗС України та інших складових сил оборони відповідно до Плану відпрацювання документів із застосування та підготовки ЗС України на 2019-2020 роки Введено в дію нові бойові статуту видів, родів військ та спеціальних військ відповідно до Плану відпрацювання документів із застосування та підготовки ЗС України на 2019-2020 роки Розроблено та затверджено (введено в дію) Критерії оцінювання ППО України та Методику оцінювання системи протиповітряної оборони України Перепрацьовано існуючі доктринальні документи з урахуванням досвіду АТО (ООС) та принципів, прийнятих в державах – членах НАТО

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
			ЦНДІ ЗСУ, НУОУ					
59.	Завдання 3.1.2. Запровадження спільної підготовки ЗС України з іншими складовими сил оборони за єдиним замислом і планом та під єдиним керівництвом	3.1.2.1. Розроблення та впровадження національних програм підготовки (навчання), регламентів, правил, інструкцій, порадників, адаптованих до відповідних методик підготовки збройних сил держав – членів НАТО	ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ЦНДІ ЗСУ, НУОУ				До 20 грудня 2020 року	Затверджено (введено в дію) Концепцію спільної підготовки Сил оборони держави
3.1.2.2. Розроблення доктринального документу щодо організації спільної підготовки сил оборони		ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ДССТ, ЦНДІ ЗСУ, НУОУ, НГУ, ДСНС, Адміністрація ДПСУ, Держспецзв'язку, СБУ, СЗР, УДО		До 20 грудня 2019 року			Затверджено (введено в дію) Концепцію спільної підготовки сил оборони	
3.1.2.3. Створення Головного управління підготовки у складі Генерального штабу ЗС України із завданнями, у тому числі щодо організації спільної підготовки складових сил оборони		ГШ ЗСУ, ГУП ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено Головне управління підготовки у складі Генерального штабу ЗС України із відповідними завданнями, у тому числі щодо організації спільної підготовки складових сил оборони	
3.1.2.4. Запровадження спільної підготовки ЗС України з іншими складовими сил оборони за єдиним замислом і планом та під єдиним керівництвом		ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ДССТ, ЦНДІ ЗСУ, НУОУ, НГУ, ДСНС,	До 31 січня 2019 року		До 31 січня 2020 року		Видано директиву ГШ ЗСУ “Про організацію спільної підготовки у навчальному році”	

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
			Адміністрація ДПСУ, Держспецзв'язку, СБУ, СЗР, УДО					
60.	Завдання 3.1.3. Адаптація до стандартів НАТО національної системи перевірок (сертифікації) та оцінки готовності військ (сил) до виконання покладених завдань з метою досягнення оперативної сумісності зі збройними силами держав-членів НАТО	3.1.3.1. Розроблення та впровадження нормативних документів щодо оцінювання готовності військ (сил) до виконання завдань за призначенням	ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ЦНДІ ЗСУ, НУОУ				До 20 грудня 2020 року	Затверджено (введено в дію) Концепцію оцінювання та сертифікації оперативних спроможностей військових частин (підрозділів) ЗСУ
3.1.3.2. Впровадження нової системи підготовки інструкторів у навчальних центрах для забезпечення потреб сил оборони, що відповідає стандартам НАТО		Командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ, ГУ ВСП ЗСУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Затверджено (введено в дію) Концепцію підготовки інструкторів, з урахуванням вимог багаторівневої системи підготовки рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ	
3.1.3.3. Організація підготовки достатньої кількості інструкторів у центрі підготовки сержантського складу для забезпечення потреб навчальних центрів у підготовці кваліфікованих спеціалістів		Командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ, ГУ ВСП ЗСУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Кількість підготовлених інструкторів забезпечує повне укомплектування навчальних центрів інструкторським складом (власними силами, без залучення іноземної допомоги)	
3.1.3.4. Відпрацювання наказу Міністерства оборони України щодо організації підготовки та проведення інспекційних заходів у ЗС України		ГІ МОУ, НУОУ, ЦНДІ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Видано наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Інструкції про організацію підготовки та проведення інспекційних заходів"	
3.1.3.5. Організація підготовки особового складу, спроможного здійснювати оцінювання дій підрозділів, визначених до складу		Командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ,	Протягом 2019 – 2020 років				Підготовлено особовий склад оцінювачів, спроможний здійснювати оцінювання дій підрозділів, визначених до складу багатонаціо-	

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		багатонаціональних сил, включаючи операції під проводом НАТО, у відповідності до стандартів та критеріїв НАТО згідно з Переліком основних заходів досягнення Цілей партнерства у МО України та ЗС України на 2018-2020 роки для реалізації Цілі партнерства G1000	ГУП ГШ ЗСУ, ГУВСтаМО ГШ ЗСУ, ГУ ВСП ЗСУ					нальних сил, включаючи операції під проводом НАТО, у відповідності до стандартів та критеріїв НАТО. Відібраний персонал залучено до відповідних курсів з підготовки фахівців з питань оцінювання оперативних спроможностей відповідно до КОМ/ОСС та отримав кваліфікацію з оцінювання
		3.1.3.6 Формування постійного органу ЗС України, відповідального за оцінювання та сертифікацію оперативних спроможностей військових частин ЗС України	ГШ ЗСУ, ЦНДІ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Сформовано постійний орган ЗС України, відповідальний за оцінювання та сертифікацію оперативних спроможностей військових частин ЗС України, з використанням досвіду, набутого підрозділами ЗС України при здійсненні оцінки та самооцінки в рамках виконання КОМ/ОСС
		3.1.3.7. Формування у кожному виді (окремому роді військ, сил) ЗС України підрозділу, відповідального за проведення оцінювання та сертифікацію оперативних спроможностей військових підрозділів	Командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Сформовано у кожному виді (окремому роді військ, сил) ЗС України підрозділ, відповідальний за проведення оцінювання та сертифікацію оперативних спроможностей військових підрозділів. Забезпечено об'єктивний процес оцінювання за стандартами та критеріями НАТО для підтвердження національних методів навчання та сертифікації
		3.1.3.8. Розробка та видання нормативних документів (вказівок, інструкцій) щодо загальної методики порядку оцінювання з використанням стандартів НАТО як основи для сертифікації підрозділів ЗС України	Командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ГШ ЗСУ, ГУВСтаМО ГШ ЗСУ,				До 20 грудня 2020 року	Органами військового управління ЗС України, які відповідають за оцінювання та сертифікацію оперативних спроможностей, доведено до військ (сил) нормативні документи (вказівки, інструкції) щодо загальної

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
			УСКК МОУ					методики порядку оцінювання з використанням стандартів НАТО як основи для сертифікації підрозділів ЗС України
		3.1.3.9. Формування у підпорядкованих видах (окремим родам військ, сил) ЗС України органах військового управління підрозділів оцінювання та сертифікації оперативних спроможностей	Командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Сформовано у підпорядкованих видах (окремим родам військ, сил) ЗС України органах військового управління підрозділи оцінювання та сертифікації бойових спроможностей відповідно до стандартів НАТО
61.	Завдання 3.1.4. Розвиток навчально-матеріальної бази підготовки військ (сил) з урахуванням потреб ЗС України та інших складових сил оборони	3.1.4.1. Формування та набуття спроможностей центру підготовки та вдосконалення (Center of Excellence) на базі МЦМБ (м. Яворів) з використанням підходів, прийнятих у НАТО, як моделі для створення подібних центрів у кожному оперативному командуванні	Командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Сформовано центр підготовки підрозділів здатний забезпечити одночасну підготовку батальйонної тактичної групи та штабу бригади, у тому числі з використанням систем імітаційного моделювання
		3.1.4.2. Впровадження у підготовку підрозділів сучасні тренажерні комплекси та системи імітації бойових дій	Командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ГУЗтраС ГШ ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Впроваджено у підготовку підрозділів сучасні тренажерні комплекси та системи імітації бойових дій (MILES) згідно з Концепцією розвитку тренажерної бази ЗС України (наказ ГШ ЗСУ від 02.01.2018 № 2)
62.	Оперативна ціль 3.2. Оптимізація організаційних структур і складу сил оборони, розподіл бойового складу Збройних Сил України мирного часу за строками готовності до виконання покладених завдань	Законодавче визначення загальної структури та уточнення основних функцій Збройних Сил України та інших складових сил оборони з урахуванням досвіду їх спільного застосування та створення нових окремих родів військ (ССпО та ВДВ). Оптимізація та уніфікація організаційно-штатної структури і	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Законодавчо визначено загальну структуру та уточнено основні функції Збройних Сил України та інших складових сил оборони з урахуванням досвіду їх спільного застосування та створення нових окремих родів військ (ССпО та ДШВ). Оптимізовано та уніфіковано організаційно-штатну

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		чисельності органів управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, інших складових сил оборони. Розподіл бойового складу Збройних Сил України мирного часу за строками готовності до виконання завдань за призначенням, з урахуванням оперативних вимог та ресурсних можливостей держави щодо їх забезпечення						структуру і чисельність органів управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, інших складових сил оборони. Бойовий склад ЗС України мирного часу розподілений за строками готовності до виконання завдань за призначенням, з урахуванням оперативних вимог та ресурсних можливостей держави щодо їх забезпечення
63.	Завдання 3.2.1. Законодавче визначення загальної структури та уточнення основних функцій ЗС України та інших складових сил оборони з урахуванням досвіду їх спільного застосування та створення нових окремих родів військ (ССпО та ДШВ)	3.2.1.1. Внесення відповідних змін до законодавства щодо визначення граничної чисельності складових сил оборони з урахуванням уточнення їх функцій і завдань	ГУОП ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано відповідні зміни до Закону України “Про чисельність Збройних Сил України”
64.	Завдання 3.2.2. Оптимізація та уніфікація організаційно-штатних структур і чисельності органів управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України, інших складових сил оборони	3.2.2.1. Уточнення функцій та реструктуризація Генерального штабу, командувань видів, оперативних командувань, інших органів управління Збройних Сил України	ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ЦНДІ ЗСУ, НУОУ				До 20 грудня 2020 року	Розроблено нову редакцію Указу Президента України “Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України”. Внесено зміни до наказу ГШ ЗС України “Про розподіл повноважень між першим заступником, заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України і затвердження положень про структурні підрозділи Генерального штабу ЗС України, органи

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
								військового управління та організації Збройних Сил України, які безпосередньо підпорядковані Генеральному штабу ЗСУ”
		3.2.2.2. Уточнення функцій та реструктуризація органів управління інших складових сил оборони	НГУ, ДССТ, Адміністрація ДПСУ, Держспецзв'язку, ДСНС, СБУ, СЗР, УДО				До 20 грудня 2020 року	Уточнено функції та здійснено реструктуризацію органів управління інших складових сил оборони
65.	Оперативна ціль 3.3. Уніфікація основних зразків озброєння та спеціальної техніки, відновлення справності, модернізація та закупівля нових зразків для Збройних Сил України та інших складових сил оборони	Розроблення та впровадження національних стандартів (технічних регламентів) озброєння та спеціальної техніки для всіх складових сил оборони. Приведення до стандартів держав – членів НАТО основних зразків озброєння та спеціальної техніки. Відновлення справності (ремонт, продовження ресурсу і строків служби) та модернізація зразків озброєння та спеціальної техніки, здійснення розробки та закупівлі нових зразків відповідно до потреб сил оборони та виділених ресурсів	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Відпрацьовано відповідні нормативні акти щодо затвердження та впровадження національних стандартів (технічних регламентів) озброєння і спеціальної техніки для всіх складових сил оборони. Основні зразки озброєння та спеціальної техніки приведені у відповідність із стандартами держав – членів НАТО. Відновлюється справність (ремонт, продовження ресурсу і строку служби) та модернізуються зразки озброєння та спеціальної техніки, здійснюється розробка і закупівля нових зразків відповідно до потреб сил оборони та виділених ресурсів
66.	Завдання 3.3.1. Приведення зразків озброєння та спеціальної техніки ЗС України та інших складових сил оборони у відповідність із стандартами держав – членів НАТО	3.3.1.1. Забезпечення адаптації національної системи кодифікації озброєння та спеціальної техніки, матеріально-технічних засобів до кодифікації, прийнятої в НАТО	ДВТПРОтаВТ МОУ, УСКК МОУ, ГШ ЗСУ, ДССТ, НГУ, ДСНС, Адміністрація ДПСУ, Держспецзв'язку, СБУ,	січень 2019 року				Проведено засідання Групи національних директорів з кодифікації НАТО. Підтверджено сумісність української системи кодифікації з системою кодифікації НАТО та схвалено рішення щодо прийняття України на другий (повноправний) рівень участі у системі кодифікації НАТО та

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
			СЗР, УДО					підписано відповідний Сертифікат. Функціонування національного бюро кодифікації за другим рівнем участі у системі кодифікації НАТО розпочато з 01.01.2019
		3.3.1.2. Забезпечення адаптації національної системи розробки та постановки на виробництво зразків озброєння та спеціальної техніки до відповідної системи, прийнятої в НАТО:	ДВТПРОтаВТ МОУ, УСКС МОУ, ГШ ЗСУ, ДССТ, НГУ, ДСНС, СБУ, Адміністрація ДПСУ, Держспецзв'язку, СЗР, УДО				До 20 грудня 2020 року	Адаптовано національну систему розробки та постановки на виробництво зразків озброєння та спеціальної техніки до відповідної системи прийнятої в НАТО. Розроблено відповідні проекти стандартів
67.	Завдання 3.3.2. Відновлення справності (ремонт, продовження ресурсу і строку придатності), модернізація, розробка та закупівля зразків озброєння та спеціальної техніки, у тому числі за лізинговою схемою	3.3.2.1. Відновлення справності (ремонт, продовження ресурсу і строку придатності) озброєння, військової техніки, ракет та боєприпасів за пріоритетом:	Командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Відновлено справність (ремонт, продовження ресурсу і строку придатності) визначеної частки озброєння, військової техніки, ракет та боєприпасів за пріоритетом:
		3.3.2.2. зенітних ракетних комплексів і зенітних ракет	Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	зенітних ракетних комплексів і зенітних ракет
		3.3.2.3. літаків, вертольотів, сучасних авіаційних засобів ураження	Озброєння ЗСУ, КПС ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	літаків, вертольотів, сучасних авіаційних засобів ураження
		3.3.2.4. високоточних засобів ураження наземного, повітряного та морського базування, у тому числі високоточних артилерійських та протитанкових систем, керованих авіабомб	Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	високоточних засобів ураження наземного, повітряного та морського базування, у тому числі високоточних артилерійських та протитанкових систем, керованих авіабомб;

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		3.3.2.5. ракетно-артилерійського, бронетанкового озброєння та техніки, нової стрілецької зброї	Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	ракетно-артилерійського, бронетанкового озброєння та техніки, нової стрілецької зброї;
		3.3.2.6. кораблів, катерів, інших надводних суден, підводних човнів, сучасних корабельних засобів ураження, систем управління корабельною зброєю, берегових ракетних комплексів	Озброєння ЗСУ, КВМС ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	кораблів, катерів, інших надводних суден, підводних човнів, сучасних корабельних засобів ураження, систем управління корабельною зброєю, берегових ракетних комплексів;
		3.3.2.7. засобів розвідки, у тому числі вітчизняного авіаційного комплексу дальнього радіолокаційного виявлення та управління, систем берегового спостереження за надводною обстановкою та висвітлення підводної обстановки, багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів	Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	засобів розвідки, у тому числі вітчизняного авіаційного комплексу дальнього радіолокаційного виявлення та управління, систем берегового спостереження за надводною обстановкою та висвітлення підводної обстановки, багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів
		3.3.2.8. цифрових засобів зв'язку та навігації з високим рівнем завадостійкості та захищеності, засобів розвідки та радіоелектронної боротьби	Озброєння ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	цифрових засобів зв'язку та навігації з високим рівнем завадостійкості та захищеності, засобів розвідки та радіоелектронної боротьби
		3.3.2.9. Опрацювання необхідної нормативно-правової бази та здійснення закупівлі (лізинг) за кордоном окремих зразків озброєння і військової техніки, які складають критичну потребу для нарощування оперативних спроможностей сил оборони і не випускаються вітчизняним оборонно-промисловим комплексом	ДВТПРОтаВТ МОУ, ДССТ, НГУ, ДСНС, Адміністрація ДПСУ, Держспецзв'язку, СБУ, СЗР, УДО				До 20 грудня 2020 року	Опрацьовано необхідну нормативно-правову базу та здійснюється закупівля (лізинг) за кордоном окремих зразків озброєння і військової техніки, які складають критичну потребу для нарощування оперативних спроможностей сил оборони і не випускаються вітчизняним оборонно-промисловим комплексом. Видано наказ Міністерства оборони України "Про організацію закупівлі за імпортом оборонної продукції"

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		3.3.2.10. Забезпечення проведення модернізації перспективних та розробки нових зразків озброєння, військової техніки, ракет та боєприпасів і розгортання їх власного виробництва у кооперації з державами – членами НАТО	ДВТПРОтаВТ МОУ, ДССТ, НГУ, ДСНС, Адміністрація ДПСУ, СБУ, СЗР, УДО, Мінекономрозвитку, ДК “Укроборонпром”				До 20 грудня 2020 року	Забезпечено проведення модернізації перспективних та розробку нових зразків озброєння, військової техніки, ракет та боєприпасів і розгортання їх власного виробництва у кооперації з державами – членами НАТО відповідно до показників Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки ЗС України на період до 2022 року
		3.3.2.11. Повернення до бойового складу ЗС України озброєння та військової техніки з Головного управління майна та ресурсів та підприємств Державного концерну “Укроборонпром”	Озброєння ЗСУ, Мінекономрозвитку, ДК “Укроборонпром”, ГУМтаР				До 20 грудня 2020 року	Повернуто до бойового складу ЗС України озброєння та військової техніки з Головного управління майна та ресурсів та підприємств Державного концерну “Укроборонпром”
		3.3.2.12. Організація контролю за якістю розроблення, виробництва, модернізації, ремонту, постачання та монтажу продукції оборонного призначення на підприємствах для потреб ЗСУ та інших замовників (у т.ч. на експорт)	УВП МОУ				До 20 грудня 2020 року	Відновлено справність (відремонтовано, продовжено ресурс і строк придатності), модернізовано, розроблено та закуплено зразки озброєння та спеціальної техніки, у тому числі за лізинговою схемою у відповідності до показників Планів утримання і розвитку ЗС України на 2019 та 2020 роки
68.	Завдання 3.3.3. Уніфікація озброєння та спеціальної техніки складових сил оборони	3.3.3.1. Встановлення уніфікованих основних вимог до тактико-технічних характеристик озброєння та військової техніки складових сил оборони	ДВТПРОтаВТ МОУ, ГШ ЗСУ, ЦНДІ ОВТ ЗСУ, ДССТ, НГУ, ДСНС, Адміністрація ДПСУ, Держспецзв’язку, СБУ, СЗР, УДО		До 20 грудня 2019 року		До 20 грудня 2020 року	Встановлено єдині основні вимоги до тактико-технічних характеристик озброєння та військової техніки складових сил оборони відповідно до “Плану розробки оперативно-стратегічних, оперативно-тактичних та загальних вимог до перспективних зразків (комплексів, систем) озброєння та військової техніки” на 2019 та 2020 роки

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		3.3.3.2. Організація прийняття на озброєння (постачання) складових сил оборони уніфікованих (сумісних) зразків озброєння та військової техніки, матеріально-технічних засобів	ДВТПРОтаВТ МОУ, ГШ ЗСУ, ЦНД ОВТ ЗСУ, ДССТ, НГУ, Адміністрація ДПСУ, Держспецзв'язку, ДСНС, СБУ, СЗР, УДО				До 20 грудня 2020 року	Прийнято на озброєння (постачання) складових сил оборони уніфіковані (сумісні) зразки озброєння та військової техніки, матеріально-технічні засоби відповідно до показників Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України на період до 2022 року
69.	Оперативна ціль 3.4. Створення Сил спеціальних операцій як окремого роду військ за стандартами НАТО	Розроблення проектів нормативних актів для визначення основних завдань, принципів застосування та функціонування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Оптимізація організаційно-штатної структури Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, унормування питань створення взаємосумісних з НАТО структур, призначених для виконання окремих завдань	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Відповідно до завдань, прийнятих у Силах спеціальних операцій держав – членів НАТО, визначено та нормативно врегульовано основні завдання, принципи застосування та функціонування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, створено їх систему управління. Командуванню СспО підпорядковані визначені військові частини видів Збройних Сил України. Запроваджено формування, оснащення та підготовку СспО, створено їх центр підготовки, здійснено відбір кандидатів та комплектування підрозділів СспО. Організаційно-штатну структуру СспО оптимізовано з метою досягнення критеріїв, прийнятих у НАТО, унормовано питання створення взаємосумісних з НАТО структур, призначених для виконання окремих завдань
70.	Завдання 3.4.1. Визначення та нормативно-	3.4.1.1. Забезпечення введення в дію (регламентів, правил, інструкцій,	КССпО ЗСУ		До 20 червня			Відпрацьовано відповідні накази Генерального штабу ЗС України

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	правове врегулювання основних завдань, принципів застосування та функціонування Сил спеціальних операцій ЗС України відповідно до принципів завдань держав-членів НАТО, а саме стосовно ведення спеціальної розвідки, спеціальних дій та надання військової допомоги	порадників) та стандартів щодо підготовки та застосування ССПО ЗС України			2019 року			щодо введення в дію (регламентів, правил, інструкцій, порадників) та стандартів щодо підготовки та застосування ССПО ЗС України
71.	Завдання 3.4.2. Створення сучасної системи управління Сил спеціальних операцій ЗС України	3.4.2.1. Удосконалення системи управління ССПО ЗС України	КССПО ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Система управління ССПО ЗС України забезпечує управління військами у будь-яких умовах обстановки та районі бойових дій. Пункти управління ССПО ЗС України забезпечують ефективну роботу органів військового управління всіх рівнів
		3.4.2.2. Удосконалення системи спеціального зв'язку та захисту інформації ССПО ЗС України	КССПО ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	У ССПО ЗС України побудовано інформаційно-телекомунікаційний простір та транспортна мережа АСУ з використанням комплексної системи захисту інформації
72.	Завдання 3.4.3. Запровадження системи формування, оснащення та підготовки Сил спеціальних операцій ЗС України	3.4.3.1. Здійснення підготовки персоналу та військових частин ССПО ЗС України в навчально-тренувальному центрі	КССПО ЗСУ	постійно	постійно	постійно	До 20 грудня 2020 року	Проведено підготовку визначеного особового складу ССПО ЗС України, підпорядковані військові частини мають достатній рівень укомплектованості та навченості особового складу
		3.4.3.2. Здійснення оснащення ССПО ЗС України сучасними зразками озброєння і військової техніки	КССПО ЗСУ, Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Визначені підрозділи військових частин СпП ССПО ЗС України оснащено сучасними зразками озброєння та військової техніки
		3.4.3.3. Укомплектування ССПО ЗС України підготовленим персоналом	ГШ ЗСУ, КССПО ЗСУ				До 20 грудня	ССПО ЗС України укомплектовані підготовленим персоналом та

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		та забезпечення набуття ними повних оперативних (бойових) спроможностей					2020 року	забезпечено набуття ними повних оперативних (бойових) спроможностей
		3.4.3.4. Забезпечення ССПО ЗС України матеріальними засобами	ГШ ЗСУ, КССПО ЗСУ	постійно	постійно	постійно	До 20 грудня 2020 року	Визначені підрозділи військових частин СпП ССПО ЗС України забезпечені спеціальним обмундируванням, екіпуванням і спорядженням та запасами матеріальних засобів
		3.4.3.5. Удосконалення медичного забезпечення ССПО ЗС України	ГШ ЗСУ, КССПО ЗСУ	постійно	постійно	постійно	До 20 грудня 2020 року	Визначені військові частини ССПО ЗС України забезпечені сучасною медичною технікою, обладнанням та майном, медичне забезпечення відповідає стандартам країн НАТО
		3.4.3.6. Удосконалення інфраструктури ССПО ЗС України	ГШ ЗСУ, КССПО ЗСУ	постійно	постійно	постійно	До 20 грудня 2020 року	Відновлено інфраструктуру та навчально-матеріальну базу військових частин ССПО ЗС України, військовослужбовців забезпечено службовим та постійним житлом
		3.4.3.7. Залучення ССПО ЗС України до участі у заходах оперативної підготовки та в рамках міжнародних програм і багатонаціональних навчань	КССПО ЗСУ, ГУВСтаМО ГШ ЗСУ, ГУП ГШ ЗСУ	постійно	постійно	постійно	До 20 грудня 2020 року	Визначені підрозділи військових частин ССПО ЗС України постійно залучено до заходів оперативної підготовки та в рамках міжнародних програм і багатонаціональних навчань
73.	Завдання 3.4.4. Оптимізація організаційно-штатної структури ССПО ЗС України з метою досягнення критеріїв, прийнятих в НАТО, унормування створення взаємосумісних з НАТО підрозділів, призначених для виконання	3.4.4.1. Досягнення повних бойових спроможностей, забезпечення готовності Тактичної групи СпО до комплектування СШР НАТО в 2020 році	КССПО ЗСУ, ГУВСтаМО ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Тактична група СпО пройшла оцінку НАТО та сертифікацію як підрозділ, що входить до складу СШР НАТО, залучена до чергування СРН
		3.4.4.2. Стандартизація оснащення та підготовки підрозділів ССПО ЗС України у відповідності з процедурами та стандартами НАТО	КССПО ЗСУ, ГУВСтаМО ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Забезпечено оснащення і підготовку підрозділів, фахівців, спроможних у відповідності зі стандартами та критеріями НАТО

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	окремих завдань							оцінювати рівень підготовки (навченості) військових частин
74.	Оперативна ціль 3.5. Створення ефективної системи воєнної розвідки з урахуванням принципів і стандартів НАТО	Оптимізація структури та чисельності органів управління, частин та підрозділів розвідки Збройних Сил України, посилення їх спроможностей для здобування розвідувальної інформації та проведення спеціальних заходів в інтересах застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони. Досягнення взаємосумісності з іноземними партнерами та системами розвідки складових сил оборони з урахуванням принципів і стандартів НАТО. Автоматизація процесів збору і обробки розвідувальної інформації та створення об'єднаної системи управління розвідки на всіх рівнях з урахуванням принципів і стандартів НАТО	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Структура та чисельність органів управління, частин та підрозділів розвідки Збройних Сил України оптимізовані, посилені їх спроможності для здобування розвідувальної інформації та проведення спеціальних заходів в інтересах застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони. Досягнуто взаємосумісність з іноземними партнерами та системами розвідки складових сил оборони з урахуванням принципів і стандартів НАТО. Процеси збору і обробки розвідувальної інформації автоматизовані та створено об'єднану систему управління розвідки на всіх рівнях з урахуванням принципів і стандартів НАТО
75.	Завдання 3.5.1. Оптимізація структури та чисельності органів управління частин та підрозділів розвідки ЗС України	3.5.1.1. Оптимізація організаційно-штатних структур органів управління розвідки	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ, КВМС ЗСУ, КДШВ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Надано донесення про проведення організаційних (організаційно-штатних) заходів відповідно до Табеля термінових донесень ГШ ЗС України
		3.5.1.2. Включення до існуючих розвідувальних структур нових підрозділів перспективних видів розвідки	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО		До 20 грудня 2019 року			Надано донесення про проведення організаційних (організаційно-штатних) заходів відповідно до Табеля термінових донесень ГШ ЗС України
		3.5.1.3. Створення системи спеціальної розвідки для застосування в інтересах оператив-	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ, КСВ ЗСУ,				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано плани застосування сил і засобів спеціальної розвідки в інтересах оперативних

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		них командувань	оперативні командування, КССпО ЗСУ					командувань
76.	Завдання 3.5.2. Підготовка особового складу органів управління, частин та підрозділів розвідки ЗС України до виконання завдань за призначенням	3.5.2.1. Здійснення мовної підготовки особового складу органів управління, частин та підрозділів розвідки ЗС України	ГШ ЗСУ, ДВОНСГП, ДКП МОУ, ГУР МОУ, командування видів (родів), оперативні командування	постійно				Здійснено мовну підготовку визначеної кількості особового складу органів управління, частин та підрозділів розвідки ЗС України
		3.5.2.2. Здійснення підготовки інформаційно-аналітичної діяльності спеціалістів технічних видів розвідки	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ, ДКП МОУ, ДВОНСГП МОУ, командування видів (родів), оперативні командування	постійно				Здійснено підготовку інформаційно-аналітичної діяльності визначеної кількості спеціалістів технічних видів розвідки
		3.5.2.3. Здійснення курсової підготовки фахівців розвідки стратегічної, оперативної та тактичної ланок до виконання завдань за призначенням	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ, командування видів (родів), оперативні командування	постійно				Здійснено курсову підготовку визначеної кількості фахівців розвідки стратегічної, оперативної та тактичної ланок до виконання завдань за призначенням
		3.5.2.4. Здійснення підготовки в навчальних закладах та центрах підготовки держав НАТО (у тому числі за програмою IMET та в рамках програм двостороннього співробітництва)	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ, командування видів (родів), ДКП МОУ, ДВОНСГП МОУ оперативні командування	постійно				Здійснено підготовку в навчальних закладах та центрах підготовки держав НАТО (у т.ч. за програмою IMET та в рамках програм двостороннього співробітництва) визначеного особового складу
		3.5.2.5. Здійснення підготовки інструкторів з основних спеціальностей	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ,	постійно				Здійснено підготовку інструкторів з основних спеціальностей

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		ностей розвідки в навчальних центрах видів ЗС України із залученням допомоги держав НАТО	командування видів (родів), оперативні командування					розвідки в навчальних центрах видів ЗС України із залученням допомоги держав НАТО
		3.5.2.6. Здійснення підготовки кваліфікованих фахівців, спроможних у відповідності зі стандартами та критеріями НАТО оцінювати рівень підготовки (навченості) військових частин (підрозділів) ЗС України	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ, командування видів (родів), оперативні командування				До 20 грудня 2020 року	Здійснено підготовку кваліфікованих фахівців, спроможних у відповідності зі стандартами та критеріями НАТО оцінювати рівень підготовки (навченості) військових частин (підрозділів) ЗС України
77.	Завдання 3.5.3. Розвиток спроможностей щодо здобування розвідувальних відомостей в інтересах застосування ЗС України та інших складових сил оборони з урахуванням принципів і стандартів НАТО	3.5.3.1. Здійснення перегрупування підрозділів та частин розвідки за новими розвідувальними напрямками – схід та південь України	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ, командування видів (родів), оперативні командування				До 20 грудня 2020 року	Військові частини та підрозділи розвідки дислоковано в нових ППД (розгорнуто на позиціях)
		3.5.3.2. Забезпечення розвитку та придбання новітніх високотехнологічних засобів розвідки	ГУР МОУ, Озброєння ЗСУ, ДВТПРОтаВТ МОУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Здійснено реєстрацію новітніх засобів розвідки в органі стандартизації, кодифікації та каталогізації МО України, як засобів постачання за закріпленою номенклатурою. Забезпечено придбання. Розпочато (тривають) ДКР (НДР)
		3.5.3.3. Створення системи забезпечення розвідувальних підрозділів новітніми зразками озброєнь, у т.ч. УКХ-пеленгаторами (переносними та мобільними), цифровими приймачами, приладами нічного бачення, електронно-оптичними засобами, БпАК тощо з урахуванням принципів і стандартів НАТО	ГУР МОУ, ДВТПРОтаВТ МОУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано відповідні акти щодо організації функціонування системи забезпечення розвідувальних підрозділів новітніми зразками озброєнь, у тому числі УКХ-пеленгаторами (переносними та мобільними), цифровими приймачами, приладами нічного бачення, електронно-оптичними засобами, БпАК тощо з урахуванням принципів і стандартів НАТО

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		3.5.3.4. Забезпечення розвитку космічної та геопросторової розвідки	ГУР МОУ, ДКАУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано НДР (ДКР) щодо розвитку космічної та геопросторової розвідки
		3.5.3.5. Впровадження захищених каналів передачі інформації	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ				До 20 грудня 2020 року	Укладено договори з операторами зв'язку про надання послуг зв'язку, встановлене необхідне обладнання для розгортання захищених каналів передачі інформації
78.	Завдання 3.5.4. Впровадження стандартів НАТО та досягнення взаємосумісності з іноземними партнерами та системами розвідки складових сил оборони з урахуванням принципів і стандартів НАТО	3.5.4.1. Розроблення та затвердження стандартів з визначення термінології видів воєнної розвідки ЗС України	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ, командування видів (родів), оперативні командування				До 20 грудня 2020 року	Розроблено та затверджено стандарти з визначення термінології видів воєнної розвідки ЗС України
		3.5.4.2. Розроблення та затвердження нормативних документів з розвідки відповідно до стандартів НАТО	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ, командування видів (родів), оперативні командування				До 20 грудня 2020 року	Видано накази МО України, ГШ ЗС України, Командувачів видів ЗС України про затвердження нормативних документів з розвідки відповідно до стандартів НАТО
79.	Завдання 3.5.5. Автоматизація процесів збору і обробки розвідувальних відомостей, інформації, створення автоматизованої системи управління розвідки на всіх рівнях з урахуванням принципів і стандартів НАТО	3.5.5.1. Створення захищеної системи управління, збору, обробки та передачі даних розвідки між суб'єктами розвідувального співтовариства України	ГУР МОУ, ГШ ЗСУ, ДССТ, НГУ, Адміністрація ДПСУ, ДСНС, СБУ, СЗР, УДО				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано НДР (ДКР) щодо створення захищеної системи управління, збору, обробки та передачі даних розвідки між суб'єктами розвідувального співтовариства України
		3.5.5.2. Створення автоматизованої системи воєнної розвідки стратегічного рівня з повним циклом обробки розвідувальної інформації	ГУР МОУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано НДР (ДКР) щодо створення автоматизованої системи воєнної розвідки стратегічного рівня з повним циклом обробки розвідувальної інформації
		3.5.5.3. Створення захищеної системи управління, збору, обробки	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ,				До 20 грудня	Відпрацьовано НДР (ДКР) щодо введення в експлуатацію

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		та передачі даних розвідки між стаціонарними та рухомими пунктами управління розвідки штабів видів ЗС України, родів військ, оперативних командувань	командування видів (родів), оперативні командування				2020 року	захищеної системи управління, збору, обробки та передачі даних розвідки між стаціонарними та рухомими пунктами управління розвідки штабів видів ЗС України, родів військ, оперативних командувань
		3.5.5.4. Створення захищеної системи управління, збору, обробки та передачі даних розвідки в тактичній ланці	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ, командування видів (родів), оперативні командування				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано відповідні акти щодо введення в експлуатацію захищеної системи управління, збору, обробки та передачі даних розвідки в тактичній ланці
		3.5.5.5. Придбання (закупівля) вітчизняних (іноземних) автоматизованих технічних засобів розвідки, електронного перехоплення та моніторингу телекомунікацій, систем видової розвідки з відповідною автоматизацією отримання та обробки інформації в масштабі часу, наближеного до реального	ГУР МОУ, Озброєння ЗСУ, ДВТПРОтаВТ МОУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Придбано вітчизняні (іноземні) автоматизовані технічні засоби розвідки, електронного перехоплення та моніторингу телекомунікацій, систем видової розвідки з відповідною автоматизацією отримання та обробки інформації в масштабі часу, наближеного до реального
		3.5.5.6. Підключення органів управління розвідкою ЗС України до захищеної системи управління, збору, обробки та передачі даних розвідки між суб'єктами розвідувального співтовариства	ГШ ЗСУ, ГУР МОУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Підключено органи управління розвідкою ЗС України до захищеної системи управління, збору, обробки та передачі даних розвідки між суб'єктами розвідувального співтовариства
80.	Оперативна ціль 3.6. Відродження військово-морського потенціалу держави	Підвищення Військово-морських спроможностей України до рівня, достатнього для забезпечення оборони морського узбережжя Чорного і Азовського морів, забезпечення недоторканості державного кордону та охорони суверенних прав України в її	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Військово-морські спроможності України підвищено до рівня, достатнього для забезпечення оборони морського узбережжя Чорного і Азовського морів, забезпечення недоторканості державного кордону та охорони суверенних прав України в її

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		виключній (морській) економічній зоні, а також забезпечення участі у міжнародних (спільних) операціях під проводом НАТО і ЄС. Продовження розвитку інфраструктури базування Військово-Морських Сил ЗС України						виключній (морській) економічній зоні, а також забезпечення участі у міжнародних (спільних) операціях під проводом НАТО і ЄС. Продовжується розвиток інфраструктури базування Військово-Морських Сил ЗС України
81.	Завдання 3.6.1. Формування військово-морських спроможностей України, адекватних загрозам та достатніх для забезпечення оборони морського узбережжя Чорного і Азовського морів, захисту інтересів держави у територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні, а також забезпечення участі у міжнародних операціях під проводом НАТО і ЄС	3.6.1.1. Формування (переформування) командування та інших органів управління ВМС ЗС України що побудовані за принципами, прийнятими в НАТО	КВМС ЗСУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано штат Командування ВМС ЗС України та переліки змін до штатів підпорядкованих йому органів військового управління, приведено їх організаційну структуру до структури, побудованої за принципами, прийнятими в НАТО
		3.6.1.2. Визначення оптимального складу ВМС ЗС України і морської охорони Державної прикордонної служби України, проведення їх оснащення новітніми (модернізованими) зразками озброєння і військової техніки	КВМС ЗСУ, ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Адміністрація ДПСУ				До 20 грудня 2020 року	Сформовано визначений Програмою розвитку ВМС ЗС України на період до 2020 року комплект берегових військових частин (підрозділів). Створено мінімально необхідний склад військ для забезпечення оборони держави з морського напрямку
							До 20 грудня 2020 року	Здійснено оснащення корабельних з'єднань новітніми (модернізованими) кораблями (катерами, суднами) відповідно до державних цільових оборонних програм. Створено мінімально необхідний склад сил для забезпечення оборони, захисту інтересів держави в територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні
82.	Завдання 3.6.2. Розвиток інфраструктури базування Військово-	3.6.2.1. Створення необхідної інфраструктури для базування ВМС ЗС України	ГКЕУ ЗСУ, ГШ ЗСУ, КВМС ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено необхідну інфраструктуру військових містечок для забезпечення базування (дислока-

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	Морських Сил ЗС України, а також її відновлення в Криму після повернення тимчасово окупованої території під контроль України							ції сил (військ) ВМС ЗС України на Чорному морі:
							До 20 грудня 2020 року	військового містечка № 110 (м. Очаків)
					До 20 грудня 2019 року			військового містечка № Дачне 1 (с. Дачне Одеської обл.)
					До 20 грудня 2019 року			військового містечка № Дачне 2 (с. Дачне Одеської обл.)
						До 20 червня 2020 року		військового містечка № 217 (м. Одеса)
						До 20 червня 2020 року		військового містечка № 63А (м. Миколаїв)
							До 20 грудня 2020 року	військового містечка № 87 (м. Миколаїв)
							До 20 грудня 2020 року	військового містечка № 141 (м. Миколаїв)
						До 20 червня 2020 року		військового містечка № 45 (м. Білгород-Дністровський)
							До 20 грудня 2020 року	Проведено реконструкцію гідротехнічного комплексу "Практична гавань" (м. Одеса (військові містечка № 10, 21, 27)), створено портопункт
	3.6.2.2. Створення та відновлення інфраструктури базування ВМС ЗС України на Азовському морі	ГКЕУ ЗСУ, КВМС ЗСУ					Створено необхідну інфраструктуру військових містечок базування (дислокації) сил (військ) ВМС ЗСУ на Азовському морі:	
				До 20 грудня			військового містечка № 46 (м. Маріуполь)	

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
					2019 року		До 20 грудня 2020 року	військового містечка № 89 (м. Бердянськ)
							До 20 грудня 2020 року	Визначено та підготовлено пакет документів для передачі до сфери управління Міністерства оборони України фондів інших міністерств і відомств, створено інфраструктуру базування (дислокації) сил (військ) ВМС ЗС України на Азовському морі
83.	Оперативна ціль 3.7. Реформування Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у Військову поліцію	Законодавче визначення питання реформування Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у Військову поліцію, загальної структури та основних функцій Військової поліції ЗС України з наданням права здійснювати досудове розслідування злочинів, вчинених військовослужбовцями проти встановленого порядку несення військової служби, ведення оперативно-розшукової діяльності. Нарощення спроможностей Військової поліції, оптимізація її організаційної структури відповідно до нової структури Збройних Сил України	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Законодавчо визначено питання реформування Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у Військову поліцію, загальної структури та її основних функцій з наданням права здійснювати досудове розслідування злочинів, вчинених військовослужбовцями Збройних Сил України проти встановленого порядку несення військової служби, та права ведення оперативно-розшукової діяльності. Спроможності Військової поліції нарощені, а її організаційна структура оптимізована відповідно до нової структури ЗСУ
84.	Завдання 3.7.1. Законодавче визначення загальної структури та основних функцій Військової поліції з наданням права здійснювати досудове розслідування всіх	3.7.1.1. Забезпечення супроводження та доопрацювання проекту Закону України “Про Військову поліцію” 3.7.1.2. Підготовка проекту змін до законодавчих та інших нормативно-	ГУ ВСП ЗСУ, УПЗ ГШ ЗСУ, ГУ ВСП ЗСУ, заінтересовані	До 20 червня 2019 року				Відпрацьовано проект Закону України. Забезпечено законодавче врегулювання питання щодо реформування ВСП у Військову поліцію Підготовлено проекти нормативно-правових актів у зв'язку з
				У 6-місячний термін після набрання чинності Закону України “Про Військову поліцію”				

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями ЗС України, ведення оперативно-розшукової діяльності, а також досудове розслідування всіх злочинів, вчинених військовослужбовцями безпосередньо у зоні ведення бойових дій	правових актів у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Військову поліцію"	структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ за напрямками діяльності					прийняттям Закону України "Про Військову поліцію"
85.	Завдання 3.7.2. Нарощення спроможностей Військової поліції та оптимізація її організаційної структури відповідно до нової структури ЗС України	3.7.2.1. Уточнення організаційно-штатної структури органів управління та військових частин Військової поліції відповідно до її функцій і завдань та нової організаційно-штатної структури Військової поліції 3.7.2.2. Підготовка пропозицій до проекту організаційної директиви МО України та Генерального штабу ЗС України щодо реформування органів управліннь Військової служби правопорядку у органи військового управління Військової поліції	ГУ ВСП ЗСУ, ГУ ВСП ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ	У 3-місячний термін після набрання чинності Закону України "Про Військову поліцію"				Уточнено організаційно-штатну структуру органів управління та військових частин Військової поліції відповідно до її функцій і завдань та нової організаційно-штатної структури Військової поліції
				У місячний термін після набрання чинності Закону України "Про Військову поліцію"				Відпрацьовано Директиву щодо реформування Військової служби правопорядку у ЗС України у Військову поліцію
86.	Завдання 3.7.3. Забезпечення підготовки (перепідготовки, допідготовки) особового складу для комплектування посад у підрозділах Військової поліції	3.7.3.1. Розроблення критеріїв відбору військовослужбовців (працівників) для проходження служби (роботи) у Військовій поліції та проекту наказу Міністерства оборони України щодо їх затвердження 3.7.3.2. Вирішення в рамках роботи Підкомітету Військової поліції Об'єднаного комітету військового співробітництва та оборонного планування питання: стажування	ГУ ВСП ЗСУ (ГУ ВП), ГУП ГШ ЗСУ, ДКП МОУ ГУ ВСП ЗСУ (ГУ ВП), ГУВСТАМО ГШ ЗСУ	У 3-місячний термін після набрання чинності Закону України "Про Військову поліцію"				Видано наказ Міністерства оборони України щодо затвердження критеріїв відбору військовослужбовців (працівників) для проходження служби (роботи) у Військовій поліції
					До 20 грудня 2019 року			Набуто досвід роботи військових поліцій держав – членів НАТО визначеними підрозділами Військової поліції

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		представників підрозділів Військової поліції у відповідних підрозділах військових поліцій держав НАТО; навчання для здобуття тактичного, оперативно-тактичного рівня освіти представниками Військової поліції в навчальних закладах Канади, Польщі та інших держав НАТО						
		3.7.3.3. Забезпечення готовності підрозділів Військової поліції надавати підтримку операціям під проводом НАТО у 180-денний термін готовності	ГУ ВСП ЗСУ (ГУ ВП), ГУП ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Досягнуто NEL 1 рівень готовності трьома взводами Військової поліції надавати підтримку у операціях під проводом НАТО відповідно до програми перевірки та зворотнього зв'язку в рамках Концепції оперативних можливостей НАТО
87.	Завдання 3.7.4. Оснащення Військової поліції модернізованими зразками озброєння та військової техніки, забезпечення казармено-житловим фондом та матеріально-технічними засобами	3.7.4.1. Забезпечення органів управління та військових частин Військової поліції необхідним казармено-житловим фондом, матеріально-технічними засобами, оснащення модернізованими зразками озброєння та військової техніки	ГУ ВСП ЗСУ (ГУ ВП), ГКЕУ ЗСУ, Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ	У 6-місячний термін після набрання чинності Закону України "Про Військову поліцію"				Органи управління та військові частини Військової поліції забезпечені необхідним казармено-житловим фондом, матеріально-технічними засобами, здійснено їх оснащення модернізованими зразками озброєння та військової техніки
		3.7.4.2. Підготовка заявок щодо укомплектування (закупівлі) засобів фото, аудіо та відео фіксації ОВТ та МТЗ слідчих та оперативно-розшукових підрозділів Військової поліції	ГУ ВСП ЗСУ (ГУ ВП) Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, ДФ МОУ	У місячний термін після внесення змін до відповідних нормативно-правових актів				Укомплектовано оперативно-розшукові та слідчі підрозділи
		3.7.4.3. Внесення змін до наказу Міністерства оборони України щодо відкриття окремої підпрограми для фінансування заходів Військової поліції	ГУ ВСП ЗСУ (ГУ ВП), ДФ МОУ	У 3-місячний термін після набрання чинності Закону України "Про Військову поліцію"				Внесені зміни до наказу Міністерства оборони України щодо відкриття окремої підпрограми для фінансування заходів Військової поліції
		3.7.4.4. Розроблення механізму виплати грошових коштів	ГУ ВСП ЗСУ ДФ МОУ,	У 12-місячний термін після набрання чинності Закону України "Про Військову поліцію"				Розроблено механізм виплати грошових коштів позаштатним

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		позаштатним співробітникам Військової поліції	УПЗ ГШ ЗСУ, ЮД МОУ					співробітникам Військової поліції
		3.7.4.5. Здійснення закупівлі цифрових засобів фото, аудіо та відеофіксації слідчими та оперативно-розшуковими підрозділами Військової поліції при виконанні завдань за призначенням, відповідно до проведених розрахунків	ГУ ВСП ЗСУ (ГУ ВП), Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, ДФ МОУ	У 6-місячний термін після набрання чинності Закону України “Про Військову поліцію”				Забезпечено слідчі та оперативно-розшукові підрозділи засобами фото, аудіо, та відеофіксації відповідно до завдання 3.7.3 Оперативної цілі 3.7 Стратегічної цілі 3 Державної програми розвитку ЗС України на період до 2020 року
		3.7.4.6. Організація роботи щодо вивчення та отримання зразків озброєння, військової техніки та спорядження військових поліцій країн НАТО	ГУ ВСП ЗСУ	У 6-місячний термін після набрання чинності Закону України “Про Військову поліцію”				Організовано роботу щодо вивчення та отримання зразків озброєння, військової техніки та спорядження військових поліцій країн НАТО
88.	Завдання 3.8.1. Розвиток системи територіальної оборони	3.8.1.1. Внесення змін до законодавства України щодо включення КСВ ЗС України до системи управління ТрО України	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Внесено зміни до ст.18 Закону України від 06.12.1991 № 1932-ХІІ “Про оборону України”, Указу Президента України від 23.09.2016 № 406/2016 “Про затвердження Положення про територіальну оборону”. КСВ ЗС України включено до системи управління ТрО та здійснює безпосереднє керівництво ТрО в межах сухопутної території держави
3.8.1.2. Внесення змін до положень про органи військового управління ЗС України в частині уточнень їх завдань і функцій з питань організації та керівництва ТрО		ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ	В тримісячний термін після внесення змін до Указу Президента України від 23.09.2016 № 406/2016 “Про затвердження Положення про територіальну оборону				Здійснено перерозподіл повноважень, функцій і завдань між органами управління ТрО, внесено зміни до відомчих наказів органів управління ЗС України, ІВФ та ПрО в частині, що стосується їх участі у ТрО	
3.8.1.3. Нормативне врегулювання порядку організації територіальної оборони в зоні (районі) ТрО		ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ, оперативні командування		До 20 грудня 2019 року			Нормативно врегульовано порядок організації територіальної оборони в зоні (районі) ТрО	

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
			КСВ ЗСУ, Тил ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			На базах, складах, майно служби КЕС накопичено на 45% від штатно-табельної потреби
							До 20 грудня 2020 року	На базах, складах, майно служби КЕС накопичено у повному обсязі згідно штатно-табельної потреби
			КСВ ЗСУ, Тил ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			На базах, складах, техніка служби паливно-мастильних матеріалів та ПММ накопичено на 45% від штатно-табельної потреби
							До 20 грудня 2020 року	На базах, складах техніка служби паливно-мастильних матеріалів та ПММ накопичено у повному обсязі згідно штатно-табельної потреби
			КСВ ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			На базах, складах, техніка та майно інженерної служби накопичено на 55% від штатно-табельної потреби
							До 20 грудня 2020 року	На базах, складах, техніка та майно інженерної служби накопичено у повному обсязі згідно штатно-табельної потреби
			КСВ ЗСУ, ГУЗгаІС ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			На базах, складах, техніки зв'язку накопичено на 30%, майна зв'язку на 45% від штатно-табельної потреби
							До 20 грудня 2020 року	На базах, складах, техніка та майно зв'язку накопичено у повному обсязі згідно штатно-табельної потреби
			КСВ ЗСУ, Озброєння ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Техніку національної економіки приписано до військових частин (підрозділів) ТрО у повному обсязі згідно штатно-табельної потреби

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
			КСВ ЗСУ, ГВМУ		До 20 грудня 2019 року			На базах, складах, майно медичної служби накопичено на 45% від штатно-табельної потреби
							До 20 грудня 2020 року	На базах, складах, майно медичної служби накопичено у повному обсязі згідно штатно-табельної потреби
		3.8.1.5. Запровадження курсової підготовки офіцерів кадру управлінь бригад (батальйонів) ТрО	КСВ ЗСУ, ОК	Щорічно до 20 грудня		Щорічно до 20 грудня		Організовано курси підготовки. Офіцери набули спроможності у виконанні функціональних обов'язків за посадою під час виконання завдань за призначенням
		3.8.1.6. Проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними військових частин (підрозділів) ТрО в ході проведення заходів оперативної підготовки	Оперативні командування	Щорічно до 30 листопада		Щорічно до 30 листопада		Проведено навчальні збори. Відпрацьовано та надіслано до ГШ ЗС України звіт про результати проведення навчальних зборів. Військовозобов'язані військових частин (підрозділів) ТрО готові до виконання завдань у складі підрозділів
		3.8.1.7. Впровадження обміну досвідом з аспектів підготовки підрозділів ТрО, покращення взаємосумісності та визначення перспективних напрямків військового співробітництва з питань ТрО з державами – членами НАТО	КСВ ЗСУ, оперативні командування				До 20 грудня 2020 року	В рамках двостороннього співробітництва проведено зустрічі з представниками держав – членів НАТО з питань планування та застосування підрозділів ТрО
89.	Завдання 3.8.2. Розвиток військ ППО Сухопутних військ	3.8.2.1. Формування командного пункту ППО КСВ, переформування групи бойового управління оперативних командувань в командні пункти ППО оперативних командувань, приведення організаційно-штатної структури відділів ППО оперативних командувань у відповідність до покладених завдань	ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, КСВ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Сформовано командний пункт ППО КСВ, переформовано групи бойового управління оперативних командувань в командні пункти ППО оперативних командувань з функціями цифрової обробки даних розвідки повітряного простору. Організаційно-штатні структури відділів ППО оперативних командувань

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
								приведено у відповідність до покладених на них завдань
		3.8.2.2. Формування зенітної ракетної бригади та зенітного ракетного полку	ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, КСВ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Сформовано зенітну ракетну бригаду та зенітний ракетний полк
		3.8.2.3. Формування окремих радіотехнічних батальйонів у складі оперативних командувань	ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, КСВ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Сформовано окремі радіотехнічні батальйони в оперативних командуваннях
		3.8.2.4. Відновлення системи радіолокаційної розвідки військ ППО СВ	ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, КСВ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Окремі радіотехнічні батальйони оперативних командувань набули спроможностей виконання завдань за призначенням. Створено систему радіолокаційної розвідки та забезпечено її функціонування
		3.8.2.5. Модернізація радіолокаційних станцій	Озброєння ЗСУ, КСВ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Введено в експлуатацію програмне забезпечення передачі даних розвідки на командні пункти (пункти управління) ППО
		3.8.2.6. Забезпечення командних пунктів (пунктів управління) ППО засобами автоматизації, сучасними засобами зв'язку, новітньою технікою рухомих пунктів управління, сумісними з системами держав – членів НАТО	Озброєння ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Введено в експлуатацію програмне забезпечення процесу управління підрозділами ППО
		3.8.2.7 Відновлення існуючих, розробка та прийняття на озброєння нових тренажерів для підготовки фахівців ППО	ГУП ЗСУ, КСВ ЗСУ, Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Відновлено 100% існуючих тренажерів. Прийнято на озброєння нові тренажери для підготовки фахівців ППО
90.	Завдання 3.8.3. Розвиток РВіА Збройних Сил України	3.8.3.1. Удосконалення системи нормативних документів, що регламентують застосування РВіА ЗС України	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Видано наказ Генерального штабу ЗС України “Про затвердження регламентуючих документів з бойової роботи підрозділів артилерійської розвідки ракетних військ і артилерії Збройних Сил України”

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		3.8.3.2. Оптимізація організаційно-штатної структури військових частин реактивної артилерії	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ, КВМС ЗСУ, Озброєння ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Переформовано реактивний артилерійський полк в реактивну бригаду, удосконалено організаційні структури реактивної бригади та реактивного артилерійського полку ВМС за зразком НАТО
		3.8.3.3. Удосконалення системи артилерійської розвідки	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ, Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Удосконалено систему артилерійської розвідки шляхом формування окремої розвідувальної артилерійської бригади. Нарощено спроможності підрозділів артилерійської розвідки за рахунок оснащення новітніми зразками озброєння та військової техніки
		3.8.3.4. Уніфікація організаційно-штатної структури артилерії загальновійськових бригад	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ, Озброєння ЗСУ	До 25 березня 2019 року				Оптимізовано організаційну структуру артилерійських підрозділів загальновійськових бригад
		3.8.3.5. Удосконалення структури протитанкових артилерійських підрозділів	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ, Озброєння ЗСУ	До 25 березня 2019 року				Удосконалено структуру та нарощено спроможності протитанкових артилерійських дивізіонів загальновійськових бригад за рахунок укомплектування сучасними ПТРК
		3.8.3.6. Проведення модернізації РСЗВ та укомплектування сучасними ракетними системами	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ, ДВТПРОтаВТ МОУ, Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Нарощено спроможності підрозділів РСЗВ за рахунок модернізації: РСЗВ "Смерч" до типу "Вільха"; РСЗВ "Град" до типу "Верба"
		3.8.3.7. Проведення оснащення перспективними 155-мм самохідними гарматами	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ, ДВТПРОтаВТ МОУ, Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Нарощено спроможності артилерійських підрозділів за рахунок оснащення артилерійськими гарматами, що відповідають стандартам НАТО (САУ "Богдана")

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		3.8.3.8. Проведення модернізації ствольної та реактивної артилерії	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ, ДВТПРОтаВТ МОУ, Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Нарощено спроможності артилерійських підрозділів загальновійськових бригад за рахунок модернізації артилерійських систем
		3.8.3.9. Проведення автоматизації системи управління	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ, ДВТПРОтаВТ МОУ, Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Впроваджено систему автоматизованого управління РВіА в ланках “гармата-батарея-дивізіон”, “дивізіон-бригада-угруповання”
		3.8.3.10 Проведення модернізації протитанкових ракетних комплексів	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ, ДВТПРОтаВТ МОУ, Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Підвищено спроможності протитанкових артилерійських дивізіонів артилерійських бригад за рахунок модернізації ПТРК. Переозброєно протитанкові артилерійські дивізіони оснащені ПТРК “Конкурс” та “Штурм-С” на ПТРК “Ступна-П” і ЛПРК “Корсар”
		3.8.3.11. Оснащення новітніми засобами артилерійської розвідки	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ, ДВТПРОтаВТ МОУ, Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Військові частини СВ ЗС України оснащенно новітніми засобами артилерійської розвідки
		3.8.3.12. Підвищення рівня укомплектованості особовим складом	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Приведено рівень укомплектованості частин постійного складу до 90%, навчальних частин до 70%
		3.8.3.13. Набуття спроможностей міжвидовим центром підготовки підрозділів РВіА з підготовки підрозділів РВіА	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Міжвидовий центр підготовки підрозділів РВіА набув спроможності з підготовки підрозділів РВіА. Завершено доукомплектування особовим складом та технікою для забезпечення підготовки у складі артилерійської бригади (артилерії загальновійськової бригади)

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		3.8.3.14. Підвищення якості підготовки фахівців РВіА	ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Підвищено якість підготовки за рахунок оснащення тренажерними системами, впровадження перспективних форм та методів підготовки
91.	Завдання 3.8.4. Розвиток армійської авіації Сухопутних військ ЗС України	3.8.4.1. Формування уніфікованих (зведених) частин забезпечення, спроможних здійснювати комплексне забезпечення виконання завдань частинами армійської авіації	КСВ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Підвищено спроможності військових частин забезпечення армійської авіації щодо здійснення маневру ресурсним забезпеченням та здатності виконувати завдання усього спектру видів забезпечення польотів
3.8.4.2. Формування Центру бойової підготовки армійської авіації		КСВ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Сформовано Центр бойової підготовки та перенавчання армійської авіації	
3.8.4.3. Модернізація вертолітного парку та закупівля авіаційної техніки з розширеним спектром бойових спроможностей, яка дозволяє виконувати завдання сумісно з державами – членами НАТО		ДВТПРОтаВТ МОУ, Озброєння ЗСУ					До 20 грудня 2020 року	Здійснено нарощування бойових спроможностей військових частин армійської авіації, набуто спроможностей щодо спільного виконання завдань з державами – членами НАТО
3.8.4.4. Закупівля новітніх вітчизняних засобів авіаційного ураження		ДВТПРОтаВТ МОУ				До 20 червня 2020 року		Закуплено новітні вітчизняні засоби авіаційного ураження
3.8.4.5. Укомплектування особовим складом бойових частин армійської авіації та частин забезпечення		КСВ ЗСУ					До 20 грудня 2020 року	Укомплектовано військові частини армійської авіації особовим складом, що визначають боєздатність на рівні не нижче 90%
3.8.4.6. Укомплектування особовим складом Центру бойової підготовки та перенавчання армійської авіації		КСВ ЗСУ			До 20 грудня 2019 року			Укомплектовано Центр бойової підготовки та перенавчання армійської авіації особовим складом на рівні не нижче 90%
3.8.4.7. Залучення авіаційного персоналу до підготовки спільно з представниками держав – членів		КСВ ЗСУ					До 20 грудня 2020 року	Авіаційний персонал СВ ЗС України пройшов підготовку спільно з представниками

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		НАТО на території України та за кордоном						держав – членів НАТО
		3.8.4.8. Впровадження підготовки авіаційного персоналу армійської авіації СВ ЗС України, керівного складу загальновійськових частин щодо особливостей застосування армійської авіації на базі Центру бойової підготовки та перенавчання армійської авіації	КСВ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Центр бойової підготовки та перенавчання армійської авіації набув спроможностей з підготовки авіаційного персоналу та керівного складу загальновійськових частин щодо застосування армійської авіації
92.	Завдання 3.9.1. Нарощування системи зенітного ракетного прикриття	3.9.1.1. Нарощування системи зенітного ракетного прикриття важливих об'єктів та угруповань сил оборони за рахунок формування нових військових частин і підрозділів ЗРВ, оснащення їх сучасними та модернізованими зразками озброєння і військової техніки	КПС ЗСУ, КСВ ЗСУ, КВМС ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Нарощено систему зенітного ракетного прикриття важливих об'єктів та угруповань сил оборони, нові військові частини і підрозділи ЗРВ сформовано та оснащено сучасними і модернізованими зразками озброєння та військової техніки
		3.9.1.2. Нарощування сил та засобів ЗРВ та їх розгортання у визначених районах	КПС ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, КСВ ЗСУ, КВМС ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Сили та засоби ЗРВ нарощено та розгорнуто у визначених районах
		3.9.1.3. Оснащення військових частин ЗРВ модернізованими ЗРК	Озброєння ЗСУ, КПС ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Військові частини ЗРВ оснащено модернізованими ЗРК
		3.9.1.4. Нарощування бойових спроможностей підрозділів ЗРВ шляхом організації та проведення бойових стрільб (навчань) на території України та за її межами	КПС ЗСУ, ГУП ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Бойові спроможності підрозділів ЗРВ нарощено шляхом організації та проведення бойових стрільб (навчань) на території України та за її межами
93.	Завдання 3.9.2. Нарощування системи винищувального авіаційного прикриття	3.9.2.1. Нарощування спроможностей авіації за рахунок розвитку сил та засобів авіаційних підрозділів, модернізації парку авіаційної	КПС ЗСУ, КСВ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Спроможності авіації нарощено за рахунок розвитку сил та засобів авіаційних підрозділів, модернізації парку авіаційної техніки.

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		техніки, удосконалення системи базування авіації і набуття здатності до спільних дій з авіаційними підрозділами держав – членів НАТО						Удосконалено систему базування авіації та набуто здатності до спільних дій з авіаційними підрозділами держав – членів НАТО
		3.9.2.2. Розвиток сил та засобів винищувального авіаційного прикриття та вдосконалення системи базування військових частин та підрозділів авіації	КПС ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Нарощено сили та засоби винищувального авіаційного прикриття, вдосконалено систему базування військових частин та підрозділів авіації
		3.9.2.3. Оснащення визначених військових авіаційних частин літаками, модернізованими відповідно до стандартів НАТО/ІСАО	Озброєння ЗСУ, КПС ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Визначені авіаційні частини оснащено літаками, модернізованими відповідно до стандартів НАТО/ІСАО
		3.9.2.4 Набуття здатності визначених льотних екіпажів спільно діяти у складі багатонаціональних сил	КПС ЗСУ, КСВ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Визначені льотні екіпажі здатні спільно діяти у складі багатонаціональних сил
94.	Завдання 3.9.3. Нарощування можливостей радіолокаційної та радіоелектронної розвідки повітряного простору	3.9.3.1. Нарощування сил та засобів РЛР та РЕР повітряного простору з метою нарощування радіолокаційного поля до визначених параметрів. Автоматизація процесів видачі РЛІ на ПУ ППО та ПНА і забезпечення взаємного обміну інформацією про повітряну обстановку з державами – членами НАТО	КПС ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Нарощено сили та засоби РЛР та РЕР повітряного простору. Радіолокаційне поле нарощено до визначених параметрів. Налагоджено автоматизацію процесів видачі РЛІ на ПУ ППО та ПНА і забезпечено взаємний обмін інформацією про повітряну обстановку з державами – членами НАТО
		3.9.3.2. Розгортання нових радіолокаційних підрозділів	КПС ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, КСВ ЗСУ, КВМС ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Розгорнуто нові радіолокаційні підрозділи
		3.9.3.3. Оновлення парку радіоелектронної техніки за рахунок закупівлі нових та модернізації існуючих зразків засобів	Озброєння ЗСУ, КПС ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Оновлено парк радіоелектронної техніки за рахунок закупівлі нових та модернізації існуючих зразків

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		радіолокації						
		3.9.3.4. Створення загального інформаційного середовища з обміну даними про повітряну обстановку із суміжними з Україною державами – членами НАТО	КПС ЗСУ, ООШ ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено загальне інформаційне середовище з обміну даними про повітряну обстановку із суміжними з Україною державами – членами НАТО
		3.9.3.5. Забезпечення підрозділів радіоелектронної розвідки ПС ЗС України сучасними станціями радіотехнічної розвідки	Озброєння ЗСУ, КПС ЗСУ, ГУР МОУ				До 20 грудня 2020 року	Підрозділи радіоелектронної розвідки ПС ЗС України забезпечено сучасними станціями радіотехнічної розвідки
		3.9.3.6. Створення пеленгаторної мережі підрозділів радіоелектронної розвідки ПС ЗС України КХ діапазону	КПС ЗСУ, Озброєння ЗСУ, ГУР МОУ		До 20 грудня 2019 року			Створено пеленгаторну мережу підрозділів радіоелектронної розвідки ПС ЗС України КХ діапазону
95.	Завдання 3.9.4. Досягнення сумісності систем управління та оповіщення ППО України з системами ППО та ПРО НАТО	3.9.4.1. Досягнення операційної сумісності з ПУ ППО об'єднаної системи ППО та ПРО НАТО, забезпечення взаємодії у спільному використанні повітряного простору держав – членів НАТО	КПС ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Досягнуто операційну сумісність з ПУ ППО об'єднаної системи ППО та ПРО НАТО, забезпечено взаємодію у спільному використанні повітряного простору держав – членів НАТО
		3.9.4.2. Дообладнання центрів управління та оповіщення ПС ЗС України сучасними комплексами телекомунікації та автоматизації сумісними з системами ППО та ПРО НАТО для забезпечення взаємодії з питань контролю за безпекою використання повітряного простору	КПС ЗСУ, ООШ ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ЦУОДТтаЗІ ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Центри управління та оповіщення ПС ЗС України обладнано сучасними комплексами телекомунікації та автоматизації сумісними з системами ППО та ПРО НАТО, забезпечено взаємодію з питань контролю за безпекою використання повітряного простору
		3.9.4.3. Впровадження стандартних операційних процедур взаємодії між пунктами управління ПС ЗС України та НАТО	КПС ЗСУ, ООШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Впроваджено стандартні операційні процедури взаємодії між пунктами управління ПС ЗС України та НАТО
96.	Завдання 3.9.5. Нарощування аеродромної мережі, приведення	3.9.5.1. Нарощування мережі аеродромів, на яких базуються чергові сили авіації, шляхом	КПС ЗСУ, КСВ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Нарощено мережу аеродромів, на яких базуються чергові сили авіації, шляхом відновлення

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	аеродромів у відповідність до стандартів НАТО та ICAO	відновлення (повернення у власність ЗС України, побудови нових) аеродромів ЗС України, спільного використання аеродромів цивільної авіації. Нарощування спроможностей щодо відновлення (обладнання нових) аеродромів						(повернення у власність ЗС України, побудови нових) аеродромів ЗС України, спільного використання аеродромів цивільної авіації. Нарощено спроможності щодо відновлення (обладнання нових) аеродромів
		3.9.5.2. Проведення реконструкції та відновлення визначених аеродромів	КПС ЗСУ, КСВ ЗСУ, Тил ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Відновлено визначені аеродроми, які спроможні забезпечити базування та бойові дії авіації
		3.9.5.3. Нарощування сил та засобів інженерно-аеродромної служби	КПС ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ, Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Сформовано окремий інженерно-авіаційний батальйон
		3.9.5.4. Видання нормативних документів, що регламентують використання аеродромної мережі цивільної авіації України в інтересах ЗС України	КПС ЗСУ, УРДА, Мінінфраструктури				До 20 грудня 2020 року	Видано нормативні документи, що регламентують використання аеродромної мережі цивільної авіації України в інтересах ЗС України
		3.9.5.5. Приведення обладнання визначених аеродромів ПС ЗС України у відповідність до вимог НАТО/ICAO	КПС ЗСУ, КСВ ЗСУ, Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Обладнано визначені аеродроми ПС ЗС України у відповідності до вимог НАТО/ICAO. Визначені аеродроми ПС ЗС України обладнані у відповідності до вимог НАТО/ICAO, сили та засоби аеродромів спроможні забезпечити базування авіації держав – членів НАТО
Стратегічна ціль 4: Об'єднана система логістики і система медичного забезпечення, здатні надати підтримку всім компонентам сил оборони								
97.	Оперативна ціль 4.1. Удосконалення логістичного забезпечення сил оборони	Створення єдиної ефективної системи логістики і постачання сил оборони як у мирний час, так і в особливий період, запроваджено сучасні системи і технології всебічного забезпечення військ	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Створено єдину ефективну систему логістики і постачання сил оборони як у мирний час, так і в особливий період, запроваджено сучасні системи і технології всебічного забезпечення військ

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		(сил), автоматизація процесів управління та обліку ОВТ, військово-технічного майна, ракет і боєприпасів та матеріально-технічних засобів згідно із Завданням 1.4.8.						(сил), автоматизовано процеси управління та обліку ОВТ, військово-технічного майна, ракет і боєприпасів та матеріально-технічних засобів згідно із Завданням 1.4.8.
		Впровадження J-структури органів військового управління відповідно до стандартів НАТО, що відповідають за логістичне забезпечення Збройних Сил України. При створенні такої структури розмежовуються стратегічні та оперативні функції логістичного забезпечення органів військового управління, а також упроваджується система класів постачання НАТО	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ		До кінця 2019 року			Впроваджено J-структури органів військового управління відповідно до стандартів НАТО, що відповідають за логістичне забезпечення Збройних Сил України. Розмежовано стратегічні та оперативні функції логістичного забезпечення органів військового управління, а також упроваджено систему класів постачання НАТО
98.	Завдання 4.1.2. Реформування системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України в рамках єдиної системи логістики, оптимізація кількості військових частин забезпечення сил оборони, виходячи з поставлених завдань з відновлення озброєння та військової техніки, постачання та утримання запасів військово-технічного майна, матеріально-технічних засобів, ракет і боєприпасів	4.1.2.1. Внесення змін до Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України щодо розподілу повноважень стосовно логістичного забезпечення	ГУЛ ЗСУ, Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, ДДЗтаПМР, ДВТПРОтаВТ МОУ, ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Відпрацьовано зміни до Положення про Генеральний штаб ЗСУ щодо розподілу повноважень стосовно логістичного забезпечення
		4.1.2.2. Удосконалення процесів логістичного забезпечення сил оборони відповідно до стандартів НАТО	КСЛ ЗСУ, Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Розроблено та затверджено нормативний документ з логістичного забезпечення (стратегічний, оперативно-тактичний рівень)
		4.1.2.3. Створення Командування сил логістики на базі Тилу та Озброєння ЗСУ:	КСЛ ЗСУ, Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Створено Командування сил логістики. Передано у підпорядкування Командування сил логістики військові частини безпосереднього підпорядкування Озброєння та Тилу крім тих, що планується

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
			КСЛ ЗСУ, Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	передати до складу оперативних командувань Переведено Командування сил логістики на 51 індекс штату, як єдину військово-організаційну структуру, передано до Командування сил логістики функції центральних управлінь Озброєння та Тилу
		4.1.2.4. Впровадження j-структури органів військового управління відповідно до стандартів НАТО, що відповідають за логістичне забезпечення Збройних Сил України	КСЛ ЗСУ, ГУЛ ЗСУ, Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, КСВ, КПС, ГУОП ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Створено управління логістик, управління логістик штабів в ССПО, ОК "Схід", "Південь", "Північ", ПвК "Схід", "Північ", "Південь", введено в дію директиви про створення зазначених підрозділів
		4.1.2.5. Створення підрозділу координації військових перевезень та транспортування служб Збройних Сил України	Тил ЗСУ, структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Видано та введено в дію Директиву про створення Центрального управління координації військових перевезень та транспортування в складі КСЛ ЗСУ
		4.1.2.6. Реформування військової системи управління ОВТ на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях для ЗСУ, НГУ та ДПСУ	Озброєння ЗСУ, структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, НГУ, Адміністрація ДПСУ		До 20 грудня 2019 року			Відпрацьовано відповідні нормативні акти
		4.1.2.7. Здійснення поступового реформування системи управління життєвим циклом продукції оборонного призначення та подвійного використання відповідно до стандартів НАТО	Озброєння ЗСУ, структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Відпрацьовано, внесено зміни до нормативних актів (нормативних) документів, Держстандартів) щодо системи управління життєвим циклом продукції оборонного призначення та подвійного використання

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
99.	Завдання 4.1.3. Запровадження сучасної системи і технології всебічного забезпечення військ (сил), автоматизованих систем управління та обліку озброєння і військової техніки, військово-технічного майна, ракет, боєприпасів та матеріально-технічних засобів	4.1.3.1. Здійснення автоматизації процесів управління логістичним забезпеченням згідно із Завданням 1.4.8.	УІТ, ДДЗтаГМР, ДВТПРОтаВТ МОУ, КСЛ ЗСУ, ГШ ЗСУ				До кінця 2020 року	Запроваджено систему автоматизованого управління процесами логістичним забезпеченням. Акт роботи відомчої комісії з визначальних відомчих випробувань
		4.1.3.2. Створення структурних підрозділів на всіх рівнях військового управління для впровадження, підтримки та супроводження автоматизованої системи управління логістичним забезпеченням згідно із Завданням 1.4.8.	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, НУОУ, КСЛ ЗСУ, Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, структурні підрозділи ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано спільні директиви МОУ та ГШ ЗСУ на створення підрозділів автоматизації системи логістичного забезпечення
		4.1.3.3. Завершення впровадження заходів пілотного проекту Трастового фонду НАТО з розвитку логістики та стандартизації з питань впровадження системи управління складськими ресурсами	КСЛ ЗСУ, Тил ЗСУ, ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Удосконалено складські процеси та оснащено сучасним обладнанням центри забезпечення Тилу та Озброєння ЗСУ Акт роботи відомчої комісії з визначальних відомчих випробувань
100.	Завдання 4.1.4. Удосконалення системи ведення забезпечення бойових дій	4.1.4.1. Оптимізація функцій, складу і дислокації об'єднаних центрів забезпечення матеріальними засобами, арсеналів, баз і складів зберігання МЗ ЗСУ	КСЛ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ, структурні підрозділи МОУ, ОБУ, командування видів ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Затверджено обрис перспективної мережі об'єднаних центрів забезпечення МЗ, арсеналів, баз і складів зберігання МЗ ЗСУ
		4.1.4.2. Створення стаціонарної складської інфраструктури на оперативному рівні для утримання відповідних запасів озброєння та військової техніки, військово-технічного майна та матеріально-технічних засобів	ГКЕУ ЗСУ, КСЛ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, структурні підрозділи МОУ, ГУОП	До 20 червня 2019 року				Виконані роботи відповідно до Плану капітального будівництва та ремонту на 2019 рік. Відпрацьовано та видано спільні директиви МОУ та ГШ ЗСУ

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
			ГШ ЗСУ ОВУ, командування видів ЗСУ					
		4.1.4.3. Вивчення можливостей виробництва у вітчизняного виробника засобів для розміщення військ (сил) в польових умовах або закупівля за кордоном	ГУРтаСМЗ ЗСУ, ДДЗтаПМР, ДВТПРОтаВТ МОУ, КСЛ ЗСУ, СВ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Визначено виробника, укладено договори на виробництво та постачання у війська модульних польових таборів
		4.1.4.4. Розгортання виробництва та постачання у війська (сили) обладнання для розміщення військ (сил) в польових умовах з використанням сучасних модульних наметів, захищених споруд, інших об'єктів польової інфраструктури	ГУРтаСМЗ ЗСУ, ДДЗ та ПМР, ДВТПРОтаВТ МОУ, КСЛ ЗСУ, СВ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Налагоджено виробництво та постачання у війська модульних польових таборів
101.	Завдання 4.1.5. Забезпечення особового складу сучасними комплектами бойового спорядження, які складатимуться з польового обмундирування на рівні кращих світових зразків та засобів індивідуального захисту, приладами нічного бачення, засобами навігації та зв'язку (з необхідним рівнем завадостійкості та захищеності)	4.1.5.1. Організація централізованої закупівлі засобів навігації, зв'язку тактичної ланки зв'язку з необхідним рівнем завадостійкості та захищеності	ГУЗтаІС ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Особовий склад забезпечено сучасними засобами навігації, засобами зв'язку тактичної ланки з необхідним рівнем завадостійкості та захищеності. Акти прийняття та постановки на облік
102.	Завдання 4.1.7. Здійснення перегляду та оптимізації показників військових, оперативних, стратегічних запасів озброєння та військової	4.1.7.1. Відновлення військових, оперативних, стратегічних запасів з урахуванням оптимізованих показників утримання та забезпечити їх утримання	КСЛ ЗСУ, Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, ГШ ЗСУ, ОВУ, види ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Відновлено військові, оперативні, стратегічні запаси відповідно до Замислу стратегічного розгортання та застосування ЗСУ

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	техніки, військово-технічного майна та матеріально-технічних засобів, вжиття заходів щодо їх відновлення							
103.	Завдання 4.1.8. Удосконалення системи інженерно-транспортного забезпечення	4.1.8.1. Удосконалення інженерно-транспортного забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань	ДССТ, ГШ ЗСУ, інші складові сил оборони				До 20 грудня 2020 року	Внесено зміни до Закону України "Про Державну службу транспорту" в частині щодо уточнення завдань та функцій, збільшення чисельності. Внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 року № 466 "Про затвердження Положення про технічне перекриття та відбудову найважливіших об'єктів і споруд оборонного значення єдиної транспортної системи України в особливий період". Розроблено та забезпечено виконання планів технічного перекриття найважливіших об'єктів в рамках єдиного плану технічного перекриття найважливіших об'єктів України
		4.1.8.2. Здійснення оперативного обладнання територій, інженерного обладнання позицій, об'єктів шляхів сполучень, військових перевезень, технічного прикриття будівництва та ремонту об'єктів транспорту в інтересах сил оборони	ДССТ, ГШ ЗСУ, інші складові сил оборони				До 20 грудня 2020 року	Організовано взаємодію з галуззю транспорту з питань виконання завдань з обладнання, утримання (ремонту), а також будівництва нових вантажно-розвантажувальних місць на залізничних станціях (встановлення збірно-розбірних апарелів, морських (річкових) портів, аеродромах (аеропортах) і інтересах застосування сил оборони

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
104.	Оперативна ціль 4.2. Побудова системи медичного забезпечення для надання належної медичної підтримки всім завданням сил оборони	Створення системи медичного забезпечення, спроможної надавати відповідну медичну підтримку всім завданням, що стоять перед силами оборони України, яка функціонує відповідно до стандартів НАТО, і здатну робити внесок у функціонально сумісні медичні можливості для спільних місій з НАТО. Досягнення необхідних спроможностей щодо розшуку поранених, їх медичної евакуації та надання необхідної допомоги і лікування. У діяльність військово-медичних служб упровадити сучасні технології надання медичної допомоги і лікування поранених відповідно до стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів та інших галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я. Унормувати питання використання можливостей системи охорони здоров'я у державі щодо надання медичної допомоги, лікування і медичної реабілітації поранених у рамках єдиного медичного простору, створено систему медичної реабілітації, яка забезпечує відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій для повернення до виконання обов'язків військової служби або соціальну та трудову адаптацію. Удосконалити систему підготовки та перепідготовки військово-медичних кадрів для сил оборони та	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Створено систему медичного забезпечення, спроможну надавати відповідну медичну підтримку всім завданням, що стоять перед силами оборони України, яка функціонує відповідно до стандартів НАТО, і здатну робити внесок у функціонально сумісні медичні можливості для спільних місій з НАТО. Досягнуто необхідних спроможностей щодо розшуку поранених, їх медичної евакуації та надання необхідної допомоги і лікування. У діяльність військово-медичних служб упроваджено сучасні технології надання медичної допомоги і лікування поранених відповідно до стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів та інших галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я. Унормовано питання використання можливостей системи охорони здоров'я у державі щодо надання медичної допомоги, лікування і медичної реабілітації поранених у рамках єдиного медичного простору, створено систему медичної реабілітації, яка забезпечує відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій для повернення до виконання обов'язків військової служби або соціальну та трудову адаптацію. Удосконалено систему підготовки та перепідготовки

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		запроваджено військово-медичну підготовку, яка забезпечить ефективне навчання стандартам надання медичної допомоги при бойовій травмі (патології). Створено медичну інформаційну систему складових сил оборони, що охоплює всі етапи медичної евакуації та процеси управління потоками пацієнтів, відповідає стандартам, доктринам та рекомендаціям НАТО. Досягнута Ціль партнерства Україна – НАТО G5404 “Реформування системи медичного забезпечення”						військово-медичних кадрів для сил оборони та запроваджено військово-медичну підготовку, яка забезпечить ефективне навчання стандартам надання медичної допомоги при бойовій травмі (патології). Створено медичну інформаційну систему складових сил оборони, що охоплює всі етапи медичної евакуації та процеси управління потоками пацієнтів, відповідає стандартам, доктринам та рекомендаціям НАТО. Досягнута Ціль партнерства Україна – НАТО G5404 “Реформування системи медичного забезпечення”. Прийнято нормативно-правові, директивні документи
105.	Завдання 4.2.1. Забезпечення на національному рівні міжвідомчої координації діяльності медичних служб сил оборони, системи охорони здоров'я та освіти держави щодо ефективного та раціонального використання медичних ресурсів, забезпечення стандартизації медичної допомоги, евакуації, реабілітації та підготовки медичного персоналу	4.2.1.1. Координація порядку лікування військовослужбовців у медичних закладах та підрозділах сил оборони для забезпечення безперервності лікувально-евакуаційного шляху усіх складових сил оборони. Уніфікація порядку здійснення нарахувань за медичні послуги у системі медичного забезпечення сил оборони та МОЗ	ГВМУ, ГШ ЗСУ, МОЗ, інші ЦОВВ	До 20 червня 2019 року				Прийнято постанову КМУ “Про внесення змін до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями”
		4.2.1.2. Скориговано та затверджено принципи і політику медичного забезпечення сил оборони у відповідності із принципами і політикою медичного забезпечення НАТО (МС 0326/3) з урахуванням національних особливостей	ГВМУ, ГШ ЗСУ, інші ЦОВВ	До 20 червня 2019 року				Затверджено принципи і політику медичного забезпечення сил оборони” у відповідності із принципами і політикою медичного забезпечення НАТО (МС 0326/3) з урахуванням національних особливостей

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		4.2.1.3. Затверджено доктрину з медичного забезпечення сил оборони у відповідності із АJP 4.10 НАТО	ГВМУ, ГШ ЗСУ, МОЗ, інші ЦОВВ	До 20 червня 2019 року				Затверджено доктрину з медичного забезпечення сил оборони
		4.2.1.4. Урегулювання нормативно-правової бази щодо ліцензування медичних підрозділів та медичних закладів складових сил оборони	ГВМУ, ГШ ЗСУ, інші ЦОВВ	До 20 червня 2019 року				Розроблено та направлено пропозиції до МОЗ України щодо визначення медичних підрозділів військових частин, що потребують спрощених ліцензійних умов для внесення змін в наказ МОЗ України від 28.10.2002 №385 (зі змінами та доповненнями) "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"
		4.2.1.5. Забезпечення безперервності та скоординованості діяльності медичних служб сил оборони, системи охорони здоров'я та освіти держави.	ГВМУ, ГШ ЗСУ, інші ЦОВВ		До 20 грудня 2019 року			Відпрацьовано нормативні документи щодо забезпечення безперервності та скоординованості діяльності медичних служб сил оборони, системи охорони здоров'я та освіти держави
106.	Завдання 4.2.2. Створення системи управління медичним забезпеченням сил оборони у відповідності із принципами та стандартами НАТО як окремого виду забезпечення військ, що не підпорядковано логістиці.	4.2.2.1. Розроблення та упровадження військово-медичних стандартів в діяльність військово-медичних служб	ГВМУ, ГШ ЗСУ, МОЗ, інші ЦОВВ		До 20 грудня 2019 року			Розроблено та упроваджено найбільш пріоритетні військово-медичні стандарти в діяльність військово-медичних служб
4.2.2.2. Організовано імплементацію нормативно-правової бази з питань медичного забезпечення у відповідності зі стандартами НАТО		ГВМУ, ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Імплементовано нормативно-правову базу з питань медичного забезпечення у відповідності зі стандартами НАТО	
4.2.2.3. Досягнення сумісності у питаннях медичного забезпечення шляхом застосування стандартів НАТО, включаючи відповідність поділу Роль 1 і Роль 2 термінам для		ГШ ЗСУ, ГВМУ, МОЗ, інші ЦОВВ		До 20 грудня 2019 року			Завершити підготовку та ввести в дію Доктрину з медичного забезпечення сил оборони	

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		евакуації (домедична допомога – 10 хв, 1 год. до Роль 1, 2 год. до Роль 2)						
		4.2.2.4. Проектування та впровадження системи медичного забезпечення сил оборони	ГВМУ, ГШ ЗСУ, МОЗ, інші ЦОВВ				До 20 грудня 2020 року	Реалізовано інтеграцію системи медичного забезпечення сил оборони в єдиному медичному просторі Відпрацьовано Доктрину медичного забезпечення сил оборони
107.	Завдання 4.2.3. Забезпечення медичної служби сил оборони засобами розшуку поранених, транспортними засобами медичної та аеромедичної евакуації, у тому числі броньованими, сучасним комплектно-табельним оснащенням для надання медичної допомоги і лікування; засобами зв'язку та автоматизованими системами управління для надання належної медичної допомоги в межах встановлених термінів	4.2.3.1. Повне забезпечення: медичні підрозділи та військово-медичні заклади укомплектовані засобами розшуку поранених, транспортними засобами медичної та аеромедичної евакуації, у тому числі броньованими	ГШ ЗСУ, КСЛ ЗСУ, Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, ГВМУ, МОЗ, інші ЦОВВ		До 20 грудня 2019 року			Здійснено повне комплектування медичних підрозділів та військово-медичних закладів засобами розшуку поранених, транспортними засобами медичної та аеромедичної евакуації, у тому числі броньованими згідно чинних нормативів Створення спільного наказу сил оборони щодо норм постачання медичного майна у мирний час. Розроблення порядку постачання медичного майна госпітальної ланки медичних служб сил оборони у мирний час
		4.2.3.2. Повне забезпечення: забезпечено війська (сили) сучасним комплектно-табельним оснащенням (медикаментами, інструментами та медичним обладнанням) для надання медичної допомоги і лікування	ГШ ЗСУ, КСЛ ЗСУ, Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, ГВМУ, МОЗ, інші ЦОВВ		До 20 грудня 2019 року			Здійснено повне оснащення військ (сил) сучасним комплектно-табельним оснащенням (медикаментами, інструментами та медичним обладнанням) для надання медичної допомоги і лікування згідно чинних нормативів
108.	Завдання 4.2.5. Будування єдиної міжвідомчої системи підготовки та перепідготовки медичних кадрів, стандартизації та	4.2.5.1. Планування системи підготовки парамедиків (ЕМТ-В) у поєднанні з реалізацією стандарту Combatmedic (68W), сформовано навчально-методичне керівництво	ГВМУ, ГШ ЗСУ, МОЗ, інші ЦОВВ		До 20 червня 2019 року			Створено систему допідготовки парамедиків для потреб ЗС України після переопрацювання МОЗ та МОН відповідних нормативно-правових актів

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	управління якістю освіти для сил оборони. Запровадження у системі медичної освіти військово-медичної підготовки, яка б забезпечувала ефективне навчання стандартам надання медичної допомоги у всіх аспектах, але в першу чергу – при бойовій травмі (патології). Це забезпечить ефективне і дієве навчання медичних кадрів сил оборони для медичного забезпечення протягом усього евакуаційного шляху пацієнта, з моменту поранення до Ролі 4 і його реабілітації, задоволення оперативних потреб відповідно до відомчих, національних та міжнародних правил							(розробки та запровадження стандарту вищої освіти, навчальної програми, вимог до закладів вищої освіти щодо підготовки парамедиків) на державному рівні. Рішення МОУ (1773/у/162-2016 від 30.10.2018)
4.2.5.2. Запровадження системи підготовки парамедиків (EMT-B, EMT-P, TP-C), формування навчально-методичного керівництва та унормування нормативів підготовки		ГВМУ, ГШ ЗСУ, МОЗ, інші ЦОВВ	До 20 червня 2019 року				Створено систему допідготовки парамедиків для потреб ЗС України після переопрацювання МОЗ та МОН відповідних нормативно-правових актів (розробки та запровадження стандарту вищої освіти, навчальної програми, вимог до закладів вищої освіти щодо підготовки парамедиків) на державному рівні. Рішення МОУ (1773/у/162-2016 від 30.10.2018)	
4.2.5.3. Формування міжвідомчої системи підготовки та перепідготовки військово-медичного персоналу для всіх військових формувань, запровадження в системі медичної освіти військово-медичної підготовки та регулярної перепідготовки для ефективного навчання стандартам надання медичної допомоги при бойовій травмі (патології)		ГВМУ, ГШ ЗСУ, МОЗ, інші ЦОВВ		До 20 грудня 2019 року			Відпрацьовано відповідні нормативні акти щодо організації системи підготовки та перепідготовки військово-медичного персоналу для сил оборони	
4.2.5.4. Задоволення потреби у медичних спеціалістах для сил оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО, впровадження відповідної системи навчання, організаційно-штатної структури та		ГВМУ, МОЗ, ГШ ЗСУ					До 20 грудня 2020 року	Пропозиції до МОЗ України щодо задоволення потреб у медичних спеціалістах для сил оборони відповідно, до принципів та стандартів НАТО, впровадження відповідної системи навчання,

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		нормативно-правової бази						організаційно-штатної структури та нормативно-правової бази
109.	Завдання 4.2.6. Упровадження у діяльність медичних служб військових формувань сучасних технологій надання медичної допомоги, лікування поранених, медичного інформаційного забезпечення відповідно до стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів та інших галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, актуальних наукових досягнень	4.2.6.1. Створення плану переведення системи медичного забезпечення сил оборони на функціонування згідно з клінічними алгоритмами та протоколами, заснованими на принципах доказової медицини. До рівня медичної служби бригади включно заплановано розробку алгоритмів діяльності з правом керівника медичного підрозділу визначати обсяг дій для підлеглих. 4.2.6.2. Стандартизація лікувального процесу у системі медичного забезпечення сил оборони шляхом впровадження клінічних алгоритмів та протоколів з медичної практики	ГШ ЗСУ, ГВМУ, МОЗ, інші ЦОВВ	До 20 червня 2019 року				Розроблення Плану переведення системи медичного забезпечення сил оборони на функціонування згідно з клінічними алгоритмами та протоколами, заснованими на принципах доказової медицини; розроблено алгоритми діяльності з правом керівника медичного підрозділу визначати обсяг дій для підлеглих
			ГШ ЗСУ, ГВМУ, МОЗ, інші ЦОВВ		До 20 грудня 2019 року			Розроблені та впроваджені бази локальних клінічних протоколів та алгоритмів надання медичної допомоги шляхом адаптації існуючих державних клінічних протоколів до умов функціонування медичної служби ЗС України у мирний час та особливий період, а також розробка нових для медичних підрозділів рівня Роль 1 і Роль 2
110.	Завдання 4.2.7. Створення медичної інформаційної системи складових сил оборони, що охоплює всі етапи медичної евакуації та процеси управління потоками пацієнтів, відповідає стандартам, доктринам та рекомендаціям НАТО. Автоматизацію процесів управління медичними	4.2.7.1. Забезпечення автоматизації процесів на всіх етапах медичної евакуації, процесів управління потоками пацієнтів (зокрема згідно з AJmedP-5, НАТО), реєстрації персональних медичних даних та ведення історії хвороби в електронному вигляді. Забезпечення інтеграції підсистеми (та даних) медичної ситуаційної обізнаності з загальновійськовою системою C4ISR	ГШ ЗСУ, ГВМУ, МОЗ, інші ЦОВВ	До 20 червня 2019 року				Впроваджена медична інформаційна система в діяльність закладів охорони здоров'я в системі МО України. Затверджено акт прийняття. Затверджено акт визначальних відомчих випробувань

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	ресурсами та медичного логістичного забезпечення, здійснити відповідно до Завдання 1.4.8	4.2.7.2. Автоматизація процесів медичного логістичного забезпечення відповідно до Завдання 1.4.8. Забезпечення командувань та органів медичного управління складових сил оборони автоматизованими засобами (інформаційною системою) управління медичними ресурсами	ГШ ЗСУ, ГВМУ, МОЗ, інші ЦОВВ	До 20 червня 2019 року				Впроваджено медичну інформаційну систему з управління медичними ресурсами
		4.2.7.3. Забезпечення доступом до централізованої системи обміну медичними даними та телемедичної системи всіх медичних закладів які, залучені до надання медичної допомоги силам оборони, незалежно від їхньої відомчої належності. Забезпечення рівня доступу у відповідності із визначеними правилами та обмеженнями щодо обміну інформацією	ГВМУ, ГШ ЗСУ, МОЗ, інші ЦОВВ	До 20 червня 2019 року				Створено єдину інформаційну систему з аналізу, обміну медичними даними та телемедицини. Затверджено акт випробувань. Видано наказ Міністерства оборони України про введення в дію
Стратегічна ціль 5. Професіоналізація сил оборони та створення необхідного військового резерву								
111.	Оперативна ціль 5.1. Розвиток соціально-гуманітарного забезпечення персоналу	Формування ментальності (образу мислення) особового складу на базовій основі європейських цінностей. Приведення рівня матеріального та інших видів забезпечення військовослужбовців у відповідність з умовами проходження служби (відповідно визначених законодавством обмежень прав і свобод, існуючих ризиків життя та здоров'ю, соціально-побутових умов). Здійснення Служби військового	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Ментальність (образ мислення) особового складу базується на основі європейських цінностей. Рівень матеріального та інших видів забезпечення військовослужбовців приведено у відповідність з умовами проходження служби (відповідно визначених законодавством обмежень прав і свобод, існуючих ризиків життя та здоров'ю, соціально-побутових умов). Служба військового духовенства здійснюється на багатоконфесійній основі

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		духовенства на багатоконфесійній основі						
112.	Завдання 5.1.1. Створення умов для поступового змінення ментальності (образу мислення) особового складу на основі європейських цінностей	<p>5.1.1.1. Змінення ментальності (образу мислення) особового складу у відповідності з європейськими цінностями</p> <p>5.1.1.2. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо визначення прав і обов'язків військовослужбовців та взаємовідносин між ними</p> <p>5.1.1.3. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо упорядкування службової діяльності та запровадження обліку часу виконання службових обов'язків військовослужбовцями</p> <p>5.1.1.4. Запровадження в органах військового управління сил оборони нового стилю керівництва і управління на основі західної культури взаємовідносин між керівниками та підлеглими</p> <p>5.1.1.5. Удосконалення та запровадження програм військово-патріотичного виховання і цивільного захисту в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах</p> <p>5.1.1.6. Удосконалення форм і методів військово-патріотичної,</p>	<p>ГУМПЗ ЗСУ, ДВОНСП МОУ</p> <p>ГУМПЗ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССПО ЗСУ</p> <p>ГУМПЗ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССПО ЗСУ</p> <p>ГУМПЗ ЗСУ, ГУП ГШ ЗСУ, ГУП ЗСУ</p> <p>ДВОНСП МОУ, ГУМПЗ ЗСУ, ДССТ, НГУ, ДСНС, Адміністрація ДПСУ, Держспецзв'язку, СБУ, СЗР, УДО</p> <p>ДВОНСП МОУ, ГУМПЗ</p>	<p>До 20 червня 2019 року</p> <p>До 20 червня 2019 року</p> <p>До 20 червня 2019 року</p> <p>До 20 червня 2019 року</p>			<p>До 20 грудня 2020 року</p> <p>До 20 грудня 2020 року</p>	<p>Змінено ментальність (образ мислення) особового складу у відповідності з європейськими цінностями</p> <p>Відпрацьовано нормативно-правові акти щодо визначення прав і обов'язків військовослужбовців та взаємовідносин між ними</p> <p>Відпрацьовано нормативно-правові акти щодо упорядкування службової діяльності та запровадження обліку часу виконання службових обов'язків військовослужбовцями</p> <p>Відпрацьовано проекти актів щодо внесення змін до Статутів Збройних Сил України, Закону України "Про соціальний і правовий захист військово-службовців та членів їх сімей", Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"</p> <p>Надано пропозиції до Міносвіти і науки України, Мінмолоді та спорту України щодо удосконалення програм військово-патріотичного виховання і цивільного захисту в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах</p> <p>Відпрацьовано нормативно-правові акти (програми, плани)</p>

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		культурно-виховної та просвітницької роботи серед військовослужбовців	ЗСУ, ДССТ, ДСНС, НГУ, Адміністрація ДПСУ, ДСНС, Держспецзв'язку; СБУ, СЗР, УДО				2020 року	щодо удосконалення форм і методів військово-патріотичної, культурно-виховної та просвітницької роботи серед військовослужбовців
		5.1.1.7. Видання організаційно-методичних вказівок заступника Міністра оборони України щодо реалізації державної гуманітарної та соціальної політики у Збройних Силах України на навчальний рік	ДВОНСГП МОУ, ГУМПЗ ЗСУ	Щорічно				Видано Організаційно-методичні вказівки, якими визначаються пріоритетні завдання органів військового управління у гуманітарній та соціальній сферах діяльності Збройних Сил України
		5.1.1.8. Забезпечення функціонування окремих інтернет-відеоканалів та інтернет-сайтів про діяльність військ (сил) з метою популяризації військової служби у суспільстві	УКтаП МОУ ДВОНСГП МОУ	Постійно		Постійно		Функціонують окремі інтернет-відеоканали та інтернет-сайти про діяльність військ (сил) з метою популяризації військової служби у суспільстві
		5.1.1.9. Підвищення ефективності управління процесами фізичного вдосконалення військовослужбовців та запровадження оновленої системи організації фізичної підготовки і спорту	УФКС МОУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Затверджено Концепцію розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних Сил України на період до 2020 року. Забезпечено виконання заходів, визначених Планом реалізації Концепції розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних Сил України на період до 2020 року
113.	Завдання 5.1.2. Приведення рівня матеріального та інших видів забезпечення військовослужбовців у відповідність із встановленими для них законодавством правами і свободами, з урахуванням	5.1.2.1. Здійснення заходів щодо підвищення мотивації громадян для проходження військової служби	ГУМПЗ ЗСУ, ДВОНСГП МОУ, структурні підрозділи МОУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ,				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано законодавчі та інші нормативно-правові акти щодо підвищення мотивації громадян для проходження військової служби

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	ризиків їх життю та здоров'ю, складних соціально-побутових умов проходження військової служби		КССпО ЗСУ, Адміністрація ДПСУ, Держспецзв'язку, ДСНС, СБУ, СЗР, УДО					
		5.1.2.2. Розробка проекту Указу Президента України "Про затвердження Концепції забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей"	ГКЕУ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Відпрацьовано проект Указу Президента України "Про затвердження Концепції забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей"
		5.1.2.3. Розроблення проектів нормативно-правових актів для впровадження механізму реалізації нових напрямів забезпечення житлом, визначених Указом Президента України "Про затвердження Концепції забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей"	ГКЕУ ЗСУ, ДВОНСП МОУ, структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ	У тримісячний термін після затвердження Концепції забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей				Відпрацьовано проекти нормативно-правових актів щодо впровадження механізму реалізації нових напрямів забезпечення житлом
		5.1.2.4. Розробка нової редакції Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, інших посадових осіб та членів їх сімей	ГКЕУ ЗСУ, ДВОНСП МОУ, структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ	До 20 червня 2019 року				Відпрацьовано зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 р. № 2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби, Міністерства внутрішніх справ та членів їх сімей"
		5.1.2.5. Запровадження обліку часу виконання службових обов'язків військовослужбовцями понаднормово у вихідні та святкові	ГУМПЗ ЗСУ, ДФ МОУ	До 20 червня 2019 року				Відпрацьовано нормативно-правові акти щодо обліку часу виконання службових обов'язків військовослужбовцями

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		дні, з подальшим наданням часу на відпочинок або відшкодуванням грошовими компенсаціями						понаднормово у вихідні та святкові дні, з подальшим наданням часу на відпочинок або відшкодуванням грошовими компенсаціями
		5.1.2.6. Організація законодавчого упорядкування системи надання пільг та гарантій соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, у тому числі щодо розмірів грошового і пенсійного забезпечення, оплати комунальних послуг тощо	ДВОНСП МОУ, ГУМПЗ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Законодавчо упорядковано систему надання пільг та гарантій соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, у тому числі щодо розмірів грошового і пенсійного забезпечення, оплати комунальних послуг тощо
		5.1.2.7. Опрацювання проектів змін до нормативно-правових актів щодо пільг та соціального пакета, передбачених для військовослужбовців, резервістів під час проходження ними зборів та виконання завдань у складі штатних підрозділів	ДВОНСП МОУ, ГУМПЗ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Внесено змін до нормативно-правових актів щодо пільг та соціального пакета, передбачених для військовослужбовців, резервістів під час проходження ними зборів та виконання завдань у складі штатних підрозділів
114.	Завдання 5.1.3. Продовження розвитку на багатоконфесійній основі служби військового духовенства (капеланської служби)	5.1.3.1. Організація заходів щодо запровадження служби військового духовенства (капеланської служби) на багатоконфесійній основі	ГУМПЗ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано відповідні нормативно-правові акти. Запроваджено службу військового духовенства (капеланську службу) на багатоконфесійній основі
		5.1.3.2. Проведення консультацій з релігійними організаціями на засіданнях Ради у справах душпастирської опіки при Міноборони ходу формування та діяльності служби військового духовенства (капеланської служби)	ДВОНСП МОУ, ГУМПЗ ЗСУ	Не рідше одного разу на рік	Не рідше одного разу на рік			Протоколи засідань Ради у справах душпастирської опіки при Міноборони щодо діяльності служби військового духовенства (капеланської служби) у Збройних Сил України
		5.1.3.3. Доукомплектування (за пропозиціями командирів військових частин) посад	ГУМПЗ ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ,				До 20 грудня 2020 року	Посади "військовий священик (капелан)" укомплектовані (за пропозиціями командирів

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		“військовий священик (капелан)” до ланки батальйон-дивізіон	командування видів ЗСУ					військових частин) до ланки батальйон-дивізіон
		5.1.3.4. Створення та розвиток духовних центрів на території військових частин (установ) Збройних Сил України	ГУМПЗ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено духовні центри на території військових частин (установ) Збройних Сил України
		5.1.3.5. Законодавче врегулювання служби військового духовенства (капеланської служби)	ДВОНСГП МОУ, ГУМПЗ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Відпрацьовано відповідний нормативний акт щодо служби військового духовенства (капеланської служби)
115.	Оперативна ціль 5.2. Удосконалення системи військової освіти та підготовки кадрів	Впровадження заходів щодо набуття системою військової освіти практичного спрямування навчання, впровадження в навчальний процес передових методик підготовки збройних сил держав - членів НАТО, а також технологій дистанційного навчання. Забезпечення військових навчальних закладів сучасними і перспективними зразками озброєння та військової техніки, тренажерами та навчально-тренувальними комплексами	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Система військової освіти набула практичного спрямування навчання, впроваджено в навчальний процес передові методики підготовки збройних сил держав – членів НАТО, а також технології дистанційного навчання, військові навчальні заклади забезпечені сучасними і перспективними зразками озброєння та військової техніки, тренажерами та навчально-тренувальними комплексами
116.	Завдання 5.2.1. Підвищення ефективності системи військової освіти за рахунок удосконалення навчально-матеріальної бази, практичного спрямування навчання, впровадження в навчальний процес передових методик підготовки збройних сил держав - членів НАТО, а також технологій дистанційного навчання	5.2.1.1. Підвищення ефективності системи військової освіти та якості підготовки військових фахівців відповідно до вимог професіоналізації сил оборони	ДВОНСГП МОУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано нормативно-правові акти щодо впровадження в навчальний процес передових методик підготовки, технологій дистанційного навчання. Проведено практичні заходи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
117.	Завдання 5.2.2. Приведення змісту освіти та якості підготовки (перепідготовки) і підвищення кваліфікації військових фахівців у відповідність із потребами сил оборони з урахуванням досвіду антитерористичної операції, бойових дій та міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки, у тому числі з питань тактичної медицини та надання першої медичної допомоги	5.2.2.1. Вдосконалення та становлення системи багаторівневої підготовки сержантського і старшинського складу з її максимальним наближенням до підходів, прийнятих в державах - членах НАТО	ГУП ЗСУ, УРСС ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Відпрацьовано нормативні акти, документи щодо впровадження чотирьох рівнів (базовий, середній, підвищений та вищий) підготовки сержантського і старшинського складу
118.	Завдання 5.2.3. Забезпечення вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти сучасними і перспективними зразками озброєння та військової техніки, тренажерами та навчально-тренувальними комплексами	5.2.3.1. Забезпечення постачання у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти сучасних і перспективних зразків озброєння та військової техніки, тренажерів та навчально-тренувальних комплексів	Командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ ДВТПРОтаВТ, ДВОНСГП МОУ				До 20 грудня 2020 року	До вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти поставлено сучасні і перспективні зразки озброєння та військової техніки, тренажери та навчально-тренувальні комплекси
119.	Завдання 5.2.4. Продовження оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів (науково-навчальних центрів), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та навчальних центрів відповідно до потреб сил оборони	5.2.4.1. Оптимізація мережі вищих військових навчальних закладів (науково-навчальних центрів), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та навчальних центрів відповідно до потреб сил оборони	ДВОНСГП МОУ, ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано нормативно-правові акти, керівні документи щодо оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів (науково-навчальних центрів), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та навчальних центрів відповідно до

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	навчальних центрів, курсів підготовки (перепідготовки) військових фахівців, удосконалення їх організаційно-штатної структури, у тому числі здійснення заходів щодо утворення кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів та вдосконалення системи підготовки офіцерів запасу медичного та фармацевтичного фахів							потреб сил оборони
120.	Завдання 5.2.5. Підвищення рівня професійної підготовки посадових осіб органів військового управління, їх відповідальності за прийняття управлінських рішень	5.2.5.1. Досягнення сучасного рівня професійної підготовки посадових осіб органів військового управління, підвищено їх відповідальність за прийняття управлінських рішень	ДВОНСГП МОУ, ДКП МОУ, ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано та затверджено Розрахунок чисельності слухачів для навчання на курсах підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, закладах вищої освіти та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України на відповідний рік
121.	Завдання 5.2.6. Інтенсифікація участі представників сил оборони у міжнародних навчаннях, тренувальних місяцях, тренінгах, освітніх програмах, консультаціях, стажуваннях та інших подібних заходах	5.2.6.1. Упровадження передових методик підготовки збройних сил держав - членів НАТО у систему військової освіти та підготовки кадрів	ДВОНСГП МОУ, ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Внесено зміни до програм навчальних дисциплін вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) щодо упровадження передових методик підготовки збройних сил держав - членів НАТО

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
122.	Завдання 5.2.7. Підвищення ефективності підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів для якісного забезпечення наукової, науково-технічної та освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах	5.2.7.1. Вдосконалення системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів	ДВОНСГП МОУ, ГУП ГШ ЗСУ, види ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Затверджено наказом Міністерства оборони України Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України та організовано підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у відповідності до планів прийому до докторантур та ад'юнктур вищих військових навчальних закладів і науково-дослідних установ Збройних Сил України на відповідний рік
123.	Завдання 5.2.9. Реалізація положення Концепції дистанційного навчання у Збройних Силах України щодо створення організаційно-штатних структур та розроблення завдань Наукового центру дистанційного навчання Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського та підрозділів дистанційного навчання на базі вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)	5.2.9.1. Запровадження дистанційної форми навчання та підвищення кваліфікації військових фахівців у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти) за цією формою навчання	ДВОНСГП МОУ, ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Затверджено наказом Міністерства оборони України Положення про дистанційне навчання та здійснюється підготовка за цією формою навчання у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти)
124.	Завдання 5.2.10. Надання військовослужбовцям військової служби за	5.2.10.1. Вжиття заходів щодо забезпечення права військовослужбовців військової служби за	ДВОНСГП МОУ, ДКП МОУ,				До 20 грудня 2020 року	Затверджено Плани прийому військовослужбовців військової служби за контрактом, які не

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	контрактом, які обіймають сержантські та старшинські посади, права отримання безкоштовної вищої освіти за спорідненою цивільною спеціальністю з подальшим просуванням по службі та присвоєнням первинних офіцерських звань після підписання другого контракту	контрактом, які обіймають сержантські та старшинські посади, на отримання безкоштовної вищої військової освіти за спорідненою цивільною спеціальністю з подальшим просуванням по службі (в межах обсягів державного замовлення на підготовку фахівців) та присвоєнням первинних офіцерських звань після підписання другого контракту	ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ					мають офіцерських звань, до вищих військових навчальних закладів для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра за заочною формою навчання відповідно до пункту 172 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153 (зі змінами)
125.	Завдання 5.2.11. Продовження подальшого розвитку мовної підготовки та системи вивчення іноземних мов військовослужбовцями Збройних Сил України з досягненням ними рівня, достатнього для ефективного впровадження євроатлантичних стандартів, участі в заходах міжнародного оборонного співробітництва, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	5.2.11.1. Підвищення ефективності мовної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України та системи вивчення іноземних мов військовослужбовцями сил оборони для досягнення ними рівня, достатнього для ефективної участі в заходах міжнародного оборонного співробітництва, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	ДВОНСГП МОУ, ДКП МОУ, ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Видано накази Міністерства оборони України "Про прийом слухачів на курси іноземних мов у Збройних Силах України". Здійснено набір військовослужбовців Збройних Сил України на курси іноземних мов, їх підготовку та тестування досягнутого рівня мовної підготовки згідно з Інструкцією про курси іноземних мов у Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 23.05.2017 № 286
126.	Оперативна ціль 5.3. Реформування системи мобілізації та створення військового резерву	Забезпечення функціонування Державної системи мобілізації та мобілізаційної підготовки на основі базових європейських підходів. Формування військового резерву людських ресурсів з урахуванням набутого досвіду у створенні військового оперативного резерву першої черги, створення Єдиного	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Державна система мобілізації та мобілізаційної підготовки діє на основі базових європейських підходів. Сформовано військовий резерв людських ресурсів з урахуванням набутого досвіду у створенні військового оперативного резерву першої черги, створено Єдиний

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		державного реєстру військовозобов'язаних для забезпечення військового обліку громадян України, забезпечення ефективного функціонування системи підготовки резервістів та військовозобов'язаних, створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки						державний реєстр військовозобов'язаних для забезпечення військового обліку громадян України, забезпечено ефективне функціонування системи підготовки резервістів та військовозобов'язаних, створено на базі військових комісаріатів територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
127.	Завдання 5.3.2. Створення та забезпечення ефективного функціонування системи підготовки резервістів та військовозобов'язаних	5.3.2.1. Створення ефективної системи підготовки мобілізаційних ресурсів	ГУП ГШ ЗСУ, ГУП ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Створено ефективну систему підготовки мобілізаційних ресурсів, яка забезпечує виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року в повному обсязі
		5.3.2.2. Організація та здійснення підготовки резервістів на навчальних зборах	ГУП ГШ ЗСУ, ГУП ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Організовано та проведено підготовку резервістів на навчальних зборах у військових частинах (органах управління) Збройних Сил України в обсягах, визначених Державною програмою розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року
		5.3.2.3. Організація та здійснення підготовки військовозобов'язаних на навчальних зборах	ГУП ГШ ЗСУ, ГУП ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Організовано та проведено підготовку військовозобов'язаних на навчальних зборах у військових частинах (органах управління) Збройних Сил України в обсягах, визначених Державною програмою розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
128.	Завдання 5.3.3. Створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних для забезпечення військового обліку громадян України та гарантованого комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань особовим складом в мирний час та особливий період.	5.3.3.1. Розроблення керівних документів щодо порядку функціонування Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Введення в експлуатацію Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Наповнення бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Вдосконалення системи військового обліку громадян. Використання Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних для підвищення ефективності комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань особовим складом	ГУП ГШ ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ, УРА ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, ЦУОДТтаЗІ ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ, ЦНДІ ЗСУ	До 30 квітня 2019 року				Розроблено керівні документи з порядку функціонування Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Введено в експлуатацію функціонування Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Наповнено базу даних Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Вдосконалено систему військового обліку громадян. Використано Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних для підвищення ефективності комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань особовим складом
		5.3.3.2. Введення в експлуатацію Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.	ГУП ГШ ЗСУ, ГУОП ГШ ЗСУ, УРА ЗСУ, ГУЗтаІС ГШ ЗСУ, КСВ ЗСУ, ЦНДІ ЗСУ	До 30 квітня 2019 року				Акт проведення державних приймальних випробувань ІТС "Оберіг"
		5.3.3.3. Наповнення бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних	ГУП ГШ ЗСУ, КЦ ЗСУ, КСВ ЗСУ	До 30 квітня 2019 року				Наповнено базу даних Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних за рахунок одноразового надання відомостей Центральною виборчою комісією
		5.3.3.4. Використання Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних для підвищення ефективності комплектування ЗС України, інших військових формувань особовим складом.	ГУП ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року	Здійснюється використання Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних відповідно до керівних документів

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
129.	Завдання 5.3.4. Створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	5.3.4.1. За результатами експерименту створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	КСВ ЗСУ, ГУП ГШ ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Розпочато функціонування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
130.	Завдання 5.3.6. Удосконалення системи створення та збереження матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	5.3.6.1. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження номенклатури та норм накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, що належать до сфери управління Міноборони, для виконання мобілізаційних завдань	МВ МОУ ГУМтаР	У місячний термін після затвердження мобілізаційних завдань				Подано до Кабінету Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження номенклатури та норм накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, що належать до сфери управління Міноборони, для виконання мобілізаційних завдань
131.	Оперативна ціль 5.4. Створення сучасної системи кадрового менеджменту	Впровадження раціонального співвідношення категорій особового складу сил оборони, створення ефективної системи управління кар'єрою військовослужбовців, забезпечення прозорості та доброчесної системи добору, розстановки та призначення особового складу на посади	Робоча група підкомітету Комітету реформ МОУ та ЗСУ				До кінця 2020 року	Впроваджено раціональне співвідношення категорій особового складу сил оборони, створено ефективну систему управління кар'єрою військовослужбовців, забезпечено прозору та доброчесну систему добору, розстановки та призначення особового складу на посади
132.	Завдання 5.4.1. Досягнення більш раціонального співвідношення категорій особового складу сил оборони	5.4.1.1. Оптимізація співвідношення категорій особового складу у відповідності до їх структури і чисельності та загальноприйнятих показників збройних сил держав - членів НАТО 5.4.1.2. Удосконалення нормативно-правових, програмних та документів щодо планування кадрових ресурсів.	ГШ ЗСУ, ДКП МОУ, структурні підрозділи МОУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ ДКП МОУ, структурні підрозділи МОУ, ГШ ЗСУ				До 20 грудня 2020 року До 20 грудня 2019 року	Досягнуто співвідношення категорій (офіцерів, солдат / матросів та сержантів / старшин), що відповідає показникам Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року Внесено зміни до нормативних документів з кадрових питань

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		5.4.1.3. Зменшення частки офіцерського складу до загальноприйнятих показників збройних сил держав - членів НАТО та відповідно збільшено частку військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.	ГУП ГШ ЗСУ, ДКП МОУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Відпрацьовано відповідні нормативні акти. Зменшено частку офіцерського складу до загальноприйнятих показників збройних сил держав - членів НАТО та відповідно збільшено частку військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом
133.	Завдання 5.4.2. Забезпечення комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань за змішаним та екстериторіальним принципами, з поступовим збільшенням кількості військовослужбовців за контрактом	5.4.2.1. Забезпечення комплектування сил оборони військовослужбовцями за контрактом та строкової служби у відповідності до встановлених показників	ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, інші складові сил оборони				До 20 грудня 2020 року	Досягнуто показників укомплектованості органів військового управління і військових частин ЗС України військовослужбовцями за контрактом та строкової служби, що відповідають показникам Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року
		5.4.2.2. Укомплектування військовослужбовцями за контрактом усіх посад сержантського та старшинського складу, посад у бойових підрозділах та посад, що визначають боєздатність у військових частин забезпечення	ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, інші складові сил оборони				До 20 грудня 2020 року	Досягнуто показників комплектування усіх посад сержантського та старшинського складу, що відповідають показникам Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року
134.	Завдання 5.4.3. Подолання тенденції щодо недостатньої укомплектованості посад молодшого офіцерського складу тактичного рівня	5.4.3.1. Укомплектування посад молодшого офіцерського складу до визначених показників	ГУП ГШ ЗСУ, ДКП МОУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, інші складові сил оборони				До 20 грудня 2020 року	Укомплектовано посади молодшого офіцерського складу до рівня, що відповідає показникам Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
		5.4.3.2. Визначення обґрунтованих обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців тактичного рівня	ГУП ГШ ЗСУ, ДВОНСГП МОУ	постійно		постійно		Відпрацьовано відповідні нормативно-правові акти. Досягнуто показників державного замовлення на підготовку військових фахівців тактичного рівня Збройних Сил України, що відповідають показникам Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року
		5.4.3.3. Створення резерву молодших офіцерів, достатнього за кількістю і рівнем підготовки	ГУП ГШ ЗСУ, ДКП МОУ, ДВОНСГП МОУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ОВУ	постійно		постійно		Відпрацьовано відповідні нормативно-правові акти щодо створення резерву молодших офіцерів. Досягнуто показників резерву, що відповідають показникам Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року
		5.4.3.4. Формування професійного сержантського складу, здатного забезпечити виконання завдань щодо виховання та навчання особового складу, зміцнення військової дисципліни та викорінення негативних явищ у військових колективах	УРСС ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ОВУ			До 20 грудня 2020 року	Сформовано професійний сержантський склад відповідно до Концепції розвитку професійного сержантського і старшинського складу Збройних Сил України	
135.	Завдання 5.4.4. Здійснено перерозподіл повноважень, функцій і завдань між органами управління ТрО, внесено зміни до відомчих наказів органів управління ЗС_України, ІВФ та ПрО в частині, що стосується їх участі у ТрО	5.4.4.1. Удосконалення системи управління кар'єрою військово-службовців у відповідності до стандартів НАТО, впровадження прозорості та доброчесної системи підбору, розстановки та призначення особового складу на посади	ДКП МОУ, структурні підрозділи МОУ, ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ОВУ			До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано відповідні нормативно-правові акти щодо управління кар'єрою військово-службовців. Система підбору, розстановки та призначення особового складу на посади функціонує прозоро та доброчесно	

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
	Створення ефективної системи управління кар'єрою військовослужбовців, впровадження прозорої та доброчесної системи підбору, розстановки та призначення особового складу на посади	5.4.4.2. Формування дієвого резерву кандидатів для просування по службі за рейтинговим принципом	ДКП МОУ, ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ОВУ	постійно		постійно		Відпрацьовано нормативно-правові акти щодо формування резерву кандидатів для просування по службі. Сформовано дієвий резерв за рейтинговим принципом
		5.4.4.3. Уточнення кваліфікаційних вимог до посад військовослужбовців, перегляд паспортів військових посад і типових алгоритмів кар'єри офіцерів та професійних солдат і сержантів	ГУП ГШ ЗСУ, ДКП МОУ, структурні підрозділи МОУ, ОВУ, командування видів ЗСУ		До 20 грудня 2019 року			Відпрацьовано нормативні акти щодо кваліфікаційних вимог до посад військовослужбовців, затверджено нові паспорти військових посад і типові алгоритми кар'єри офіцерів та професійних солдат і сержантів
		5.4.4.4. Завершення проведення перевірок військових посадових осіб, державних службовців та працівників Збройних Сил України, передбачених Законом України "Про очищення влади"	ДКП МОУ, ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ОВУ		До 20 грудня 2019 року			Завершено проведення перевірок військових посадових осіб, державних службовців та працівників Збройних Сил України, передбачених Законом України "Про очищення влади". Відпрацьовано відповідні акти
		5.4.4.5. Забезпечення проведення перевірок доброчесності особового складу	ДКП МОУ, ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССпО ЗСУ, ОВУ	постійно		постійно		Забезпечено проведення перевірок доброчесності особового складу
		5.4.4.6. Запровадження у Збройних Силах України єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та управління персоналом "Персонал" до окремої військової частини	УРА ЗСУ, ГУП ГШ ЗСУ, ДКП МОУ, командування видів ЗСУ, ОВУ				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано відповідні акти щодо уведення в експлуатацію єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та управління персоналом "Персонал". Розгорнуто мережу захищених автоматизованих технологічних комплексів кількість і склад яких

№ з/п	Оперативні цілі та завдання	Зміст заходу	Відповідальні за виконання	Терміни виконання				Критерії оцінки та очікуваний результат
				Перше півріччя 2019 року	Друге півріччя 2019 року	Перше півріччя 2020 року	Друге півріччя 2020 року	
								відповідають показникам Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року
		5.4.4.7. Автоматизація обліку та управління персоналом у Збройних Силах України до окремої військової частини згідно із завданням 1.4.8 Матриці досягнення стратегічних цілей і виконання основних завдань оборонної реформи	УРА ЗСУ, ГУП ГШ ЗСУ, ДКП МОУ командування видів ЗСУ, КДШВ ЗСУ, КССПО ЗСУ, ОВУ				До 20 грудня 2020 року	Відпрацьовано відповідні акти щодо уведення в експлуатацію систем автоматизованого обліку та управління персоналом у Збройних Силах України

Примітка: У разі реорганізації структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління, які є відповідальними за виконання заходів, завдання щодо виконання зазначених у Плані заходів покладаються на їх правонаступників.

Директор Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва
Міністерства оборони України

 О.МЕЛІХОВ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

- ВВК ГШ Збройних Сил України – відділ внутрішнього контролю Генерального штабу Збройних Сил України;
- ЗВО – заклади вищої освіти;
- ВІПІ – Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
- ВКСКтаМ – відділ координації стратегічних комунікацій та моніторингу Міністерства оборони України;
- ВНУ ГШ ЗСУ – Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- ВПЗтаВК МОУ – Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України;
- ГВМУ – Головне військово-медичне управління;
- ГІ МОУ – Головна інспекція Міністерства оборони України;
- ГКЕУ ЗСУ – Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України;
- ГКЦ ЗСУ – Головний командний центр Збройних Сил України;
- ГОУ ГШ ЗСУ – Головне оперативне управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- ГУ ВСП ЗСУ – Головне управління військової служби правопорядку Збройних Сил України;
- ГУВСтаМО ГШ ЗСУ – Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України;
- ГУЗтаІС ГШ ЗСУ – Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України;
- ГУЛ ЗСУ – Головне управління логістики Збройних Сил України;
- ГУМтаР – Головне управління майна та ресурсів;
- ГУМПЗ ЗСУ – Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України;
- ГУОЗ ЗСУ – Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України;
- ГУОП ГШ ЗСУ – Головне управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України;
- ГУП ГШ ЗСУ – Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України;
- ГУП ЗСУ – Головне управління підготовки Збройних Сил України;
- ГУР МОУ – Головне управління розвідки Міністерства оборони України;
- ГУРтаСМЗ ЗСУ – Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України;
- ГШ ЗСУ – Генеральний штаб Збройних Сил України;
- ДВА МОУ – Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України;
- ДВОНСГП – Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України;

- ДВПСПтаМС МОУ – Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України;
- ДВТПРОтаВТ МОУ – Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України;
- ДДЗтаПМР МОУ – Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України;
- ДКП МОУ – Департамент кадрової політики Міністерства оборони України;
- ДССТ – Державна спеціальна служба транспорту;
- ДФ МОУ – Департамент фінансів Міністерства оборони України;
- ЗСУ – Збройні Сили України;
- КВМС ЗСУ – Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- КДШВ ЗСУ – Командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України;
- КПС ЗСУ – Командування Повітряних Сил Збройних Сил України;
- КСВ ЗСУ – Командування Сухопутних військ Збройних Сил України;
- КСЛ ЗСУ – Командування сил логістики Збройних Сил України;
- КССпО ЗСУ – Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;
- КЦ ЗСУ – Кадровий центр Збройних Сил України;
- МВ МОУ – Мобілізаційний відділ Міністерства оборони України;
- МОУ – Міністерство оборони України;
- НУОУ – Національний університет оборони України імені Івана Черняховського;
- ОВУ – органи військового управління;
- ОК – оперативні командування;
- ООШ ЗСУ – Об'єднаний оперативний штаб Збройних Сил України;
- УВП МОУ – Управління військових представництв Міністерства оборони України;
- УВТС ДВТПРОтаВТ МОУ – Управління військово-технічного співробітництва Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України;
- УІТ – Управління інформаційних технологій;
- УКтаП МОУ – Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України;
- УОДТ МОУ – Управління охорони державної таємниці Міністерства оборони України;
- УПЗ ГШ ЗСУ – Управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України;
- УРА ЗСУ – Управління розвитку автоматизації Збройних Сил України;
- УРДДА – Управління регулювання діяльності державної авіації України
- УРСС ГШ ЗСУ – Управління по роботі з сержантським складом Генерального штабу Збройних Сил України;

- УСКК МОУ – Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації;
УФКС МОУ – Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України;
УЦВС ЗСУ – Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України;
ЦВСД НУОУ – Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського;
ЦНДІ ОВТ ЗСУ – Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ОВТ Збройних Сил України;
ЦНДІ ЗСУ – Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України;
ЦТРС МОУ – Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України;
ЦУОДТтаЗІ ГШ ЗСУ – Центральне управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального штабу Збройних Сил України;
ЮД МОУ – Юридичний департамент Міністерства оборони України;
ЦОВВ – центральні органи виконавчої влади;
Адміністрація ДПСУ – адміністрація Державної прикордонної служби України;
ДКАУ – Державне космічне агенство України;
МВС – Міністерство внутрішніх справ України;
НГУ – Національна гвардія України;
Держспецзв'язку – Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України;
Мінекономрозвитку – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
Мінсоцполітики – Міністерство соціальної політики України;
Мінінфраструктури – Міністерство інфраструктури України;
СБУ – Служба безпеки України;
ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій;
СЗР – Служба зовнішньої розвідки України;
УДО – Управління державної охорони України;
НКЦК РНБОУ – Національний координаційний центр кібербезпеки (робочий орган РНБОУ)